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Praambel

Dieser Projektvertrag wurde im Rahmen der Ausschreibung, die der Auftraggeber mit Bekanntmachung
vom 28. Februar 2018 europaweit veroffentlicht hat, zwischen dem Auftraggeber und den ausgewdhlten
Bietern verhandelt (,Verhandlungsverfahren"). Im Rahmen des Verhandlungsverfahrens fanden zwei
Verhandlungsrunden mit den ausgewahlten Bietern statt. Der Projektvertrag reflektiert die Ergebnisse
dieses Verfahrens. Der Projektvertrag hat, mit Ausnahme der in Kapitel 5 der VGU fiir nicht verhandel-
bar erklarten Regelungen, zur individuellen Verhandlung gestanden und ist im Umfang der von den
ausgewahlten Bietern angemeldeten Verhandlungsbedarfe individuell verhandelt worden, insbesondere
mit Blick auf die Besonderheiten des vorliegenden Projekts.

Vertragsgrundlagen

Vertragsbestandteile, Geltungsreihenfolge

Der Projektvertrag hat die nachfolgenden Vertragsbestandteile, wobei Reihenfolge gleich Rangfolge fiir
die Auslegung und Anwendung ist:

die Vereinbarungen dieses Vertragstextes einschlieBlich der dazugehorigen Anlagen, soweit nach-

folgend nicht gesondert erwahnt;
das Auftragsschreiben;

die vertraglich relevanten Vergabeunterlagen, insbesondere die Leistungsbeschreibungen sowie die
dazugehdrenden Anhénge und Erganzenden Unterlagen einschliefllich des Technischen Regel-
werks gemafl VGU Kapitel 13 - Erganzende Unterlagen 6.0 und der darin in Bezug genommenen
technischen Regelwerke in dem in den Vergabeunterlagen ndher angegebenen Umfang. Unter den
Zusétzlichen Technischen Vertragsbedingungen kommt aufgrund des funktionalen Charakters der
Leistungsbeschreibungen, wie sie in den Vergabeunterlagen niedergelegt sind, den in § 2.3.77 ge-
nannten ZTV Funktion StB A 49 ein Vorrang zu;

fur Planungsleistungen wahrend der Bauphase die Allgemeinen Vertragsbedingungen fir Leistun-
gen der Ingenieure und Landschaftsarchitekten im Straften- und Briickenbau (AVB F-StB), Ausgabe
2016, Stand Januar 2017, mit zugehdrigen technischen Vertragsbedingungen (TVB) gemal dem
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Handbuch fiir die Vergabe und Ausfiihrung von freiberuflichen Leistungen der Ingenieure und Land-
schaftsarchitekten im StraRen- und Briickenbau (HVA F-StB), Ausgabe Januar 2017. Fiir die Folge-
zeit gelten die in diesem § 1.1.4 genannten Bedingungen in ihrer jeweils geltenden Fassung;

1.1.5 das Angebot des erfolgreichen Bieters, soweit es nicht im Widerspruch zu Vorgaben der Vertrags-
bestandteile nach § 1.1.6 steht;

1.1.6 Protokolle (iber die Verhandlungen des Angebotsinhalts, wobei im Falle etwaiger Widerspriiche das
Protokoll Giber die spatere Verhandlung vorgeht; die Protokolle sind dem Projektvertrag als Anlage 6
beigeflgt.

12 Alle in den Vergabeunterlagen angegebenen technischen Regelwerke gemal VGU Kapitel 13 - Ergén-
zende Unterlagen 6.0 sind

1.21 fiir BaumaRnahmen gemaf § 2.3.9 in der in den Vergabeunterlagen angegebenen Fassung, soweit
keine Fassung angegeben ist, in der Fassung zum Zeitpunkt der Abgabe des Angebots des erfolg-

reichen Bieters:;

122 fiir Malnahmen der Erhaltung und des Betriebs und jeglicher Sicherung von Arbeitsstellen wéhrend
des gesamten Vertragszeitraums in der jeweils zum Zeitpunkt der MaBnahme geltenden Fassung,
es sei denn, der Auftraggeber stimmt einer Anwendung nach § 40.2.1 nicht zu,

anzuwenden,

1.3 Die Vergabe- und Vertragsordnung fir Bauleistungen (VOB) Teil B findet auf diesen Projektvertrag ein-
schlieBlich sédmtlicher Vertragsbestandteile aufgrund der besonderen Projektcharakteristika keine An-
wendung, auch wenn in den ZTV Funktion StB A 49 auf diese verwiesen wird.

1.4 Die Vergabe- und Vertragsordnung flr Bauleistungen (VOB) Teil C findet nur insoweit Anwendung, als

auf sie in den jeweils geltenden technischen Regelwerken in Bezug genommen wird.

1.5 Bei Widerspriichen zwischen textlicher Beschreibung und zeichnerischer Darstellung innerhalb einer
Kategorie nach §§ 1.1.1 bis 1.1.6 gehen im Zweifel fUr den gesamten Vertragsgegenstand die textlichen
Beschreibungen vor. Bei Widerspriichen zwischen zwei oder mehr textlichen Beschreibungen oder zwei
oder mehr zeichnerischen Darstellungen innerhalb einer Kategorie gehen im Zweifel fiir den gesamten
Vertragsgegenstand die Festlegungen in den Planfeststellungsbeschliissen, Planerganzungsbeschliis-

sen und Plananderungsbeschliissen und deren Anlagen vor.
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§2 Interpretation und Begriffsdefinitionen

2.1 Soweit in diesem Projektvertrag nicht ausdriicklich etwas anderes bestimmt ist, handelt es sich bei Be-
tragen, die im Zusammenhang mit Leistungspflichten des Auftragnehmers genannt sind, um Netto-Be-
trage, d. h. ausschliefllich der gesetzlichen Umsatzsteuer.

2.2 Bei der Auslegung des Vertrags sind die im Rahmen der Fragerunden in der Angebotsphase des Verga-
beverfahrens von der Vergabestelle gegebenen Antworten zu beriicksichtigen.

2.3 Es gelten fur diesen Projektvertrag die folgenden Definitionen, soweit nicht im Einzelfall ausdriicklich
Abweichendes geregelt ist:

2.3.1 +Abnahmepriifung®; Prifung nach § 31.3 zur Feststellung des Erreichens der vereinbarten Zustands-
merkmale.

232 ~Abschlagszahlungen": die Mittel, die der Auftraggeber dem Auftragnehmer geman § 45 zur Verfu-
gung stellt.

233 JAltlasten”: Bodenverunreinigungen, die Altlasten im Sinne des § 2 Abs. 5 des Gesetzes zum Schutz

vor schadlichen Bodenveranderungen und zur Sanierung von Altlasten (Bundes-Bodenschutzge-
setz) oder schadliche Bodenveranderungen im Sinne des § 2 Abs. 3 des Bundes-Bodenschutzge-

setzes in der jeweils geltenden Fassung sind.

234 JAngebot des erfolgreichen Bieters*: das endgiiltige Angebot des Auftragnehmers vom
03. Marz 2020, das diesem Projektvertrag als Anlage 8 beigefiigt ist.

2.3.5 JArbeitsstellen”: Stellen, bei denen Verkehrsflachen vortibergehend fur Arbeiten abgesperrt werden.
Dabei umfasst eine Arbeitsstelle raumlich den Bereich zwischen Beginn und Ende einer Einengung
oder Fahrstreifenreduktion oder einer Verschwenkung der Fahrbahn (erste bis letzte Bake oder von
fahrbarer Absperrtafel bis letzte Bake). Arbeitsstellen konnen ortsfest sein oder beweglich sein (Wan-
derbaustelle).

2.3.6 JArbeitsstellen klirzerer Dauer": Arbeitsstellen, bei denen die Arbeiten (inkl. Einrichtung und Beseiti-
gung der Verkehrsfihrung) innerhalb von 24 Stunden erledigt werden.

237 JArbeitsstellen langerer Dauer”: Arbeitsstellen, die (inkl. Einrichtung und Beseitigung der Verkehrs-
fihrung) tber mehr als 24 Stunden durchgehend und ortsfest aufrechterhalten werden.

238 ,2Ausbaustrecke": Um- und Ausbaumaflinahmen an der A 5 im Bereich des Ohmtal-Dreiecks geman
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VGU Kapitel 10 — Leistungsbeschreibung Bau, Leistungsteil 10.2.
2.3.9 .Bau": samtliche BaumaRnahmen, die der Herstellung des Vertragsgegenstandes gemaR diesem

Vertrag, insbesondere gemafk den Vergabeunterlagen dienen, einschlieBlich der damit im Zusam-
menhang stehenden erforderlichen Mallnahmen. Hierzu zahlen neben Neubaumalnahmen auch
die landschaftspflegerischen MaRnahmen, die gemal den Vergabeunterlagen zu erbringen sind.

2.3.10 ,Bedarfsumleitungen“: die als Bedarfsumleitungen fur den Autobahnverkehr ausgewiesenen und mit
VZ 460 StVO gekennzeichneten Strecken, die von einer zu einer anderen Anschlussstelle fihren.

2.3.11 ,Bestehende Leitungen": zum Zeitpunkt der Vorlage des Angebots des erfolgreichen Bieters vorhan-
dene, geplante oder im Bau befindliche Leitungen. Eine Leitung ist geplant im Sinne dieser Definition,

wenn sie in den Vergabeunterlagen textlich oder zeichnerisch dargestellt oder erwéhnt ist.

2312 .Betrieb" und ,Erhaltung": alle Manahmen, die der Erhaltung der Substanz und der Funktion des
Vertragsgegenstandes sowie der Bereitstellung der Vertragsstrecke flir den 6ffentlichen Stralenver-
kehr dienen.

(a) ,Betrieb" alle in VGU Kapitel 12 — Leistungsbeschreibung Betrieb aufgefiihrten Manahmen,
die zur sicheren und ordnungsgemafen Nutzung des Vertragsgegenstands erforderlich sind.

(b) ,Erhaltung": alle in VGU Kapitel 11 - Leistungsbeschreibung Erhaltung aufgefiihrten Malnah-
men, die der Erhaltung der Substanz und der Funktion des Vertragsgegenstandes sowie der
Bereitstellung der Vertragsstrecke fiir den éffentlichen StraBenverkehr dienen und nicht Be-
standteil des Betriebs sind, insbesondere

(i) alle Mallnahmen zur Beseitigung der Abnutzungserscheinungen oder der
Schaden (Instandsetzung) sowie zur Erneuerung des Vertragsgegenstands,
die nicht Bestandteil des Betriebs sind, sowie

(i)  alle MaRnahmen der Pflege und Unterhaltung der in den Vergabeunterlagen
ausgewiesenen Ausgleichs- und Ersatzflachen, soweit die MalRnahmen nicht
Bestandteil des Betriebs sind.

2.3.13 ,Betriebstechnische Einrichtungen”: technische Einrichtungen, die dem Betrieb und der Verwaltung
der Autobahn dienen, insbesondere Streckenfernmeldeanlagen, Notrufsdulen und Meldeeinrichtun-
gen in Ruckhaltebecken bzw. Entwasserungsanlagen jeweils einschlieflich der Leitungen und Ver-
sorgungseinrichtungen zum Betrieb aller vorgenannten Einrichtungen.
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2.3.14 .Boden": Boden im Sinne des § 2 Abs. 1 des Gesetzes zum Schutz vor schidlichen Bodenverande-
rungen und zur Sanierung von Altlasten (Bundes-Bodenschutzgesetz) in der jeweils geltenden Fas-

sung.

2.3.15 ,Denkmal"; Kulturdenkmal, Bodendenkmal, bewegliches oder unbewegliches Kulturdenkmal im
Sinne des § 2 des Hessischen Denkmalschutzgesetzes (HDSchG) in der jeweils geltenden Fassung.

2.3.16 ,Direktvertrag": Vertrag zwischen dem Auftraggeber und Fremdkapitalgebern geman Anlage 4 zum
Projektvertrag.
2.3.17 ,Drittgewalt": durch Dritte, nicht durch bestimmungsgeméale Nutzung des Vertragsgegenstandes

verursachte Ereignisse, die die Substanz oder Funktion des Vertragsgegenstands zerstoren, scha-
digen oder in sonstiger Weise beeintrachtigen, einschliefilich Unfallschéden, Vandalismus (z. B.
durch Sprayer), Terrorakte, Krieg oder Blockaden. Ausgenommen hiervon sind Beeintréchtigungen,
die als Sondernutzungen erlaubt oder genehmigt sind.

2.3.18 ,Durchgehende Strecke" bezeichnet die Hauptfahrstreifen und die jeweiligen zugehérigen Uberhol-
fahrstreifen des Vertragsgegenstandes.

2.3.19 +Eigenkapital*: die gemal § 44 dieses Vertrages zu leistende Finanzierung in Form von Kapitalan-
teilen, gezeichnetem Kapital, Gesellschafterdarlehen oder Darlehen verbundener Unternehmen zu-
zlglich der Kapital- und Gewinnriicklagen, etwaiger Gewinn- und Verlustvortrége sowie der Jahres-
uberschisse und Jahresfehlbetrdge, sowie von externen Kapitalgebern dem Auftragnehmer zur Ver-
fugung gestelltes Kapital, das den gesicherten und ungesicherten Anspriichen sonstiger Glaubiger
und den Anspriichen des Auftraggebers nach diesem Projektvertrag nachrangig ist. Unter Eigenka-
pital fallen auch Zwischen- und Briickenfinanzierungen der vorgenannten Formen des Eigenkapitals.
Das in dem nachfolgenden § 2.3.36 definierte Instrument zur Verbesserung der Kreditwiirdigkeit f&llt
nicht unter die Definition ,Eigenkapital”.

2.3.20 .Eigenkapitalrendite”

(a) fir die Berechnung der Einmalzahlung nach § 44.6.4: die durchschnittliche jahrliche Eigenka-
pitalrendite gemal dem Finanzmodell, das gemal § 2.3.57 aktualisiert wurde; und

(b)  fir die Barwertberechnung im Rahmen des § 55.1.3(d): die durchschnittliche jahrliche Eigen-
kapitalrendite gemal dem Finanzmodell, das gemaf § 55.1.3(c) aktualisiert wurde.
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MaRgeblich ist die Eigenkapitalrendite vor Steuern, die gemaf der Definition in der Fulinote k) zu
Ziff. 21 des Formblatts FM1 des Angebots des erfolgreichen Bieters ermittelt wurde.

2.3.21 ,Eintretendes Unternehmen": ein durch den gemeinsamen Vertreter im Sinne des § 2.1 des Direkt-
vertrags benanntes Unternehmen, das auf Verlangen des gemeinsamen Vertreters und in dem dafiir
vorgesehenen Verfahren in alle Rechte und Pflichten aus diesem Projektvertrag nach dem gemaf

§ 59 abzuschliefenden Direktvertrag eintreten soll oder eintritt.

2.3.22 ,Erfolgreicher Bieter": derjenige Bieter bzw. diejenige Bietergemeinschaft, auf dessen/deren Angebot
im Rahmen des Vergabeverfahrens der Zuschlag erteilt wurde.

2.3:23 LErfullungsfristen/Erfullungstermine”: in den Vergabeunterlagen definierte Fristen und Termine, in-
nerhalb welcher der Auftragnehmer seine Leistungsverpflichtungen gemal dem Projektvertrag und
den Leistungsbeschreibungen zu erflllen hat.

2.3.24 .Ersatzvornahme"; die Vornahme der dem Auftragnehmer nach diesem Projektvertrag obliegenden
Handlungen durch den Auftraggeber oder durch von ihm beauftragte Dritte auf Kosten des Auftrag-
nehmers, wenn der Auftragnehmer eine sich aus diesem Projektvertrag ergebende Verpflichtung
nicht erfillt.

2.3.25 .Externe Kapitalgeber": institutionelle und sonstige Investoren, Fondsgesellschaften sowie Finanzie-
rungsinstitute, die Eigenkapital bereitstellen und nicht Gesellschafter des Auftragnehmers sind;
Fremdkapitalgeber sowie die Sicherheitengeber flur die Vertragserfillungsbiirgschaften zahlen nicht

zu den externen Kapitalgebern.

2.3.26 .Fahrstreifenreduzierung“: jede Reduzierung der regular vorhandenen Anzahl von fur den offentli-
chen Verkehr nutzbaren Fahrstreifen. Die Nutzung des Seitenstreifens als Fahrstreifen im Rahmen
der arbeitsstellenbedingten Verkehrsflihrung flihrt nicht zu einer Fahrstreifenreduzierung im Sinne
dieser Definition, soweit die Anzahl der Fahrstreifen nicht reduziert wird.

2.3.27 .Financial Close"; der Abschluss des Finanzierungsvertrags oder der Finanzierungsvertrage nach
§ 44.1.
2.3.28 .Finanzmodell*: das Finanzmodell des Angebots des erfolgreichen Bieters (Sponsors’' Case) unter

Beriicksichtigung der nach den Vergabeunteriagen zuldssigen Anpassungen zum Zeitpunkt des Ab-
schlusses der Finanzierungsvertrédge nach § 44. Nach einer jeden durchgefiihrten Refinanzierung,
die zu einem Refinanzierungsgewinn fiihrt (einschlieflich einkalkulierter Refinanzierungsgewinne),
wird diese fortan im Finanzmodell berlicksichtigt.
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23.29 JForderungskéaufer”: jeder Kaufer, der dem Auftragnehmer im Rahmen einer Forfaitierung die Forde-
rungen oder Teilforderungen des Auftragnehmers gegen den Auftraggeber auf Abschlagszahlungen,
des Entgelts nach § 46 sowie im Zusammenhang hiermit stehende Nebenanspriiche sowie Erstat-
tungsanspriiche im Falle der Beendigung dieses Projektvertrags abgekauft hat und dem der Auftrag-
nehmer die entsprechenden Anspriiche abgetreten hat.

2.3.30 ,Forderinstitut”: eine Institution, die zur Aufgabe hat, ohne Verfolgung eines eigenen Erwerbszwe-
ckes durch Gewahrung von Unterstiitzungen, wie insbesondere Darlehen und Biirgschaften, Inves-
titionsvorhaben wettbewerbsneutral zu férdern.

2.3.31 ,Fremdkapital': die tiber die Zurverflgungstellung von Eigenkapital sowie die vom Auftraggeber nach
diesem Projektvertrag zu leistenden Zahlungen hinausgehenden Finanzmittel zur Finanzierung des
Vertragszweckes. Hierzu zahlt auch der Kaufpreis bei einer Forfaitierung. Das in dem nachfolgenden
§ 2.3.36 definierte Instrument zur Verbesserung der Kreditwiirdigkeit fallt nicht unter die Definition
,Fremdkapital”.

2.3.32 .Fremdkapitalgeber": die finanzierenden Kreditinstitute, Forderungskaufer, Anleiheglaubiger, etwa-
ige weitere Finanzierungsvehikel oder institutionelle Investoren, die das Fremdkapital zum Zeitpunkt
des Abschlusses der Finanzierungsvertrage geman § 44.1 zur Verfligung stellen, sowie (auch oder
stattdessen) Personen, soweit sie nachtréglich im Wege der Syndizierung oder infolge einer Uber-
tragung Anteile am Fremdkapital ibernehmen oder im Wege einer nach diesem Vertrag zuldssigen
Refinanzierung Fremdkapital zur Verfigung stellen.

2.3.33 ,Genehmigungen und Gestattungen": samtliche fur den Bau, die Erhaltung und den Betrieb des Ver-
tragsgegenstands erforderlichen 6ffentlich-rechtlichen Genehmigungen, Anordnungen, Erlaubnisse,
Zulassungen, Zustimmungen, Anzeigen und Notifizierungen (gleichgliltig, ob diese in Form einseiti-
ger Bescheide erteilt oder in Form 6ffentlich-rechtlicher Vertrdge geregelt werden) sowie alle sonsti-
gen, auch privatrechtlichen Bewilligungen und Gestattungen. Hierzu zahlen auch die durch den Auf-
traggeber auszusprechenden Genehmigungen und Ausfiihrungsfreigaben.

2.3.34 .Grundwasser": Grundwasser im Sinne von § 3 Nr. 3 Wasserhaushaltsgesetz in der jeweils gelten-
den Fassung.

2.3.35 .Hohere Gewalt"; ein betriebsfremdes, von aullen durch elementare Naturkrafte herbeigefiihrtes Er-
eignis, das nach menschlicher Einsicht und Erfahrung unvorhersehbar ist, mit wirtschaftlich ertragli-
chen Mitteln auch durch die aulerste nach der Sachlage verniinftigerweise zu erwartende Sorgfalt
nicht verhitet oder unschadlich gemacht werden kann und auch nicht wegen seiner Haufigkeit in
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Kauf zu nehmen ist. Dies schlieRt insbesondere Naturkatastrophen durch Erdbeben, Unwetter und
groRrdumige Uberflutungen oder atomare Unfélle ein.

2.3.36 Jnstrument zur Verbesserung der Kreditwirdigkeit'; Jedes im Angebot des erfolgreichen Bieters
vorgesehene Instrument eines nicht mit dem Auftragnehmer oder seinen Gesellschaftern verbunde-
nen Unternehmens, das ausschlielich zur Steigerung der Kreditwiirdigkeit des Auftragnehmers ab-
geschlossen wird. Hiervon ausgenommen sind Sicherheiten fur die Leistungserbringung von Nach-
unternehmern, wie z. B. von diesen zur Verfligung zu stellende Erflillungs- oder Gewahrleistungs-
blrgschaften, sowie Versicherungen, wie z. B. bezliglich Sach-, Haftpflicht- und Betriebsunterbre-
chungsschaden.

2.3.37 .Kampfmittel'; gewahrsamslos gewordene, zur Kriegsfithrung bestimmte Gegenstéande und Teile da-
von, vor allem aus der Zeit des Ersten und Zweiten Weltkrieges, die Spreng-, Zlind-, Brand-, Nebel-
, Reiz-, Rauch-, Leucht- oder Kampfstoffe enthalten oder aus solchen bestehen, auch wenn sie be-
schadigt oder unbrauchbar geworden sind. Zu den Kampfmitteln gehdren insbesondere Bomben,
Minen, Raketen, Panzerfduste, Artillerie-, Gewehr- und Handgranaten, militdrische Patronenmuni-
tion sowie militérische Spreng- und Ziindmittel.

2.3.38 .Konzessionsvertrage": Vertrage, die der Auftraggeber mit zukiinftigen Betreibern von zwei bewirt-
schafteten Rastanlagen mit Nebenbetrieben (Tankstelle, Raststétte) gemafl § 15 FStrG abschlielen
wird. Eine Kopie eines unverbindlichen Musters eines Konzessionsvertrages ist informationshalber
in VGU Kapitel 13 — Ergénzende Unterlagen 7.2 beigefiigt.

2.3.39 .Kreuzungen": Kreuzungen der Vertragsstrecke mit anderen 6ffentlichen Verkehrswegen, Kreuzun-

gen mit Gewédssern und Einmiindungen von o6ffentlichen Strallen.

2.3.40 ,KreuzungsmafRnahmen®; die Herstellung einer neuen Kreuzung oder die Anderung oder Beseiti-
gung einer bestehenden Kreuzung. Hierzu zéhlen nicht Erhaltungsmafnahmen, z. B. eine Erneue-
rung mit den gleichen Abmessungen.

2.3.41 ,Kundigungsstichtag": der Zeitpunkt des Wirksamwerdens einer Kiindigung dieses Projektvertrags.

2342 .Landschaftspflegerische Malnahmen*: die in den planfestgestellten Landschaftspflegerischen Be-
gleitplZnen (LBP) enthaltenen Ausgleichs-, Ersatz-, Gestaltungs- und VermeidungsmaRnahmen so-
wie vorgezogene Artenschutz-Malinahmen.

2.3.43 ,Langfristige Finanzierung": Anteil an der Finanzierung der dem Auftragnehmer nach diesem Pro-
jektvertrag obliegenden Leistungen in der Bauphase, der nicht durch Abschlagszahlungen durchden .




25. August 2020 Seite 14 von 143

Verfligbarkeitsmodell A 49 Land Hessen

Kapitel 8: Projektvertrag DEGES

Auftraggeber nach § 45 oder durch Zahlungen fir sonstige Leistungen einschlieflich Leistungen der
Erhaltung und des Betriebs nach § 46.1.2 abgedeckt ist, unabhangig davon, ob er aus Eigenkapital
oder Fremdkapital besteht.

2.3.44 ,Leistungs- und Verfligbarkeitsbericht‘: monatlicher Bericht des Auftragnehmers Gber die Erflllung
der ihm nach den Vergabeunterlagen obliegenden Pflichten gemah § 41.

2.3.45 ,Leitungen": Rohrleitungen, Kanale, Elektrizitatsleitungen, Telekommunikationslinien und sonstige
Leitungen, unabhéngig davon, ob sie Versorgungszwecken, sonstigen 6ffentlichen Zwecken, privat-
wirtschaftlichen oder sonstigen Zwecken dienen, innerhalb der Grenzen des Vertragsgegenstandes.

2.3.46 ,Leitungen Dritter": sé&mtliche Leitungen,
(a) die keine betriebs- und verkehrstechnischen Einrichtungen sind oder diesen dienen,

(b) die nicht Bestandteil eines Nebenbetriebs im Sinne des § 15 FStrG oder einer Nebenanlage
sind oder einem solchen Nebenbetrieb oder einer Nebenanlage dienen.

2.3.47 ,Letzte Ubergabe: die Ubergabe nach Fertigstellung des Baus der Vertragsstrecke geman § 29.2.1,
jedoch ohne die landschaftspflegerischen MaRinahmen, die nachfolgend gemaf § 29.4 fertig zu stel-
len sind.

2.3.48 ,Mauteinrichtung": Einrichtung zur Erhebung von Maut und zur Kontrolle der Einhaltung der Maut-

pflicht im Sinne des § 1 Abs. 4 Nr. 3a FStrG.

2.3.49 ,monatliches Entgelt": das in § 46 naher bestimmte und dem Auftragnehmer vom Auftraggeber ge-
schuldete monatliche Entgelt fiir die vom Auftragnehmer nach diesem Projektvertrag zu erbringen-
den Leistungen einschlieBlich der langfristigen Finanzierung.

2.3.50 _Nachtbaustelle": Arbeitsstelle kiirzerer Dauer bei Ddmmerung oder Dunkelheit, d.h. in der Zeit zwi-
schen Sonnenuntergang und Sonnenaufgang.

2.3.51 ,Nachunternehmer": jeder Dritte, der unmittelbar oder mittelbar in die Erfiillung der dem Auftragneh-
mer aus dem Projektvertrag entstehenden Pflichten einbezogen wird, unabhéngig davon, ob der
Auftraggeber seine Zustimmung zu der Beauftragung des Dritten erteilt hat oder die Beauftragung
dem Auftraggeber angezeigt wurde, jedoch mit Ausnahme solcher Dritter, die vom Auftraggeber im
Rahmen einer Ersatzvornahme beauftragt werden.
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2.3.52 .Neubaustrecke": die in § 6.1.1(a) festgelegte Strecke, auf der der vierstreifige Neubau der Vertrags-
strecke durchgeflihrt wird.
2.3.53 ,Preisindex": der kombinierte Kostenindex, der unter Berticksichtigung von Gewichtungsfaktoren wie

folgt zu ermitteln ist:
KK—_— I- +.!+-I!__+-l-
' | l | - | -
I I
mit:

KKi kombinierter Kostenindex fiir das Kalenderjahr i, der auf Basis der Jahresdurchschnitts-
werte der Kostenindizes des abgeschlossenen Kalenderjahres i-1 gemal Verdéffentlichun-

gen des Statistischen Bundesamtes ermittelt wird.

| Kostenart,1 -1 Index (Jahresdurchschnittswert) fir die Kostenart im Kalenderjahr i-1 nach
den Angaben des Statistischen Bundesamtes

| kostenart,0  INdex (Jahresdurchschnittswert) flr die Kostenart im Kalenderjahr 2020 nach den

Angaben des Statistischen Bundesamtes

Der kombinierte Kostenindex ist erstmals fir das Kalenderjahr 2022 anhand der Jahresdurch-
schnittswerte der Kostenindizes des Kalenderjahres 2021 in Relation zum Kalenderjahr 2020 zu er-

mitteln.

Die Kostenindizes werden aus den Veroffentlichungen des Statistischen Bundesamtes ermittelt. Aus

- der Index von -

anzusetzen.

Far den [0t der Index de-
i amrassaa R
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Fir die Ermittlung des kombinierten Kostenindex werden die Kostenartenindizes in den Kalender-
jahren 0 und i-1 jeweils mit dem gleichen, nach den Angaben des Statistischen Bundeamtes zum
Ermittlungszeitpunkt geltenden Basisjahr zugrunde gelegt. Zum Zeitpunkt des Vertragsabschlusses
gilt fir die Kostenartenindizes fiir _ _ - und -jeweils das
Basisjahr 2015 = 100. Kommt es zu einer Neubasierung der Kostenartenindizes durch das Statisti-
sche Bundesamt werden ab dem nachsten Ermittlungszeitpunkt die relevanten Indexwerte fiir das
Kalenderjahr 0 sowie das Kalenderjahr i-1 mit dem aktuell geltenden Basisjahr aus den vom Statis-
tischen Bundesamt verdffentlichten langen Reihen der jeweiligen Fachserien enthommen.

Sollte einer der vorgenannten Kostenartenindizes nicht mehr ermittelt werden, so soll eine Uberlei-
tung durch Umrechnung auf die Basis des ndchsten jeweils veréffentlichten, dem weggefallenen
Index vergleichbaren Index erfolgen. Steht ein vergleichbarer Index nicht mehr zur Verfiigung, so
soll statt des nicht mehr ermittelten Index der Lebenshaltungskostenindex herangezogen werden.
Sollte der Lebenshaltungskostenindex nicht mehr ermittelt werden, so soll eine Uberleitung durch
Umrechnung auf die Basis des nachsten jeweils verdéffentlichten Lebenshaltungskostenindexes er-
folgen. Lebenshaltungskostenindex ist der Index, der die Entwicklung der Lebenshaltungskosten in
der gesamten Bundesrepublik Deutschland wiedergibt. Von mehreren zur Auswahl stehenden Indi-
zes soll derjenige genommen werden, der von seiner Berechnung dem bei Vertragsabschluss gel-
tenden Lebenshaltungskostenindex so nahe wie moglich kommt. Entsprechendes gilt, falls ein Index

nur flir die Bundesrepublik Deutschland nicht mehr ermittelt werden sollte.

Der Preisindex wird nach Vorlage der fir die Ermittlung erforderlichen Jahresdurchschnittswerte der
Kostenindizes des Kalenderjahres i-1 fir das jeweilige Kalenderjahr i berechnet. Sofern nach diesem
Vertrag Zahlungen zu leisten oder Abziige vorzunehmen sind, die der Anpassung an die Entwicklung
des Preisindex unterliegen, so erfolgt bis zur Vorlage des jeweiligen Preisindex fir das Kalenderjahr
i zundchst eine vorlaufige Ermittlung der Zahlungen und der Abzugsbetrage auf Basis des bislang
geltenden Preisindex fiir das Kalenderjahr i-1. Sobald beim Statistischen Bundesamt die Informatio-
nen zur Ermittlung des Preisindex fiir das Kalenderjahr i vorliegen, erfolgt rickwirkend auf den 01.
Januar des Kalenderjahres i die endgliltige Anpassung der Zahlbetrdge und Abzugsbetrage, etwaige
Uber- und Unterzahlungen sind mit der nichsten anstehenden Entgeltabrechnung auszugleichen.
Die Berechnung von aus der endgultigen Anpassung resultierenden Entgeltanpassungen soll inner-
halb von 30 Kalendertagen nach Vorlage der Informationen beim Statistischen Bundesamt zur Er-

mittlung des Preisindex fiir das Kalenderjahr i erfolgen.

2.3.54 ,PWC-Anlage": unbewirtschaftete Rastanlage mit WC-Gebaude,
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2.3.55 ,Qualitatskatalog": Katalog mit Tatbestanden von Pflichtverletzungen im Zusammenhang mit der Er-
flllung von Pflichten, insbesondere Erhaltungs- und Betriebspflichten, nach diesem Projektvertrag
und den einschlagigen Rechtsvorschriften durch den Auftragnehmer gemas Anlage 7.

2.3.56 ,Refinanzierung": jede(r)
(a)  Ablosung bestehender Fremdkapitalvertréage durch neue Vertrage,

(b)  Anderung bestehender Fremdkapitalvertrége, die direkte Auswirkungen auf die Hohe der Aus-
schiittungen hat, insbesondere Anderungen der Margen, der Darlehensbetrage oder der Zah-
lungstermine, sowie

(c)  Abschluss zusatzlicher Fremdkapitalvertrage.

Als Abschluss zusétzlicher Fremdkapitalvertrage ist nicht der Abschluss, die Anderung oder
die Ablosung von Vertragen fiir die Finanzierung von Fahrzeugen und Geréatschaften im nor-
malen Geschéftsgang des Auftragnehmers anzusehen.

2.3.57 ,Refinanzierungsgewinn®: ein Betrag gréfer Null in Héhe der Gesamtsumme, die sich aus den je-
weils pro Kalenderjahr der verbleibenden Laufzeit des Projektvertrages nach der Refinanzierung er-
mittelten Differenzen von A — B ergibt, wobei gilt:

A = der Betrag der geplanten Ausschiittungen pro Kalenderjahr, die an jede relevante Per-
son vorgenommen werden, unter Berlicksichtigung der Auswirkungen und Kosten der je-
weiligen Refinanzierung auf Basis des aktualisierten Finanzmodells;

B = der Betrag der geplanten Ausschiittungen pro Kalenderjahr, die an jede relevante Per-
son vorgenommen werden, ohne Beriicksichtigung der Auswirkungen und Kosten der je-
weiligen Refinanzierung auf Basis des aktualisierten Finanzmodells.

Fiir die Zwecke der Berechnung ist das Finanzmodell dergestalt zu aktualisieren, dass Einnahmen
und Kosten bis unmittelbar vor dem Zeitpunkt der Refinanzierung angepasst werden, ohne dass die
Ansétze fiir Einnahmen und Kosten fiir den Zeitraum ab dem Zeitpunkt der Refinanzierung ange-
passt werden. Eine anteilige Auskehrung des Refinanzierungsgewinns an den Auftraggeber nach
§ 44.6.4 zahlt dabei nicht zu den Auswirkungen und Kosten einer Refinanzierung.

2.3.58 ,Relevante Person": jeder Gesellschafter (auch stille Gesellschafter) des Auftragnehmers und ggf.
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der Zwischengesellschaft(en) und mit diesen verbundene Unternehmen sowie jeder externe Kapi-
talgeber.

2.3.59 .Ruckgabeinspektion": Prifung zur Feststellung des Zustands und der Funktionsfahigkeit des Ver-
tragsgegenstands im Hinblick auf die Einhaltung der Anforderungen nach § 43.1.

2.3.60 . ragesbaustelle”: Arbeitsstelle kiirzerer Dauer wahrend der Tageshelligkeit, d.h. in der Zeit zwischen

Sonnenaufgang und Sonnenuntergang.

2.3.61 .rerminplan Bau": der mit dem Angebot des erfolgreichen Bieters vorgelegte und gegebenenfalls
nach MaRgabe dieses Vertrages angepasste Terminplan Bau fiir die Neubau- bzw. Ausbaustrecke.

2.3.62 .1erminplan Erhaltung”: die sich aus dem mit dem Angebot des erfolgreichen Bieters vorgelegten
Erhaltungskonzept ergebende zeitliche Abfolge der Durchfihrung aller im Rahmen der Erhaltungs-
verpflichtung geplanten Malnahmen, der nach MaRgabe dieses Vertrages fortzuschreiben ist.

2.3.63 ,Ubergabeinspektion”: Prifung zur Feststellung des Zustands und der Funktionsfahigkeit des zu
Ubergebenden Teils des Vertragsgegenstands zum technischen Nachweis im Hinblick auf das Errei-
chen der vereinbarten Zustandsmerkmale und die Einhaltung der vereinbarten Schadensmerkmale
geman den Regelungen der ZTV Funktion StB A 49.

2.3.64 .Unvorhersehbare Mehrkosten®: alle Mehrkosten des Auftragnehmers, die sich aus bis zur Vorlage
des Angebots des erfolgreichen Bieters nicht vorhersehbaren Umstanden ergeben und die vom Auf-
traggeber nach den Regelungen dieses Vertrages zu tragen sind. Die unvorhersehbaren Mehrkosten
umfassen Bauverzégerungskosten (einschlietlich Finanzierungsmehrkosten) nur, wenn und soweit
dies in diesem Vertrag ausdriicklich bestimmt ist, wobei unter Bauverzégerungskosten stets nur die
im Einzelfall unvermeidbaren, notwendigen und angemessenen Mehrkosten fallen. Unvorherseh-
bare Mehrkosten umfassen Baubeschleunigungskosten nur, wenn und soweit sie vom Auftraggeber
ausdriicklich angeordnet worden sind.

2.3.65 .Verfugbarkeitseinschrankungen": Einschrankungen des Fahrbahnquerschnitts (Anzahl und/oder
Breite einzelner Fahrstreifen) und/oder Geschwindigkeitsreduzierungen. In zeitlicher Hinsicht umfas-
sen Verfligbarkeitseinschrankungen den Zeitraum zwischen Beginn und Ende der jeweiligen den
Verkehrsfluss einschrankenden MaRnahme.

2.3.66 .Vergabeunterlagen" (,VGU"): die fur die Abgabe des Angebots des erfolgreichen Bieters tibersand-

ten Vergabeunterlagen.
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2.3.67 .Verkehrsbeeintrachtigende Mafnahmen": sémtliche Malnahmen, die nachteilige Auswirkungen auf
die Sicherheit oder Leichtigkeit des Verkehrs auf der Vertragsstrecke, den vor- und nachgelagerten
Streckenabschnitten oder den Bedarfsumleitungen haben konnen, zum Beispiel Straienbauarbeiten

und sonstige Arbeiten im Stralkenraum.

2.3.68 .Verkehrstechnische Einrichtungen": Verkehrsbeeinflussungsanlagen im Sinne von § 43 Absatz 1
Satz 3 StVO, insbesondere elektronisch gesteuerte Anlagen zur Verkehrssteuerung und -beeinflus-
sung, -datenerfassung (einschlieRlich Dauerzahlstellen), -statistik sowie Dauerlichtzeichen (§ 37 Ab-
satz 3 StVO), Wechsellichtzeichen (Anschlussstellen, § 37 Absatz 2 StVO), Stralleninformationssys-
teme, Glattemeldeanlagen einschlieRlich der Leitungen und Versorgungseinrichtungen zum Betrieb
dieser Einrichtungen.

2.3.69 .Vertragsbeginn": das in § 9.1 festgelegte Datum.
2.3.70 .Vertragsjahr: ein jedes Vertragsjahr gemaf Formblatt KG.
2.3.71 Vertragsstrecke Bau"; die Vertragsstrecke fur den Neubau bzw. Ausbau auf den in § 6.1.1(a) fest-

gelegten Strecken.

2.3.72 Vertragsstrecke fiir Erhaltungs- und Betriebsleistungen®: die Vertragsstrecke flr die Erhaltung und
den Betrieb auf den in § 6.1.1(b) und § 6.1.1(c) festgelegten Strecken.

2.3.73 JVKE": die jeweilige in § 6.1 textlich beschriebene und zeichnerisch dargestellte Verkehrskostenein-
heit.
2.3.74 ,Vor- und nachgelagerte Streckenabschnitte”: die an die Neubaustrecke bzw. die Vertragsstrecke

flr Erhaltungs- und Betriebsleistungen angrenzenden Autobahnabschnitte mit den in den VGU Ka-
pitel 10 - Leistungsbeschreibung Bau dargestellten jeweiligen Ausbausténden.

2.3.75 .VorwegmafRnahmen": die in den Leistungsbeschreibungen Bau beschriebenen baulichen MaRnah-
men im Bereich der Vertragsstrecke, die der Auftraggeber vor Vertragsabschluss durchgefihrt bzw.
begonnen hat.

2.3.76 Werktag": jeder Wochentag (auler Sonntag), der kein bundeseinheitlicher und kein Feiertag im
Land Hessen ist.

23.77 ,ZTV Funktion StB A 49"; die Zusatzlichen Technischen Vertragsbedingungen und Richtlinien fir
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Vertrdage mit funktionalen Anforderungen im Straflenbau gemal VGU Kapitel 13 — Erganzende Un-
terlagen 06.1.

,Zustandsbedingte Geschwindigkeitsreduzierung": jede gegentiber der bei vertragsgerechtem Stre-
ckenzustand zulassigen Hochstgeschwindigkeit reduzierte Geschwindigkeit auf mindestens einem
Fahrstreifen, auf einer Rampe, auf einem Verzoégerungs- oder Beschleunigungsstreifen oder auf ei-

ner Rastanlage, die anstelle oder zeitlich vorlaufend zu einer Erhaltungsmalnahme erfolgt.

Allgemeine Verpflichtungen des Auftragnehmers, Risikoiibernahme

Der Auftragnehmer ibernimmt alle von dem erfolgreichen Bieter eingegangenen Verpflichtungen und
verpflichtet sich, diese an seiner Stelle als eigene Verpflichtungen und Zusicherungen nach Malgabe
dieses Vertrages zu erfilllen. Davon ausgenommen sind solche etwaigen Verpflichtungen, die der er-
folgreiche Bieter ausdrlicklich als eigene zu erflillen hat oder die von Rechts wegen nur von ihm erfiillt

werden kénnen,

Der Auftragnehmer (ibernimmt alle sich aus dem Bau, der Erhaltung und dem Betrieb des Vertragsge-
genstands (einschlieflich der erforderlichen Planungsleistungen) sowie sich aus seiner anteiligen Fi-
nanzierungsverpflichtung ergebenden Risiken, soweit in den nachfolgenden Vorschriften nicht aus-

driicklich eine andere Risikoverteilung vorgesehen ist.

Zum Leistungsumfang des Auftragnehmers gehéren séamtliche Leistungen, die fUr die vollstandige, funk-
tionsgerechte und betriebsbereite Ausflihrung aller vertraglichen Leistungen erforderlich sind, auch
wenn sie in den Vergabeunterlagen nicht ausdriicklich genannt sind.

Der Auftragnehmer koordiniert und kontrolliert alle sich aus diesem Projektvertrag ergebenden Leistun-
gen, einschlieflich der Leistungen, die im Zusammenhang mit der Erstellung der beauftragten Leistung
stehen, deren Planung und/oder Bauausflihrung jedoch gemafl den Vergabeunterlagen von Dritten er-

bracht wird.

Der Auftragnehmer ermdglicht dem Auftraggeber und von diesem beauftragten Dritten jederzeit den
Zugang zum Vertragsgegenstand, insbesondere hinsichtlich der vom Auftraggeber zu betreibenden und
zu erhaltenden Anlagenteile, die nach § 31 nach erfolgter Fertigstellung der Bauleistungen und Ab-

nahme vom Auftraggeber betrieben und erhalten werden.
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Der Auftragnehmer stellt sicher, dass alle anwendbaren gesetzlichen und sonstigen anwendbaren
Rechtsvorschriften befolgt werden. § 40.2 bleibt unberiihrt.

Der Auftragnehmer hat alle ihm entstehenden Kosten im Zusammenhang mit der Erfiillung dieses Pro-
jektvertrags selbst zu tragen, soweit ihm nicht nach diesem Projektvertrag ein Anspruch zusteht. Delik-
tische Anspriiche bleiben unberuhrt.

Der Auftragnehmer verpflichtet sich, den Auftraggeber und die von diesem bestimmten Dritten bei der
Vornahme der dem Auftraggeber obliegenden Aufgaben und der Kontrolle der Erfilllung der vertragli-
chen Pflichten durch den Auftragnehmer zu unterstiitzen. Hierunter fallen auch Baukontrollen sowie
Kontrollen im Rahmen der Ubergabe- oder Riickgabeinspektionen, Dabei ist der Zugang zu Baustellen,
Betriebshdfen und sonstigen Anlagen zu gewahren, sind die erforderlichen Informationen zu erteilen
und Unterlagen auszuhéndigen und Sicherungsmafnahmen zu ergreifen. Der Auftragnehmer duldet
Untersuchungen des Vertragsgegenstands durch den Auftraggeber zur Ermittlung des kiinftigen Erhal-
tungsaufwands nach Ende der Vertragslaufzeit. Der Auftragnehmer wird den Auftraggeber ferner auf
Schilder, Bauwerke und ahnliche bauliche Anlagen hinweisen, die in unmittelbarer Nahe in einem Strei-
fen von 100 m Breite entlang der Vertragsstrecke errichtet werden, um dem Auftraggeber Gelegenheit
zur Prifung der RechtmaBigkeit derartiger Anlagen zu ermdglichen.

Der Auftraggeber beabsichtigt, die OPP-Beschaffungsvariante anhand der Auswertung unter anderem
der bislang durchgefiihrten Projekte sowie des Verfligbarkeitsmodells A 49 vertieft zu untersuchen und
hierzu ggf. auch Forschungsprojekte durchzufiihren. Der Auftragnehmer wird dem Auftraggeber im
Sinne einer partnerschaftlichen Zusammenarbeit unter Wahrung seiner berechtigten Interessen im Hin-
blick auf Betriebs- und Geschéftsgeheimnisse die fir diese Untersuchungen erforderlichen Informatio-
nen zur Verfligung stellen. Sofern die Bereitstellung der Informationen nicht im normalen Geschaftsgang
méglich und hiermit ein erheblicher Mehraufwand des Auftragnehmers verbunden ist, wird der Auftrag-
geber dem Auftragnehmer die nachgewiesenen angemessenen Auslagen ersetzen.

Weiterhin ist der Auftragnehmer verpflichtet, den Auftraggeber wahrend der gesamten Vertragsdauer in
der Offentlichkeitsarbeit zu unterstiitzen. Einzelheiten sind in VGU Kapitel 9 - Leistungsbeschreibung
Allgemeiner Teil geregelt.

Hoheitliche Befugnisse

Der Projektvertrag fiihrt nicht dazu, dass hoheitliche Befugnisse oder Aufgaben auf den Auftragnehmer
ibertragen werden.




4.2

§5

5.1

5.2

5.3

§6

6.1

25. August 2020 Seite 22 von 143

Verfiigbarkeitsmodell A 49 Land Hessen

DEGES

Kapitel 8: Projektvertrag

Die Bestimmungen dieses Projektvertrags lassen die hoheitlichen &ffentlich-rechtlichen Befugnisse und
Aufgaben sowohl des Auftraggebers als auch anderer Trager hoheitlicher Aufgaben nach Bundes- oder
Landesrecht unberiihrt. Der Auftragnehmer kann sich gegeniiber dem Auftraggeber nicht darauf beru-
fen, dass die Behtrden der vorgenannten Korperschaften nicht zur Wahrnehmung von Befugnissen und

Aufgaben berechtigt sind oder waren.

Allgemeine Verpflichtungen des Auftraggebers

Der Auftraggeber verpflichtet sich, den Auftragnehmer ab Vertragsbeginn im Rahmen der gesetzlichen
Mdglichkeiten bei der Erflillung des Vertragsziels zu unterstiitzen, insbesondere die Erteilung eventuell
noch erforderlicher Genehmigungen und Gestattungen zu férdern und den Auftragnehmer zu informie-
ren, wenn es zu verkehrsbeeintrédchtigenden Manahmen auf Veranlassung des Auftraggebers auf der

Vertragsstrecke kommen sollte.

Bis zum Vertragsbeginn geman § 9.1 wird der Auftraggeber seine Verpflichtungen im Hinblick auf seine
Strallenbaulast sowie im Hinblick auf den Betrieb der Vertragsstrecke erflillen. Abweichend von der
vorstehenden Regelung wird der Auftraggeber Leistungen des Betriebsdienstes noch bis zum Beginn
der entsprechenden Leistungsverpflichtung des Auftragnehmers gemafl dem in § 9.3.1 genannten Da-
tum erbringen. Fiir den Fall, dass der in § 9.2.2 genannte Streckenabschnitt dem Auftragnehmer nicht
bis zum 1. Juli 2022 Uberlassen wird, wird der Auftraggeber Leistungen des Betriebsdienstes noch bis

zur Uberlassung des in § 9.2.2 genannten Streckenabschnitts erbringen.

Ubertragt der Auftraggeber Aufgaben, die nicht Gegenstand der Vertragspflichten des Auftragnehmers
sind, auf Dritte, stellt der Auftraggeber sicher, dass den Verpflichtungen des Auftraggebers aus diesem
Projektvertrag nachgekommen wird. Hierzu kann der Auftraggeber bestimmen, dass der Dritte die Er-
fullung der Pflichten des Auftraggebers tibernimmt.

Vertragsgegenstand, Vertragsstrecke

Der Auftragnehmer schuldet die Erbringung von Leistungen fiir die Leistungsbereiche Planung, Bau,
Erhaltung, Betrieb und anteilige Finanzierung, die dem Auftragnehmer nach Malkgabe der Regelungen
dieses Vertrags einschlieBlich der Bestimmungen der Vergabeunterlagen zur Ausiibung lbertragen
werden. Der Vertragsgegenstand umfasst raumlich die Vertragsstrecke und die Flachen flr die land-
schaftspflegerischen Mallnahmen.
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Nachfolgend wird die Vertragsstrecke hinsichtlich der einzelnen Leistungsverpflichtungen des Auftrag-
nehmers zeichnerisch wie auch textlich dargestelit:
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6.1.1 Die Vertragsstrecke umfasst:

(@) fur den Neubau bzw. Ausbau die in den Vergabeunterlagen, insbesondere in VGU Kapitel 9 -
Leistungsbeschreibung Allgemeiner Tell, VGU Kapitel 10 - Leistungsbeschreibung Bau sowie
in VGU Kapitel 13 - Erganzende Unterlagen naher beschriebene Neubau- bzw. Ausbaustre-
cke der Bundesautobahn A 49 bzw. A 5 von siidlich der AS Schwalmstadt (A 49 Bau-km
43+100) bis zu den Planfeststellungsgrenzen westlich und 6stlich des Ohmtal-Dreiecks (A 5
Betr.-km 410+805 im Westen, A 5 Betr.-km 408+954 im Osten), einschlieRlich insbesondere
Ingenieurbauwerken, Verkehrsanlagen auf Rastanlagen, Seitenstreifen, Stralenentwésse-
rung, StraRenausstattung und Zubehor, betriebstechnischen Einrichtungen und verkehrstech-
nischen Einrichtungen, sowie die aulerhalb der Neubau- bzw. Ausbaustrecke in der VKE 10
liegenden Ingenieurbauwerke BW 23 (UF L 3426, ASB 4821 558, A 49 Betr.-km 150,291) und
BW 25 (UF K 13, DB und WW, ASB 4821 571, A 49 Betr.-km 151,831), ferner eine Betriebs-
umfahrt in der VKE 10 bei Betr.-km 150+291 und einen Kreisverkehrsplatz im Bereich der L-
3343;

(b)  fiur die Erhaltung und den Betrieb den in den Vergabeunterlagen, insbesondere in VGU Kapi-
tel 11 - Leistungsbeschreibung Erhaltung, in VGU Kapitel 12 - Leistungsbeschreibung Be-
triebsdienst sowie VGU Kapitel 13 Erganzende Unterlagen 04.01 textlich und zeichnerisch
dargestellten Vertragsgegenstand in dem Streckenabschnitt der Bundesautobahn A 49 von
stdlich der AS Fritzlar (A 49 Betr.-km 148,400) bis zum Ohmtal-Dreieck (A 49 Bau-
km 74+450), einschlieBlich insbesondere Ingenieurbauwerken, Verkehrsanlagen auf Rastan-

lagen, Seitenstreifen, Stralenentwasserung, Stralenausstattung und Zubehor;

(c) teilweise abweichend von § 6.1.1(b) fiir den Winterdienst: zusatzlicher Winterdienst auf den
Rampen von der A 49 Fahrtrichtung Kassel auf die die A 49 kreuzende Landesstrafie L 3150
und von der die A 49 kreuzenden Landesstralte L 3150 auf die A 49 Richtungsfahrbahn Frank-
furt a. M. kommend. Kein Winterdienst ist im Bereich des Ohmtal-Dreiecks auf den Rampen
A 49 — A 5 Richtungsfahrbahn Hattenbacher Dreieck sowie A § — A 49 aus Richtung Hatten-
bacher Dreieck kommend auf Richtungsfahrbahn Kassel zu erbringen. Eine detaillierte textli-
che und zeichnerische Darstellung des Winterdienstes findet sich in VGU Kapitel 12 - Leis-
tungsbeschreibung Betrieb.

6.1.2 Die Flachen fiir die landschaftspflegerischen Mafinahmen umfassen die in den Vergabeunterlagen
textlich oder zeichnerisch dargestellten Flachen fir die landschaftspflegerischen Malknahmen, fir
die der Auftragnehmer die Aufgaben Bau, Erhaltung und/oder Betrieb zur Ausfiithrung tbernimmt.
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Die Vertragsstrecke umfasst die folgenden StralRenbestandteile (einschlielich der planfestgestellten
StralRenbestandteile):

Straflenkorper und Luftraum Uber dem StralRenkérper gemal § 1 Abs. 4 Nr. 1 und 2 FStrG, ein-
schlieBlich der Ingenieurbauwerke und der bewirtschafteten und unbewirtschafteten Rastanlagen,
soweit sie nicht geman § 6.4 oder wie nachstehend geregelt vom Vertragsgenstand ausgenommen

sind,

Zubehor geman § 1 Abs. 4 Nr. 3 FStrG, soweit dieses in den Vergabeunterlagen der Vertragsstrecke
zugeordnet wird,

Nebenanlagen gemaR § 1 Abs. 4 Nr. 4 FStrG, soweit diese in den Vergabeunterlagen der Vertrags-
strecke zugeordnet werden, und

Nebenbetriebe gemaR § 1 Abs. 4 Nr. 5 FStrG, soweit diese im Rahmen von nach § 7 abzuschlie-
Render Konzessionsvertragen liber Nebenbetriebe nach § 15 FStrG Gegenstand eines Auftrages an

den Auftragnehmer sein werden.

Zum Vertragsgegenstand zahlen auch die Flachen fiir den voriibergehenden Bedarf sowie die fir die
Herstellung der Kreuzungsbauwerke und Uberflihrten Wege erforderlichen Fléachen fiir die Dauer ihrer
Inanspruchnahme.

Die Stralenbestandteile, die geman § 7.1 Gegenstand von Konzessionsvertragen lber die Nebenbe-

triebe nach § 15 FStrG sein werden, sind vom Vertragsgegenstand ausgenommen.

Die Abgrenzung der Vertragsstrecke in den Knotenpunkten richtet sich nach den Darstellungen in den
Vergabeunterlagen, dem FStrG und der FStrKrV.

Vom Auftragnehmer hergestellte Teile des Vertragsgegenstandes, die nach den Vergabeunterlagen
nicht vom Auftragnehmer erhalten und betrieben werden, sind nicht mehr vom Vertragsgegenstand um-
fasst, sobald und soweit sie vom Auftraggeber gemaR § 31 abgenommen wurden und soweit § 31 nicht
fur einzelne Teile des Vertragsgegenstandes eine anderweitige Regelung enthalt. Es wird klargestellt,
dass der Auftragnehmer unabhangig vom Ausscheiden der vorgenannten Teile aus dem Vertragsge-
genstand und unbeschadet sonstiger Gewahrleistungsrechte zur Beseitigung aller im Abnahmeprotokoll
festgehaltenen sowie aller wahrend der Dauer der Mangelhaftung nach § 31.7 festgestellten Mangel
der Teile verpflichtet bleibt. Haben Mangelbeseitigungsmalnahmen Verfligbarkeitseinschrankungen
auf der Vertragsstrecke zur Folge, so werden diese nach Mallgabe der Regelungen dieses Vertrages |




6.7

6.8

§7

71

7.2

7.3

25, August 2020 Seite 27 von 143

Verfiigbarkeitsmodell A 49 Land Hessen

Kapitel 8: Projektvertrag DEGES

mit Abzugsbetragen belegt. Dabei tritt an die Stelle der Ubergabe und Verkehrsfreigabe in § 46.2.1(f)
Satz 1 die Abnahme nach § 31.1.

Soweit nach Abschluss dieses Vertrags eine amtliche Vermessung erfolgt, sind ab Vorlage der Ergeb-
nisse die darin festgestellten und dokumentierten Abgrenzungen mafgeblich.

Flr eine Nutzung des Vertragsgegenstandes Uber die in diesem Vertrag genannten Zwecke hinaus ist
die Zustimmung des Auftraggebers vom Auftragnehmer vorab einzuholen. Die Zustimmung des Auf-
traggebers kann aus wichtigem Grund verweigert werden. Voraussetzung der Zustimmung ist, dass
Auftraggeber und Auftragnehmer beziiglich der oben aufgefiihrten Nutzung eine einvernehmliche Re-
gelung treffen. Sofern fiir die vorgesehene Nutzung Genehmigungen, Erlaubnisse etc. Dritter erforder-
lich sind, gelten die Regelungen des § 12 entsprechend.

Nebenbetriebe, bewirtschaftete Rastanlagen

An der Vertragsstrecke befinden sich zwei bewirtschaftete Rastanlagen mit Nebenbetrieben (Tankstelle,
Raststatte) geman § 15 FStrG in Planung. Der Auftraggeber beabsichtigt, mit den zuklinftigen Betrei-
bern der bewirtschafteten Rastanlagen mit Nebenbetrieben Konzessionsvertrége liber den Bau und
Betrieb dieser bewirtschafteten Rastanlagen mit Nebenbetrieben abzuschliefien. Eine Kopie eines un-
verbindlichen Musters eines Konzessionsvertrages ist informationshalber in den VGU Kapitel 13 - Er-
ganzende Unterlagen 7.2, beigefugt.

Der Auftraggeber beabsichtigt, gegebenenfalls den Auftragnehmer mit der Erfillung der dem Auftrag-
geber als StralRenbauverwaltung gegenliber den zukinftigen Betreibern der zu errichtenden bewirt-
schafteten Rastanlagen mit Nebenbetrieben obliegenden Pflichten unter den zukiinftigen Konzessions-
vertrdgen, insbesondere hinsichtlich der Anbindung der zu errichtenden bewirtschafteten Rastanlagen
mit Nebenbetrieben (Tankstelle, Raststatte), der Anbindung an Leitungen und der Folgepflichten und
Folgekosten, im Wege einer Beauftragung mit einer zuséatzlichen Leistung gemal den Bestimmungen
dieses Vertrages (§ 47) zu beauftragen.

Der Auftragnehmer erklart sich mit Vertragsabschluss grundsatzlich bereit, im Namen des Auftragge-
bers flr diesen die Erflillung der dem Auftraggeber als Stralenbauverwaltung gegeniiber den zukiinfti-
gen Betreibern der zu errichtenden bewirtschafteten Rastanlagen mit Nebenbetrieben obliegenden
Pflichten unter den zukiinftigen Konzessionsvertrdgen, insbesondere hinsichtlich der Anbindung der zu
errichtenden bewirtschafteten Rastanlagen mit Nebenbetrieben, der Anbindung an Leitungen und der,
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Folgepflichten und Folgekosten, zu Ubernehmen. Diese Verpflichtung wird auch die Leistung von Aus-
gleichszahlungen nach den gegebenenfalls abzuschlieBenden Konzessionsvertrédgen einschliefien.
Eine Ubernahme der zuvor genannten Verpflichtungen erfolgt nur auf der Grundlage eines gesondert
zwischen den Vertragsparteien abzuschliefenden schriftlichen Vertrages.

§8 Zeitlich korrespondierende und nachtragliche Vorhaben, VKE 20

8.1 Der Auftraggeber und der Auftragnehmer stimmen die Planungen des Auftraggebers anlasslich des
Baus neuer oder der Erweiterung bestehender Rastanlagen, Kreuzungen, Bauarbeiten an vor- und
nachgelagerten Streckenabschnitten, Leitungen, Mauteinrichtungen oder vergleichbarer Anlagen még-
lichst langfristig miteinander ab und nehmen jeweils Riicksicht auf die Interessen der jeweils anderen
Vertragspartei.

8.2 Soweit der Auftraggeber nach Abschluss dieses Vertrages

8.2.1 den Bau und/oder Betrieb neuer Rastanlagen, Kreuzungen, Leitungen, Mauteinrichtungen oder ver-
gleichbarer Anlagen oder die Anderung oder Nutzungsénderung bestehender Rastanlagen, Kreu-
zungen, Leitungen, Mauteinrichtungen oder vergleichbarer Anlagen am oder im Vertragsgegenstand
fur erforderlich halt, oder

8.2.2 Sondernutzungen oder sonstige Nutzungen des Vertragsgegenstandes plant, realisiert, erlaubt oder
auf sonstige Weise zulasst oder gestattet, ggf. auch im Rahmen von § 9 FStrG,

verpflichtet sich der Auftragnehmer, alle Mafnahmen zu unterlassen, die zu einer Verzégerung oder
Verhinderung der Vorhaben fiihren kénnen. Der Auftragnehmer wird insbesondere keine Rechtsbehelfe
gegen die Vorhaben einlegen. Dem Auftragnehmer obliegt die Abstimmung und Koordination mit dem
Auftraggeber oder einem entsprechenden Dritten.

8.3 Die Pflichten des Auftragnehmers im Zusammenhang mit dem Bau, der Erhaltung und dem Betrieb des
Vertragsgegenstandes nach diesem Projektvertrag bleiben unberthrt.

8.4 Die Moglichkeit des Auftragnehmers, sich im Hinblick auf die Errichtung neuer Rastanlagen um eine
Konzessionierung nach § 15 FStrG zu bewerben, bleibt unberiihrt.

8.5 Dem Auftragnehmer ist bekannt, dass im Bereich des Vertragsgegenstandes Vorwegmafinahmen so-
wie gleichzeitig laufende Arbeiten durch den Auftraggeber, durch das Land Hessen und durch Dritt
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geplant bzw. durchgefiihrt werden. Einzelheiten zu den in der Planung oder in der Durchfilihrung befind-
lichen baulichen Vorwegmafnahmen sowie zu den gleichzeitig zu der Leistungserbringung des Auftrag-
nehmers laufenden Arbeiten sind in VGU Kapitel 10 - Leistungsbeschreibung Bau, Leistungsteil 10.1,
Ziffer 1.2 naher geregelt. Sofern derartige bauliche Malnahmen des Auftraggebers, des Landes Hes-
sen und/oder Dritter zum Vertragsabschluss noch nicht beendet sein sollten, verpflichtet sich der Auf-
tragnehmer zur Duldung der Durchfiihrung dieser MaRnahmen und zur Einplanung derartiger baulicher

MaRnahmen in seine eigene Leistungserbringung.

Der Auftragnehmer bestatigt mit Abschluss dieses Vertrages, dass er ausreichend Gelegenheit hatte,
sich mit den Ausschreibungsunterlagen fiir den Neubau des Streckenabschnitts der Bundesautobahn
A 49 von nordlich der AS Neuental (A 49 Bau-km 31+320) bis siidlich der AS Schwalmstadt (A 49 Bau-
km 43+100) - VKE 20 —, den Abnahmeprotokollen lber fertiggestellte Teile der VKE 20, den Priifberich-
ten, etc. gemaft VGU Kapitel 13 - Ergédnzende Unterlagen 12 vertraut zu machen und er den Ausbau-
zustand der VKE 20 zum Zeitpunkt der Abgabe des Angebots des erfolgreichen Bieters kennt.

Der Auftragnehmer ist verpflichtet, die Leistungserbringung der mit dem Neubau der VKE 20 beauf-
tragten Auftragnehmer (,VKE 20 Auftragnehmer”) in vollem Umfang zu dulden und alle Mafinah-
men zu unterlassen, die zu einer Verzégerung oder Verhinderung des Bauvorhabens im Bereiche
der VKE 20 fiihren kénnen. Der Auftragnehmer wird insbesondere keine Rechtsbehelfe gegen den
Neubau der VKE 20 einlegen. Dem Auftragnehmer obliegt es ferner, seinen Bauablauf im Hinblick
auf den Neubau der VKE 20 mit den VKE 20 Auftragnehmern abzustimmen.

Fur die Erstellung des Angebots des erfolgreichen Bieters gema den Ausschreibungsunterlagen
kann unterstellt werden, dass die Leistungen im Zusammenhang mit dem Neubau der VKE 20 ge-
mal den Planunterlagen in VGU Kapitel 13 - Erganzende Unterlagen 12 sowie auf der Grundlage
des geltenden Regelwerks erbracht worden sind, es sei denn, es ergibt sich aus den VGU Kapite!l 13
- Erganzende Unterlagen 12 etwas Anderes oder der Auftragnehmer hat aufgrund seiner Kenntnis

der Vertragsstrecke anderweitige Erkenntnisse.

Vorbehaltlich der Regelung in § 9.4 (bernimmt der Auftragnehmer die Betriebs- und Erhaltungsver-
pflichtungen flir die VKE 20 gemal den Regelungen dieses Vertrages ab den in § 9.2 und § 9.3
genannten Zeitpunkten.

Dem Auftragnehmer wird der Streckenabschnitt VKE 20 bei Beginn des Erhaltungszeitraums fiir die
VKE 20 in derjenigen Leistungsausfilhrung tberlassen, wie sie von den VKE 20 Auftragnehmern
erbracht und gemaR den Regelungen der VOB gegeniiber den VKE 20 Auftragnehmern abgenom- ‘
men wurde. Fir den Fall, dass der Auftragnehmer der Ansicht ist, der Neubau der VKE 20 sei nicht ,r'r
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volistandig, nicht ausschreibungs- und vertragskonform und/oder nicht fristgemaf entsprechend den
Regelungen der mit den VKE 20 Auftragnehmern abgeschlossenen Vertrégen erfolgt, so hat er dem
Auftraggeber unter Darlegung aller Fakten, Unterlagen, Untersuchungen etc. den Nachweis zu er-
bringen, dass und in welchem Umfang der bzw. die VKE 20 Auftragnehmer nicht seinen/ihren Leis-
tungsverpflichtungen nachgekommen ist/sind. Der Auftragnehmer tragt die Beweislast fiir eine nicht
vertragskonforme Leistungserbringung in Bezug auf die VKE 20 durch einen VKE 20 Auftragnehmer.

8.6.5 Dem Auftragnehmer wird das Recht eingerdumt, zusammen mit dem Auftraggeber Vorbegehungen
vor der jeweiligen Abnahme einer Bauleistung beziiglich der VKE 20 durchzufiihren. Nach der jewei-
ligen Abnahme einer Bauleistung beziiglich der VKE 20 erhalt der Auftragnehmer eine Abschrift der
entsprechenden Abnahmedokumentation.

§9 Vertragszeitraum, Betriebszeitraum, Erhaltungszeitraum
9.1 Der Vertragszeitraum beginnt am 01. September 2020 und endet mit Ablauf des 31. August 2050.
9.2 Der Erhaltungszeitraum beginnt

9.2.1 fur den Streckenabschnitt der Bundesautobahn A 49 von stidlich 1. September 2020,
der AS Fritzlar (A 49 Betr.-km 148,400) bis nordlich der AS Neuental
(A 49 Betr.-km 166,780) am

9.2.2 fur den Streckenabschnitt der Bundesautobahn A 49 von nordlich der 1. Juli 2022;
AS Neuental (A 49 Bau-km 31+320) bis slidlich der AS Schwalmstadt
(A 49 Bau-km 43+100) am

9.23 fiir die Streckenabschnitte von sudlich der AS Schwalmstadt 1. November 2024 bzw.
(A 49 Bau-km 43+100) bis zum Ohmtal-Dreieck zum Zeitpunkt der
(A 49 Bau-km 74+450) am Ubergabe gemaf § 30,

fur den Fall, dass der
Streckenabschnitt frii-
her fertig gestellt wird.

Der Erhaltungszeitraum der zuvor genannten Streckenabschnitte von siidlich der AS Fritzlar (A 49 Betr.-
km 148,400) bis zum Ohmtal-Dreieck (A 49 Bau-km 74+450) endet mit Ablauf des Vertragszeitraums.

9.3 Der Betriebszeitraum beginnt

9.31 flr den Streckenabschnitt der Bundesautobahn A 49 von sidlich 1. Juli 2022;
der AS Fritzlar (A 49 Betr.-km 148,400) bis nordlich der AS Neuental
(A 49 Betr.-km 166,780) sowie fiir den Streckenabschnitt der Bundes-
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autobahn A 49 von nordlich der AS Neuental (A 49 Bau-km 31+320) bis
slidlich der AS Schwalmstadt (A 49 Bau-km 43+100) am
fur die Streckenabschnitte von sidlich der AS Schwalmstadt 1. November 2024 bzw.,
(A 49 Bau-km 43+100) bis zum Ohmtal-Dreieck zum Zeitpunkt der
(A 49 Bau-km 74+450) am Ubergabe gemal § 30,

fir den Fall, dass der
Streckenabschnitt frii-
her fertig gestellt wird.

Der Betriebszeitraum der zuvor genannten Streckenabschnitte von stidlich der AS Fritzlar (A 49 Betr.-
km 148,400) bis zum Ohmtal-Dreieck (A 49 Bau-km 74+450) endet mit Ablauf des Vertragszeitraums.

Eine Verldngerung oder Verkilrzung der Bauzeit in Bezug auf die in § 9.3.2 genannten Streckenab-
schnitte hat ggf. Einfluss auf den Beginn des Erhaltungs- und / oder Betriebszeitraums, das Ende des
Vertrags- und Betriebszeitraums wird dadurch jedoch nicht beeinflusst.

Zustand des Vertragsgegenstandes

Der Auftraggeber Uberldsst dem Auftragnehmer den Vertragsgegenstand in dem Zustand, wie er bei
Beginn des Vertragszeitraums steht und liegt. Dem Auftragnehmer wurde im Rahmen des Vergabever-
fahrens Gelegenheit gegeben, den Zustand des Vertragsgegenstands festzustellen. Die Verpflichtung
des Auftraggebers nach § 5.2 bleibt hiervon unberiihrt.

Vorbehaltlich der Regelung in § 9.4 Uberlasst der Auftraggeber dem Auftragnehmer den Streckenab-
schnitt VKE 20 bei Beginn des Erhaltungszeitraums gemafl § 9.2.2 in dem Zustand, wie er sich zu
diesem Zeitpunkt befindet.

Regelungen fiir Bau, Betrieb und Erhaltung

Grundstiicksnutzung

Der Auftraggeber verpflichtet sich, dem Auftragnehmer die Grundstlicke des Vertragsgegenstandes ge-
mafl den Planfeststellungsbeschliissen zur Vertragsstrecke einschliellich der danach zur voriiberge-
henden Nutzung und zum Grunderwerb vorgesehenen Grundstiicke und der zum Vertragsgegenstand
gehorigen Nutzungsrechte unentgeltlich nach Malgabe der nachfolgenden Regelungen fur die Dauér
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des Vertragszeitraums und bei voriibergehender Nutzung, soweit dies in den Vergabeunterlagen vor-
gesehen und erforderlich ist, fir diesen Zeitraum zur Verfiigung zu stellen. Die fir den Bau des Ver-
tragsgegenstandes erforderlichen und in den in VGU Kapitel 10 - Leistungsbeschreibung Bau, Leis-
tungsteil 10.1, Ziffer 3.1 und 3.2 aufgefiihrten Planfeststellungs- bzw. Plananderungsbeschlissen vor-
gesehenen Grundstiicke und Nutzungsrechte stellt der Auftraggeber zu den im Terminplan Bau vorge-
sehenen Zeitpunkten, friihestens jedoch zum Vertragsbeginn gemaf § 9.1 zur Verfligung. Ausgenom-
men von der vorstehenden Regelung in § 11.1 Satz 2 sind die in VGU Kapitel 10 - Leistungsbeschrei-
bung Bau, Leistungsteil 10.1, Ziffer 1.3.2 genannten, gar nicht oder zu einem spateren als demin § 11.1
Satz 2 geregelten Zeitpunkt zu ibergebenden Grundstiicke, Fldchen und Wirtschaftswege. Die dort
genannten Grundstlicke, Flachen und Wirtschaftswege stellt der Auftraggeber nicht bzw. erst ab den
dort aufgefiihrten Zeitpunkten zur Verfiigung. Fiir Bereiche des Vertragsgegenstandes, flr die zum Zeit-
punkt des Vertragsbeginns gemant § 9.1 die Baurechtsschaffung durch den Auftraggeber noch nicht
abgeschlossen ist, wird der Auftraggeber die erforderlichen Grundstiicke einschliellich der zur vorlber-
gehenden Nutzung vorgesehenen Grundstiicke und der zum Vertragsgegenstand gehorigen Nutzungs-
rechte erst zu den in VGU Kapitel 10 - Leistungsbeschreibung Bau, Leistungsteil 10.1, Ziffer 3.3 aufge-
flihrten Zeitpunkten zur Verfiigung stellen.

Fir die rechtzeitige Zurverfiigungstellung der Grundstlicke genlgt eine Bauerlaubnis oder eine vorzei-
tige Besitzeinweisung nach § 18f FStrG, gegen die ein Antrag auf Anordnung der aufschiebenden Wir-
kung insbesondere aufgrund § 18f Abs. 6a FStrG nicht mehr zuldssig ist. Etwaige Entschadigungen
insbesondere nach § 18f Abs. 5 und Abs. 6 FStrG hat der Auftraggeber zu tragen.

Der Auftragnehmer Ubernimmt im Namen des Auftraggebers auf eigene Kosten die Erfiillung der Ver-
pflichtungen und Obliegenheiten des Auftraggebers aus den den Vergabeunterlagen beigefigten Ver-
tragen des Auftraggebers mit Grundstlickseigentlimern oder sonstigen Nutzungsberechtigten, soweit
sie in den Vergabeunterlagen nicht bereits als erfiillt aufgefiihrt oder aus Rechtsgriinden oder aus der
Natur der Sache vom Auftraggeber zu erfiillen sind. Vorlbergehend genutzte Grundstlcke sind nach

ihrer Inanspruchnahme entsprechend ihrem jeweiligen urspriinglichen Zustand wiederherzustellen.

Kommt der Auftraggeber seinen Verpflichtungen aus § 11.1 nicht rechtzeitig nach, so erfolgt eine An-
passung des Terminplans Bau gemaR § 29.5. Der Auftragnehmer kann die ihm durch die nicht recht-
zeitige Zurverfigungstellung der Grundstiicke oder Nutzungsrechte entstandenen unvorhersehbaren
Mehrkosten gemal § 48 geltend machen.

Solite eine Besitzeinweisung erforderlich sein, um dem Auftragnehmer die Erfiillung der ihm nach die-
sem Projektvertrag zu erbringenden Leistungen zu ermdglichen, wird der Auftraggeber diese auf der, ~
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Grundlage eines vom Auftragnehmer vorzulegenden Bauablaufplans unmittelbar vor Baubeginn im Be-
reich der einzuweisenden Flachen erwirken. Der Auftragnehmer ist in einem solchen Fall verpflichtet,
den Auftraggeber rechtzeitig auf die Notwendigkeit einer Besitzeinweisung hinzuweisen, alle dafir er-
forderlichen Informationen, insbesondere einen entsprechenden Bauablaufplan bzw, Baustelleneinrich-
tungsplane, vorzulegen und den Auftraggeber bei einer derartigen Besitzeinweisung kooperativ zu un-

terstitzen.

Genehmigungen und Gestattungen, Vollziehbarkeit von Planfeststellungsbeschliissen

Soweit nicht alle Genehmigungen oder Gestattungen zum Vertragsabschluss dieses Projektvertrages
vorliegen, hat der Auftragnehmer die noch fehlenden Genehmigungen und Gestattungen fiir den Bau,
die Erhaltung und den Betrieb auf eigene Kosten einzuholen, soweit diese nicht vom Auftraggeber aus
Rechtsgriinden einzuholen sind. Dies gilt entsprechend, wenn in den Planfeststellungsbeschlissen
oder in sonstigen Genehmigungen und Gestattungen festgelegt ist, dass fur bestimmte Umstéande eine
Freigabe, Abnahme oder Ahnliches einzuholen oder eine Abstimmung, Zustimmung oder Ahnliches

vorzunehmen ist.

Der Auftragnehmer verpflichtet sich, alle von ihm einzuholenden Genehmigungen und Gestattungen
rechtzeitig zu beantragen und alle dafiir erforderlichen Unterlagen einzureichen.

Der Auftraggeber verpflichtet sich, alle von ihm einzuholenden Genehmigungen und Gestattungen nach
schriftlichem Antrag durch den Auftragnehmer unverziglich zu beantragen. Der Auftragnehmer erstellt
auf eigene Kosten die dafiir notwendigen Unterlagen und stellt diese dem Auftraggeber zusammen mit
dem Antrag in ausreichender Anzahl zur Verfligung.

Stellt sich bei der Durchfiihrung der vom Auftraggeber durchzufiihrenden Verfahren heraus, dass die
von dem Auftragnehmer vorgelegten Unterlagen unzureichend sind oder werden aus anderen Griinden
weitere Unterlagen im Hinblick auf die Herbeifiihrung der Genehmigungs- oder Gestattungsfahigkeit
angefordert, so wird der Auftragnehmer die entsprechenden Unterlagen unverziiglich erarbeiten und
dem Auftraggeber libergeben. Soweit der Auftraggeber bei der Durchflihrung eines entsprechenden
Verfahrens fachliche und/oder juristische Beratung oder Unterstlitzung benétigt, wird der Auftragnehmer
auf seine Kosten alles Erforderliche tun, um dem Auftraggeber die erforderliche Beratungs- und/oder
Unterstiitzungsleistung zur Verfligung zu stellen und, soweit die Beratungs- und Unterstiitzungsleistun-
gen des Auftragnehmers unzureichend waren, die dem Auftraggeber im Rahmen der dadurch erforder-
lich werdenden Beauftragung entsprechender Berater entstandenen Kosten erstatten.
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Der Auftragnehmer hat alle Genehmigungen und Gestattungen zu beachten.

Der Auftraggeber trdgt das Risiko der Vollziehbarkeit der in VGU Kapitel 10 - Leistungsbeschreibung
Bau, Leistungsteil 10.1, Ziffer 3.1 und 3.2 aufgefiihrten Planfeststellungs- bzw. Planénderungsbe-
schilisse ab dem Vertragsbeginn gemal § 9.1. Fiir Bereiche des Vertragsgegenstandes, fur die zum
Zeitpunkt des Vertragsbeginns gemaB § 9.1 die Baurechtsschaffung durch den Auftraggeber noch nicht
abgeschlossen ist, tragt der Auftraggeber das Risiko der Vollziehbarkeit von Planfeststellungsbeschlis-
sen bzw. gednderten Planfeststellungsbeschliissen erst ab den in VGU Kapitel 10 - Leistungsbeschrei-
bung Bau, Leistungsteil 10.1, Ziffer 3.3 aufgefihrten Zeitpunkten.

Vorbehaltlich der Regelung in § 11.1 Satz 3 und 4 kann der Auftragnehmer, sofern die Vollziehbarkeit
eines Planfeststellungsbeschlusses gemaf § 12.6 Satz 1 nicht zum Zeitpunkt des Vertragsbeginns ge-
man § 9.1 vorliegt, einen Anspruch auf Anpassung des Terminplans Bau nach MalRgabe des § 29.5
geltend machen. Der Auftragnehmer kann in einem solche Fall die ihm durch die Nichtvollziehbarkeit
eines Planfeststellungsbeschlusses entstehenden unvorhersehbaren Mehrkosten gemaf § 48 geltend
machen. § 12.6 Satz 3 gilt entsprechend, wenn die Vollziehbarkeit von Planfeststellungsbeschliissen
bzw. geénderten Planfeststellungsbeschlissen gemaf § 12.6 Satz 2 nicht zu den in VGU Kapitel 10 -
Leistungsbeschreibung Bau, Leistungsteil 10.1, Ziffer 3.3 aufgefiihrten Zeitpunkten gegeben ist.

Planungsleistungen

Der Auftragnehmer verpflichtet sich, alle wéahrend des gesamten Vertragszeitraums fur den Bau, die
Erhaltung und den Betrieb des Vertragsgegenstandes nach diesem Projektvertrag erforderlichen Pla-

nungsleistungen zu erbringen.

Alle erforderlichen Planungsleistungen sind so rechtzeitig zu erbringen, wie dies fiir einen reibungslosen
und verkehrssicheren Bau und Betrieb und eine ordnungsgemafe Erhaltung des Vertragsgegenstan-
des nach Mahkgabe dieses Vertrages erforderlich ist. Der Auftragnehmer verpflichtet sich auerdem, fur
alle wihrend des Vertragszeitraums erforderlichen Planungsleistungen mit Auswirkungen auf die Ver-
kehrssicherheit in allen Auditphasen rechtzeitig ein Sicherheitsaudit nach den Richtlinien fiir das Sicher-
heitsaudit von StraRen (RSAS) in der jeweils geltenden Fassung bzw. entsprechender Folgewerke
durchfilhren zu lassen. Die Sicherheitsaudits miissen von einem zertifizierten und unabh&ngigen Si-
cherheitsauditor durchgefiihrt werden. Der Auftragnehmer {ibersendet dem Auftraggeber innerhalb von
zwei Wochen nach Zugang eine Kopie des jeweiligen Auditberichts und nimmt dabei zu den im jeweili-

gen Bericht ggf. aufgefiihrten Mangeln Stellung. Bei der weiteren Planung berlcksichtigt er die Hinweise











































































































































































































































































































































