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Priaambel

Mit Schreiben vom 04.08.2011 hat die Vergabestelle den Zuschlag auf das BAFO des
Auftragnehmers vom 21.06.2011 erteil. Damit kam der Projektvertrag zwischen den
Vertragsparteien gemaR § 28 Nr. 2 Abs. 1 VOB/A zustande (Vertragsschluss).

Die in diesem Vertrag vorgesehenen Anpassungen im Zusammenhang mit dem Abschluss der
Finanzierungsvertrige werden aufgrund einer Nachtragsvereinbarung in  dieses
Vertragsdokument aufgenommen.

1. Tell Vertragsgrundlagen
§1 Vertragsbestandtelle, Geltungsreihenfolge

1.1 Der Projektvertrag hat die nachfolgenden Vertragsbestandteile, wobei Reihenfolge gleich
Rangfolge fir die Auslegung und Anwendung ist:

111 die Vereinbarungen dieses Vertragstextes — soweit

nachfolgend nicht gesondert erwdhnt;
1.1.2 das Auftragsschreiben;

113 das Angebot des erfolgreichen Bieters, soweit es nicht im Widerspruch zu Vorgaben der
Vertragsbestandteile nach §§ 1.1.4 bis 1.1.7 steht;

1.1.4 Protokolle iber die Verhandlungen des Angebotsinhalts, wobel im Falle etwaiger

Widerspriiche das zuletzt erstelite Protokoll vorgeht; —

1145 Die vertraglich relevanten Vergabeunterlagen, insbesondere die Leistungsbeschreibungen
sowie der dazugehérenden Anh#énge und Ergédnzenden Unterlagen, sowsit sie in diesem
Paragrafen nicht anderweitig genannt sind,;

11.6 alle in den Verdingungsunterlagen angegebenen Zusatzlichen Technischen
Vertragsbedingungen,

(a) fur Baumafinahmen gem&0 § 2.3.10 in der in den Verdingungsunterlagen angegebenen
Fassung, soweit keine Fassung angegeben ist, in der Fassung zum Zeitpunkt des
Vertragsschlusses;

(b) far MaRnahmen der Erhaltung und des Betriesbs und jeglicher Sicherung von
Arbeitsstellen wihrend des gesamten Vertragszeitraums in der jeweils zum Zeitpunkt
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der MaBnahme geltenden Fassung, es sei denn, der Aufiraggeber stimmt einer
Anwendung nach § 37.2.1 nicht zu;

1.1.7 fur Planungsleistungen wihrend der Bauphase die Aligemeinen Vertragsbedingungen fir

Leistungen der Ingenieure und Landschaftsarchitekten im Straflen- und Brilckenbau (AVB-
Ing), Ausgabe 2006 mit zugehérigen technischen Vertragsbedingungen (TVB) gemal dem
Handbuch fiir die Vergabe und Ausfithrung von freiberuflichen Leistungen der Ingenieure und
Landschaftsarchitekten im StraBen- und Brickenbau; (HVA F-StB), Ausgabe 9/2006. Fur die
Folgezeit gelten die in diesem § 1.1.7 genannten Bedingungen in ihrer jeweils galtigen
Fassung.

1.2 Die Vergabe- und Vertragsordnung fir Bauleistungen (VOB) Teil B findet auf diesen

13

§2

21

22

23

Projektvertrag aufgrund der besonderen Projektcharakteristika keine Anwendung, die Vergabe-
und Vertragsordnung fur Bauleistungen (VOB) Tell C findet nur insoweit Anwendung, als sie in
den ZTV Funktion Ob-StB A9, ZTV Funktion E-StB A9 oder der ZTV Funktion Ew-StB A9 in
Bezug genommen wird.

Bei Widerspriichen zwischen textlicher Beschreibung und zeichnerischer Darstellung innerhalb
einer Kategorie nach §§ 1.1.1 bis 1.1.7 gilt aufgrund allgemeiner Auslegungsmethoden zunéchst
das von den Vertragsparteien gemeinsam Gewolite. In verbleibenden Zweifelsfallen gehen
zeichnerische Darstellungen in den Vergabeunterlagen dor, wo sie einen héheren
Detaillierungsgrad als die entsprechenden textlichen Beschreibungen aufweisen, den textiichen
AusfOhrungen vor, im Obrigen gelten fir den gesamten Vertragsgegenstand (Bau, Erhaltung,
Betrieb, Finanzierung) vorrangig die textlichen Beschreibungen.

Interpretation und Begriffsdefinitionen

Soweit in diesem Vertrag nicht ausdriicklich etwas anderes bestimmt ist, handelt es sich bei
Betrdgen, die im Zusammenhang mit Leistungspflichten des Auftragnehmers genannt sind, um
Netto-Betrdge, d.h. ausschlieBlich der gesetzlichen Umsatzsteuer.

Bei der Auslegung des Verirags sind die im Rahmen der Fragerunden in der Angebotsphase des
Vergabeverfahrens von der Vergabestelle gegebenen Antworten zu bercksichtigen.

Es gelten fur diesen Vertrag die folgenden Definitionen, soweit nicht im Einzelfall ausdricklich
Abweichendes geregelt ist:
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2.3.1 Abnahmeinspektion®: Priifung zur Feststellung des Zustands und der Funktionsfahigkeit des
Vertragsgegenstands im Hinblick auf die Einhaltung der Anforderungen nach § 40.1.
232 Abweichungen vom Leistungssoll*; Abweichungen vom Leistungssoll gemé&® Punktekatalog.
233 AAltlasten™. Bodenverunreinigungen, die Altlasten im Sinne des § 2 Abs. 5 des Gesetzes zum

Schutz vor schédlichen Bodenverénderungen und zur Sanierung von Altlasten (Bundes-
Bodenschutzgesetz) oder schidliche Bodenverdnderungen im Sinne des § 2 Abs. 3 des
Bundes-Bodenschutzgesetzes in der jeweils geltenden Fassung sind.

234 LAbschlagszahlungen®: die Mittel, die der Auftraggeber dem Auftragnehmer gemaR § 42 zur
Verfiigung stellt.

235

236

23.7

238 ,angebotene Verfilgbarkeit": Die vom erfolgreichen Bieter gemaB Formblatt VPl angebotene
jahrliche Verfugbarkeit der Vertragsstrecke im jeweiligen Vertragsjahr, ggf. angepasst nach
Mafigabe des § 36.6.3.

2.3.9 Ausbaustrecke®: StraRenabschnitte der Vertragsstrecke (Betriebs- und Erhaltungsstrecke),
die im Rahmen des Projekts sechsstreifig ausgebaut werden, d.h. die Strecke von stdlich der
Anschlussstelle Triptis bis slidlich der Anschlussstelle Dittersdorf - km 205,0 bis km 215,0 -
(VKE 541/2) und die Strecke von sidlich der Anschlussstelle Dittersdorf bis unmittelbar
nérdlich des Wisenta-Tales - km 215,0 bis km 224,0 - (VKE 541/3).

2.3.10 ,Bau”. sdmtliche Neubau- und AusbaumaBnahmen, die der Herstellung des
Vertragsgegenstandes  gemaR  diesem  Verrag, insbesondere geméf  den
Verdingungsunterlagen dienen, einschlieBlich der damit im Zusammenhang stehenden
erforderlichen MaRnahmen. Hierzu zdhlen auch die landschaftspflegerischen MaBnahmen,
die gem#R den Verdingungsunteriagen zu erbringen sind.

2.3.11 .Bauabschnitt: ist jeder Bauabschnitt, den der Auftragnehmer im Rahmenterminplan mit

einem Temin fiir eine Teilibergabe versehen hat und der entweder (a) aus mindestens vier
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Kilometern neuer betriebsfertig hergesteliter Richtungsfahrbahn der Vertragsstrecke oder (b)
einem funktionsfertigen und betriebsbereitem Uberfthrungsbauwerk mit Verkehrsanschluss
an das nachgeordnete StraRennetz besteht.

«Bausoll* sind die in Formblatt TPL beschriebenen Bausolle 1, 2 und 3.

.Bedarfsumileitungen®: die als Bedarfsumleitungen fir den Autobahnverkehr ausgewiesenen
Strecken.

Bestandsstrecke": StraBenabschnitte der Vertragsstrecke (Betriebs- und Erhaltungsstrecke),
die bereits vor Vertragsbeginn sechsstreifig ausgebaut wurden, d.h. die Strecke von stidlich
Anschlussstelle Lederhose bis Anschlussstelle Triptis - km 196,68 bis km 205,0 - (VKE 541/1)
und die Strecke von unmittelbar nérdlich des Wisenta-Tales bis zum nérdlichen Widerlager
der Saalebriicke an der Landesgrenze zu Bayern - km 224 bis km 2431 (VKE 541/4).

.Betrieb” und ,Erhaltung®: alle MaBnahmen, die der Erhaltung der Substanz und der Funktion
des Vertragsgegenstandes sowie der Bereitstellung der Vertragsstracke far den &ffentlichen
StraBBenverkehr dienen.

(a) ,Betrieb": alle in Kapitel 13 der Verdingungsunterlagen aufgefiihiten MaRnahmen, die
zur sicheren und ordnungsgem&fRen Nutzung des Vertragsgegenstands erforderlich
sind.

(b) ,Erhaltung”: alle MaBnahmen, die der Erhaltung der Substanz und der Funktion des
Vertragsgegenstandes sowie der Bereitstellung der Vertragsstrecke fiir den éffentlichen
StraBenverkehr dienen und nicht Bestandteil des Betriebs sind, insbesondere

() alle MaBnahmen zur Beseitigung der Abnutzungserscheinungen oder der
Schéden (Instandsetzung) sowie zur Erneuerung des Vertragsgegenstands, die
nicht Bestandteil des Betriebes sind, sowie

(i)  alle MaBnahmen der Pflege und Unterhaltung der in den Verdingungsunteriagen
ausgewiesenen Ausgleichs- und Ersatzfliichen, soweit die MaRnahmen nicht
Bestandteil des Betriebs sind.

sBetriebstechnische Einrichtungen®: technische Einrichtungen, die dem Betrieb und der
Verwaltung der Autobahn oder verkehrsstatistischen Zwecken dienen, insbesondere
Streckeninformationssysteme, Gléttemeldeanlagen, Verkehrsbeeinflussungsanlagen,
Auenbeleuchtungsanlagen, Datensensoren, Notrufsdulen sowie Leitungen und
Versargungseinrichtungen zum Betrieb dieser Einrichtungen.
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2.3.17 .Boden": Boden im Sinne des § 2 Abs. 1 des Gesetzes zum Schutz vor schédiichen

Bodenveranderungen und zur Sanierung von Altlasten (Bundes-Bodenschutzgesetz) in der
jeweils geltenden Fassung.

2.3.18 Denkmal”: Kulturdenkmal im Sinne des § 2 Abs. 1 des Thiiringer Gesetzes zur Pflege und
2zum Schutz der Kulturdenkmale (Thlringer Denkmalschutzgesetz) in der jeweils geltenden
Fassung.

2.3.19 JDrittgewalt: durch Dritte verursachte Ereignisse, die die Substanz oder Funktion des

Vertragsgegenstands zerstéren, schddigen oder in sonstiger Weise beeintréchtigen,
einschlieBlich Unfallschaden, Vandalismus (z.B. durch Sprayer), Terrorakte oder Blockaden.
Ausganommen hiervon sind Beeintrichtigungen, die als Sondernutzungen erlaubt oder
genehmigt sind.

2.3.20 .Eigenkapital®. die geméR § 41 dieses Vertrages zu leistende Finanzierung in Form von
Kapitalanteilen, gezeichnetem Kapital, Gesellschafterdariehen oder Darlehen verbundener
Untemehmen zuziiglich der Kapital- und Gewinnriicklagen, etwaiger Gewinn- und
Veriusivortrige sowie der Jahresiberschisse und Jahresfehlbetrdge, sowie von Dritten dem
Auftragnehmer zur Verfligung gestelltes Kapital, das den gesicherten und ungesicherten
Anspriichen sonstiger Gl4ubiger und den Ansprichen des Auftraggebers nach diesem
Vertrag nachrangig ist.

2.3.21 JEigenkapitalrendite’: fUr die Barwertberechnung im Rahmen des § 52.1.3(d) die
durchschnittliche jéhriiche Eigenkapitalrendite gemiB dem Finanzmodell, das gemaR
§ 52.1.3(c) aktualigiert wurde.

2322 .eintretendes Unternehmen®: ein durch die Fremdkapitalgeber benanntes Unternehmen, das
auf Verlangen der Fremdkapitalgeber und in dem dafiir vorgesehenen Verfahren in alle
Rechte und Pflichten aus diesem Vertrag nach dem gem#R § 56 dieses Vertrages
abzuschlieBenden Direktvertrag eintreten soll bzw. eintritt.

2.3.23 serfolgreicher Bieter": derjenige Bieter bzw. digjenige Bietergemeinschaft, auf dessen/deren
Angebot im Rahmen des Vergabeverfahrens der Zuschlag erteilt wurde.

2.3.24 LErfullungsfristen/Erflillungstermine®. in den Vergabeunterlagen definierte Fristen bzw.
Termine, innerhalb welcher der Auftragnehmer seine Leistungsverpflichtungen gem&R dem
Vertrag und den Leistungsbeschreibungen zu erfallen hat.

2.3.25 .Erhaltungskonzept des erfolgreichen Bieters": das Erhaltungskonzept gemaR dem Angebot
des erfolgreichen Bieters.



Verfiligbarkeitsmodell A9
Vergabeunterlage BAFO, Teil |
Kapltel 8 - Projektvertrag

Frelstaat Thiiringen
vertreten durch DEGES

Seite 10

2.3.26 «Ersatzvomahme®: die Vornahme der dem Auftragnehmer nach diesem Vertrag obliegenden

Handlungen durch den Auftraggeber oder durch von ihm beauftragte Dritte auf Kosten des
Auftragnehmers.

2327 .Fahrbeziehung innerhalb einer Rastanlage*: Fahrfldchen der Zufahrt, Durchfahrt, Fahrgassen

und Abfahrt innerhalb einer Rastanlage (Rastanlagen Richtlinie RR-1, 1981) Unter dem
Begriff ,Rastanlage” werden unbewirtschaftete Rastanlagen ohne oder mit WC-Gebéude
(PWC) und bewirtschaftete Rastanlagen zusammengefasst. Als PWC-Anlage wird eine
unbewirtschaftete Rastanlage mit einem WC-Geb&ude bezeichnet. Bewirtschaftete
Rastanlagen sind Anlagen mit Rasthéfen, Tankstelien oder Verkaufskiosken mit WC (KWC)
{Rastanlagen Richtlinie RR-1, 1981).

23.28 .Fahrstreifenreduzierung": Jede Reduzierung der Anzahl von fur den &ffentlichen Verkehr
nutzbaren Fahrstreifen. Die Nutzung des Seitenstreifens im Rahmen der
arbeitsstellenbedingten Verkehrsfihrung filhrt nicht zu einer Fahrstreifenreduzierung im Sinne
dieser Definition, soweit die Anzahl der Fahrstreifen nicht reduziert wurde.

2.3.29 .Fertigstellungstermin®: der nach dem Terminplan Bau festgelegten Zeitpunkt, an dem der
Bau des Vertragsgegenstandes vollst4ndig abgeschlossen werden soll.

2.3.30 .Finanzmodell": Das Finanzmodell des Angebots des erfolgreichen Bieters —
unter Berlcksichtigung der nach den Vergabeunterlagen zuldssigen Anpassungen zum
Zeitpunkt des Abschlusses der Finanzierungsvertréige nach § 41 (Financial Close).

2.3.31 «Folgefristen*: Die gem&R dem Punktekatalog definierten, auf die Erfillungsfristen folgenden
Fristen, innerhalb derer der Auftragnehmer die Abweichungen vom Leistungssoll zu
beseitigen hat.

2.3.32

2.3.33 «Fremdkapital®. die Ober die Zurverfligungstellung von Eigenkapital sowie die vom

Auftraggeber nach diesem Vertrag zu leistenden Zahlungen hinausgehenden Finanzmittel zur
Finanzlerung des Vertragszweckes. Hierzu zahit auch der Kaufpreis bei einer Forfaitierung.
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2.3.34 .Fremdkapitaigeber®. die finanzierenden Kreditinstitute oder etwaige weitere

Finanzierungsvehikel, die das Fremdkapital zur Verfugung stellen. Hierzu zéhlen auch
Forderungskufer.

23.35 FStrG*: das Bundesfemstraengesetz (FStrG) in der Fassung der Bekanntmachung vom

28.Juni 2007 (BGBI. | S. 1206), 2uletzt gedndert durch Art. 6 des Gesetzes zur Neuregelung
des Wasserrechts vom 31.07.2009 (BGBI. | S. 2585) in der jeweils geltenden Fassung.

2.3.36 .Genehmigungen und Gestattungen”: s&mtliche fur den Bau, die Erhaltung und den Betrieb
des  Vertragsgegenstands  erforderlichen  &ffentlich-rechtichen =~ Genehmigungen,
Anordnungen, Erlaubnisse, Zulassungen, Zustimmungen, Anzeigen und Notifizierungen
(gleichguiltig, ob diese in Form einseitiger Bescheide erteilt oder in Form &ffentlich-rechtlicher
Vertriige geregelt werden) sowie alle sonstigen, auch privatrechtlichen Bewilligungen und
Gestattungen.

2.3.37 .Geschwindigkeitsreduzierung”: jede gegeniber der bei vertragsgerechtem Streckenzustand
zuldssigen Héchsigeschwindigkeit reduzierte Geschwindigkeit. Im Zusammenhang mit dem
Verfagbarkeitsentgelt ist dies jede Geschwindigkeitsreduzierung auf mindestens einem
Fahrstreifen, auf einer Rampe, auf einem Verzégerungs- oder Beschleunigungsstreifen und
auf einer Rastanlage.

2.3.38 .Grundwasser®. Grundwasser im Sinne von § 1 Abs. 1 Nr. 2 des Gesetzes zur Ordnung des
Wasserhaushaits (Wasserhaushaltsgesetz) in der jeweils geltenden Fassung.

2.3.39 _

2.3.40 Kampfmittel": gewahrsamslos gewordene, zur Kriegsfhrung bestimmte Gegenstande und
Telle davon, vor allem aus der Zeit des ersten und zweiten Weltkrieges, die Spreng-, Zind-,
Brand-, Nebel, Reiz-, Rauch-, Leucht- oder Kampfstoffe enthalten oder aus solchen
bestehen, auch wenn sie beschédigt oder unbrauchbar geworden sind. Zu den Kampfmittein
gehoren insbesondere Bomben, Minen, Raketen, Panzerfduste, Artillerie-, Gewehr- und
Handgranaten, militdrische Patronenmunition sowle militéarische Spreng- und Zandmittel.

2,3.41 Kreuzungen”: Kreuzungen der Vertragsstrecke mit anderen &ffentlichen Verkehrswegen,
Kreuzungen mit Gewéssem und Einmlindungen von &ffentlichen Stralen.

23.42 Kreuzungsmafinahmen": die Herstellung einer neuen Kreuzung oder die Anderung oder
Beseitigung einer bestehenden Kreuzung. Hierzu z&hien nicht UnterhaltungsmaBnahmen,
z.B. eine Erneuerung mit den gleichen Abmessungen.
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2.3.43 .Kumulierungszeitraum Z": sind der jeweilige Monat, for den das jeweilige
Verfugbarkeitsentgelt auf Grundlage des Leistungs- und Verfiigbarkeitsberichts ermittelt wird,
sowie die diesem Monat unmittelbar vorangehenden vollen finf Kalendermonate, insgesamt
somit ein rollierender Zeitraum von sechs vollen Kalendermonaten.

2344 «Klndigungsstichtag*: der Zeitpunkt des Wirksamwerdens einer Kondigung dieses
Projektvertrags.
2.3.45 Jlandschaftspflegerische ‘Manahmen® die MalRnahmen, die in den Lagepldnen der

landschaftspflegerischen MaBnahmen (Ergdnzende Unterlage 4 (Referenzplanung)) als
Gestaltungs-, Ausgleichs- und ErsatzmaRnahmen aufgefithrt sind. Die
GestatungsmaBnahmen sind in den Lageplénen mit ,G plus Ziffer, die

Ausgleichsmainahmen sind mit ,A plus Zitfer* und die ErsatzmaRnahmen sind mit ,E plus
Ziffer* gekennzeichnet.

2.3.46

2,347 sLeistungs- und Verfugbarkeitsbericht®: Monatlicher Bericht des Auftragnehmers Uber die
Erfallung der ihm nach den Vergabeunterlagen obliegenden Pflichten gemaR § 38.

2.3.48 .Leitungen®. Rohrleitungen, Kanale, Elektrizitétsleitungen, Telekommunikationslinien und
sonstige Leitungen, unabhéngig davon, ob sie Versorgungszwecken, sonstigen Sffentlichen
Zwecken, privatwirtschaftlichen oder sonstigen Zwecken dienen, innerhalb der Grenzen des
Vertragsgegenstandes.

2.3.49 .Leitungen Dritter*: s&mtliche Leitungen,
(i) die keine betriebstechnischen Einrichtungen sind oder diesen dienen und

(i)  nicht Bestandteil eines Nebenbetriebs im Sinne des § 15 FStrG sind oder einem
solchen Nebenbetrieb dienen und

(i)  nicht Bestandteil einer Mauteinrichtung sind oder einer solchen Einrichtung
dienen.

2.3.50 «bestehende Leitungen*: zum Zeitpunkt der letzten Aktualisierung des Angebots vorhandene,
geplante oder im Bau befindliche Leitungen. Eine Leitung ist geplant im Sinne dieser
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Definition, wenn sie in den Verdingungsunterlagen textlich oder zeichnerisch dargestellt oder
erwéhnt ist.

.Mauteinrichtung”: Einrichtung zur Erhebung von Maut und zur Kontrolle der Einhaltung der
Mautpflicht im Sinne des § 1 Abs. 4 Nr. 3a FStrG.

.Nachunternehmer®: jeder Dritte, der unmittelbar oder mittelbar in die Erfillung der dem
Auftragnehmer aus dem Projektvertrag entstehenden Pflichten einbezogen wird, unabhéngig
davon, ob der Auftraggeber seine Zustimmung zu der Beauftragung des Dritten erteilt hat
oder die Beauftragung dem Auftraggeber angezeigt wurde, jedoch mit Ausnahme solcher
Dritter, die vom Auftraggeber im Rahmen einer Ersatzvornahme beauftragt werden.

Preisindex”: der kombinierte Kostenindex, der unter Berlicksichtigung von
Gewichtungsfaktoren wie foigt zu ermitteln ist:

mit:

KK, kombinierter Kostenindex im Kalenderjahr i, dabei ist i jeweils das
abgeschlossenen Kalenderjahr, fir das der Preisindex ermittelt wird, _

| Kostenert, 1 Index (Jahresmittelwert) fur die Kostenart im Kalenderjabr i nach den
Angaben des Statistischen Bundesamtes

| Kostonast, 0 Index (Jahresmittelwert) fir die Kostenart im Kalenderjahr, das dem
Vertragsbeginn unmittelbar vorausging nach den Angaben des Statistischen
Bundesamtes

Der Kostenindex wird aus den Verdffentlichungen des Statistischen Bundesamtes
ermittelt. Aus der Fachserie 17, Reihe 2, ist aus dem Index der Erzeugerpreise
gewerblicher Produkte (Inlandssatz) fOr

Bitumen der Index von Bitumen aus Erdd|,
Zement der Index von Zement,

Kraftstoff/Energie der Index von Energie
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anzusetzen,

Fir den Lohn gilt der index der tariflichen Stundenverdienste fir das Baugewerbe in
Deutschland.

Sollte der vorgenannte Index bzw. einer der vorgenannten Indizes nicht mehr ermittelt
werden, so soli eine Uberleitung durch Umrechnung auf die Basis des nachsten
jeweils verdffentlichten, dem weggefallenen Index vergleichbaren Index erfolgen.
Steht ein vergleichbarer Index nicht mehr zur Verfligung, so soll stalt des nicht mehr
ermittelten Index der Lebenshaltungskostenindex herangezogen werden. Solite der
Lebenshaltungskostenindex nicht mehr emmittelt werden, so soll eine Uberleitung
durch Umrechnung auf die Basis des nichsten jeweils versffentlichten
Lebenshaltungskostenindexes erfolgen. Lebenshaltungskostenindex ist der Index, der
die Entwicklung der Lebenshaltungskosten der gesamten Bundesrepublik
Deutschland wiedergibt. Von mehreren zur Auswahi stehenden Indizes soll derjenige
genommen werden, der von seiner Berechnung dem derzeitigen
Lebenshaltungskostenindex so nahe wie méglich kommt. Entsprechendes gilt, falls
ein Index nur fGr die Bundesrepublik Deutschiand nicht mehr ermittelt werden solkte.

Der Preisindex wird nach Vorlage der relevanten Vertffentiichungen flr das jeweilige
Kalenderjahr | berechnet und findet dann riickwirkend Anwendung ab dem 01. Januar
des Kalenderjahres i+1: Bis zur Vorlage der relevanten Verdffentlichungen erfolgen
vorléufige Berechnungen auf Basis des Preisindex flir das Kalenderjahr i-1,
Differenzbetrdge werden nach Ermittlung des Preisindex verrechnet.

2.3.54

2.3.55

2.3.56

2.3.57

2.3.58
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.StraBenabschnitt": Abschnitt der Vertragsstrecke.

Ltatséchliche Verfogbarkeit*: die nach MaRgabe des § 43.2 und der -lermittelte und
festgestellte Verfilgbarkeit der Vertragsstrecke im jeweiligen Vertragsjah.

.Terminplan Bau": ist das Formblatt TPL.

,Ubergabeinspektion®; Prifung zur Feststellung des Zustands und der Funktionsf4higkeit des
zu (Obergebenden Teils des Vertragsgegenstands zum technischen Nachweis im Hinblick auf
das Emreichen der vereinbarten Beschaffenheitsmerkmale.

Junvorhersehbare Mehrkosten®: Alle Mehrkosten des Auftragnehmers, die sich aus den bis
zur letzten Aktualisierung des Angebotes fiir den erfoigreichen Bieter nicht vorhersehbaren
Umsténden ergeben und die vom Auftraggeber nach den Regelungen dieses Vertrages zu
tragen sind.

. Verfligbarkeitseinschriankungen*: sind Fahrstreifenreduzierungen und/oder
Geschwindigkeitsreduzierungen.  Verfilgbarkeitseinschrankungen sind nicht sokche
Einschrankungen des Verkehrsflusses, die ausschiielich auf eine durch das
Verkehrsaufkommen bedingte Uberlastung zurlickzufihren sind.

Verfiigbarkeitsentgeit. das in §43 n#her bestimmte und dem Auftragnehmer vom
Auftraggeber geschuldete Verfligbarkeitsentgeit fir die vom Auftragnehmer nach diesem
Projektvertrag zu erbringenden Leistungen einschlieBlich der langfristigen privaten
Finanzierung.

.verkehrsbeeintrichtigende MaRnahmen*: S#mtliche Malnahmen, die nachteilige
Auswirkungen auf die Sicherheit oder Leichtigkeit des Verkehrs auf der Vertragsstrecke, den
vor- und nachgelagerten Streckenabschnitten oder den Bedarfsumleitungen haben k&nnen,
zum Beispiel StraBenbauarbeiten und sonstige Arbeiten im Straenraum.

Vertragsjahr: ein jedes Vertragsjahr 2011 bis 2031 gem#f Formblatt VPI. Dies bedeutet,
dass das erste Vertragsjahr mit dem Beginn des Vertragszeitraums gemé&R § 9.1 beginnt und
am 31.12, des Kalenderjahres des Beginns des Vertragszeitraums endet. An das erste
Vertragsjahr schlieBen sich unmittelbar die weiteren Veriragsjahre an, diese umfassen mit
Ausnahme des letzten Vertragsjahres jeweils ein volles Kalenderjahr. Das letete Vertragsjahr
(basierend auf dem Vertragsbeginn gemé&B § 8.1 somit das Vertragsjahr 2031) umfasst einen
Zeitraum vom Ende des vorletzten Vertragsjahres bis zum Ende des Vertragszeitraums
{basierend auf dem Beginn des Vertragszeitraums gemé&R § 9.1 somit den Zeitraum vom
01.01.2031 bis 30.09.2031).
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-vor- und nachgelagerte Streckenabschnitte*: Die der Vertragsstrecke auf der
Bundesautobahn A 9 unmittelbar vor- und nachgelagerten Streckenabschnitte bis zur
n#chsten Anschlussstelle (dabei handelt es sich um die AS Hermsdorf-Stid sowie die AS
Rudolphstein).

+ZTV Funktion E-StB A8*: Die Zusétzliche Technische Vertragsbedingungen und Richtlinien
filr Funktionsbauvertriige im Straenbau Teil: Erdbauwerke - ZTV Funktion E-StB AQ - geman
Ergénzende Unterlage 5.

«ZTV Funktion Ew-StB A9": Die Zusétzliche Technische Vertragsbedingungen und Richtlinien
far Funktionsbauvertrége im StraBenbau Teil: Entwdsserungseinrichtungen - ZTV Funktion
Ew-StB A9 - gemif Ergéinzende Unterlage 5.

«ZTV Funktion Ob-StB A8*: Die Zusatzliche Technische Vertragsbedingungen und Richtlinien
fur Funktionsbauvertréige im StraBenbau Teil: StraBenoberbau - ZTV Funktion Ob-StB A9 -
gemdR Ergénzende Unterlage 5.

Aligemeine Verpflichtungen des Auftragnehmers, Rislkolibernahme

Der Auftragnehmer Gibernimmt alle von dem erfolgreichen Bieter eingegangenen Verpflichtungen
und verpflichtet sich, diese an seiner Stelle als eigene Verpflichtungen und Zusicherungen nach
MafRgabe dieses Vertrages zu erfillen. Davon ausgenommen sind solche etwaigen
Verpflichtungen, die der erfolgreiche Bieter ausdriicklich als eigene zu erfillen hat oder die von
Rechts wegen nur von ihm erfiilit werden k&nnen.

Der Auftragnehmer dbernimmt alle sich aus dem Bau, der Erhaltung und dem Betrieb des
Vertragsgegenstands (einschlieBlich der erforderichen Planungsleistungen) ergebenden Risiken,
soweit in den nachfolgenden Vorschriften nicht ausdrilcklich eine andere Risikoverteilung
vorgesehen ist.

Zum Leistungsumfang des Auftragnehmers gehtren s&mtliche Leistungen, die for die
vollsténdige, funktionsgerechte und betriebsbereite Ausfahrung aller vertraglichen Leistungen
erforderlich sind, auch wenn sie in den Verdingungsunterlagen nicht ausdriicklich genannt sind.

Der Auftragnehmer koordiniert und kontrolliert alle sich aus diesem Projektvertrag ergebenden
Leistungen, einschlieBlich der Leistungen, die im Zusammenhang mit der Erstellung der
beauftragten Leistung stehen, deren Planung und/oder Bauausflihrung jedoch gem4R den
Verdingungsunterlagen von Dritten erbracht wird.
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Der Auftragnehmer stelt sicher, dass alle anwendbaren gesetzlichen und sonstigen
anwendbaren Rechtsvorschriften befolgt werden, es sei denn, der Auftraggeber stimmt einer
Anwendung nach § 37.2.1 nicht zu.

Der Auftragnehmer hat alle ihm entstehenden Kosten im Zusammenhang mit der Erflllung
dieses Projektvertrags selbst zu tragen, soweit ihm nicht nach diesem Projektvertrag ein
Anspruch zusteht. Deliktische Anspriiche bieiben unberiihrt.

Der Auftragnehmer verpflichtet sich, den Auftraggeber und die von diesem bestimmten Dritten
bei der Vornahme der dem Auftraggeber obliegenden Aufgaben und der Kontrolle der Erflllung
der vertraglichen Pflichten durch den Auftragnehmer zu unterstitzen. Hierunter fallen
insbesondere Baukontrollen sowie Kontrollen im Rahmen der Ubergabe- oder
Abnahmeinspektionen. Dabei ist der Zugang zu Baustellen, Betrisbshtfen und sonstigen
Anlagen zu gewshren, sind die erforderlichen Informationen zu ertellen und Unterlagen
auszuhéindigen und Sicherungsmafnahmen zu ergreifen. Der Auftragnehmer duldet
Untersuchungen des Vertragsgegenstands durch den Auftraggeber zur Ermittiung des kanftigen
Erhaltungsaufwands nach Ende der Vertragslaufzeit.

Der Auftraggeber beabsichtigt, die OPP-Beschaffungsvariante anhand der Auswertung unter
anderem der bislang durchgeflhrten Projekte sowie des Verflgbarkeitsmodells A9 vertieft 2u
untersuchen und hierzu ggf. auch Forschungsprojekie durchzuflthren, zum Beisplel um
Effizienzen prézise erfassen zu kdnnen. Der Auftragnehmer wird dem Auftraggeber im Sinne
einer partnerschaftiichen Zusammenarbeit unter Wahrung seiner berechtigten Interessen im
Hinblick auf Betriebs- und Geschéftsgeheimnisse die fur diese Untersuchungen erforderlichen
Informationen zur Verfligung stellen. Sofern die Zurverfligungsteliung der Informationen nicht im
normalen Geschéftsgang mdglich und hiermit ein erheblicher Mehraufwand des Auftragnehmers
verbunden ist, wird der Auftraggeber dem Auftragnehmer die nachgewiesenen angemessenen
Auslagen ersetzen.

Hoheltliche Befugnlsse

Der Projektvertrag flhrt nicht dazu, dass hoheitliche Befugnisse oder Aufgaben auf den
Auftragnehmer Obertragen werden.

Die Bestimmungen dieses Projektvertrags lassen die hoheitlichen o6ffentlich-rechtlichen
Befugnisse und Aufgaben sowohl des Aufiraggebers als auch des Freistaats Thiringen in ihren
jeweiligen Zust&ndigkeitsbereichen unberlihrt. Der Auftragnehmer kann sich gegentber dem
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Auftraggeber nicht darauf berufen, dass die Behdrden der vorgenannten Kérperschaften nicht
zur Wahrnehmung von Befugnissen und Aufgaben berechtigt sind oder waren.

Allgemelne Verpflichtungen des Auftraggebers

Der Auftraggeber verpfiichtet sich, den Auftragnehmer ab Beginn des Vertragszeitraums im
Rahmen der gesetzlichen Moglichkeiten zu unterstitzen, insbesondere die Erteilung eventuell
noch erforderlicher Genehmigungen und Gestattungen zu férdern und den Auftragnehmer zu
informieren, wenn es zu verkehrsbesinirichtigenden Ma@nahmen auf der Vertragsstrecke
kommen sollte.

Bis zum Beginn des Vertragszeitraums vempflichtet sich der Auftraggeber, seine Verpflichtungen
im Hinblick auf seine Stralenbaulast der Vertragsstrecke zu erflllen. Bis zum Beginn des
Betriebszeitraums verpflichtet sich der Auftraggeber, seine Verpflichtungen im Hinblick auf den
Betrieb zu erfullen. Im Hinblick auf den 6-streifigen Ausbau und den damit verbundenen Rickbau
bzw. Uberbau der Fahrbahnen wird der Auftraggeber die Vertragsstrecke nicht mehr instand
setzen oder erneuern, sondern nur noch in dem Umfang MaBnahmen durchfthren (ggf. durch
straBenverkehrsrechtliche Anordnungen), dass ein verkehrssicherer Zustand gewdhrieistet ist.

Soweit im Bereich der Vertragsstrecke Dauerzéhistellen und andere betriebstechnische
Einrichtungen (ausgenommen Notrufséulen) vom Auftraggeber zu betreiben und zu erhaiten
sind, wird dem Auftragnehmer die Nutzung der von dem Auftraggeber gewonnenen Daten for
eigene Zwecke erlaubt. Die Nutzung der Daten ist nur in dem Rahmen zuléissig, wie dies far die
Erfillung der Aufgaben und Pflichten des Auftragnehmers nach diesem Vertrag notwendig oder
zweckmaBig ist. Insbesondere ist die Weitergabe der Daten an Dritte unzuléssig. Die
Aufgabenpflicht des Aufiragnehmers gem&B den Verdingungsunterlagen bieibt hiervon
unberihrt.

Vertragsgegenstand, Vertragsstrecke
Der Vertragsgegenstand umfasst
die Vertragsstrecke,

(a) far den Bau bestehend aus den in den Verdingungsunterlagen, insbesondere in der
Technischen Leistungsbeschreibung, textich wund zeichnerisch dargestellten
StraBenbestandteilen nach § 6.2 in dem Streckenabschnitt der Bundesautobahn A 9
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von km 205,0 bis km 224,0, fUr die der Auftragnehmer die Aufgabe Bau zur Ausflihrung
ibemimmt, einschliellich des Baus der kreuzenden Wege und Stralen sowie
einschlieBlich der Fldchen zur vorlibergehenden Nutzung, und

(b) far Erhaltung und Betrieb bestehend aus den in den Verdingungsunteriagen,
insbesondere in der Technischen Leistungsbeschreibung, textlich und zeichnerisch
dargesteliten StraBenbestandteilen nach § 6.2 in dem Streckenabschnitt der
Bundesautobahn A 8 von km 196,6 bis km 243,1, fir die der Auftragnehmer die
Aufgabe Erhaltung und/oder Betrieb zur Ausfilhrung Gbernimmt; auf die Erhaltungs- und
Betriebspflicht bezlglich der geplanten LKW-Stellplatzerweiterung bei dem
Nebenbetrieb Rastanlage Hirschberg gem#& Erg&nzender Unterlage (EU) 22.16 wird
hingewiesen. Siehe hierzu Sonderregelung in § 9;

sowie
6.1.2 die landschaftspflegerischen Manahmen,
{a) for den Bau bestehend aus sémtlichen landschaftspflegerischen Malinahmen;

(b) fir die Erhaltung bestehend aus sa&mtlichen GestaitungsmaBnahmen i.S.v. § 2.3.45, die
in dem in §6.1.1(b) bezeichneten Streckenabschnitt unmittelbar an die
Bundesautobahn A8 und deren Bestandteile anschiie@en. Fir die Erhaltung z&hlen
ebenfalls zum Vertragsgegenstand die in der Ergénzenden Unterlage 22
(Ausfibrungsplanung Strecke, Landschaftsbau) aufgefGhriten Gestaltungsmanahmen
der bereits sechsstreifig ausgebauten Streckenabschnitte, die unmittelbar an die
Bundesautobahn A9 und deren Bestandteile anschlieRBen und deren Unterhaltung dem
Auftragnehmer obliegt. Dagegen z#dhlen flir die Erhaltung nicht 2zum
Vertragsgegenstand diejenigen Gestaltungsmanahmen, die im Zusammenhang mit
dem Bau von kreuzenden Strafen, Wegen und Gewédssem und sonstigen Aniagen
Dritter zu erstellen sind, fiir die der Auftragnehmer nach den Verdingungsunteriagen
den Bau, nicht aber die Erhaltung und den Betrieb ibernimmt.

6.2 Die Vertragsstrecke umfasst die folgenden StraBenbestandteile der unter § 6.1.1 bestimmten
Streckenabschnitte der Bundesautobahn A9 einschlieBlich der planfestgesteliten
StraBenbestandteile:

6.2.1 der StraBenkérper (einschlieBlich Ingenieurbauwerke) und der Luftraum ilber dem
Stralenkdrper gemé4R § 1 Abs. 4 Nr. 1 und 2 FStrG, einschlieBlich der ingenieurbauwerke,
der unbewirtschafteten Rastanlagen mit oder ohne WC-Anlagen sowie der unter § 7.1
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genannten bewirschafteten Rastanlage, soweit sie nicht gemiR § 6.4 vom
Vertragsgegenstand ausgeschlossen ist,

6.2.2 Zubehdr gemalR § 1 Abs. 4 Nr. 3 FStrG, soweit dieses in den Verdingungsunterlagen der
Vertragsstrecke zugeordnet wird,

6.2.3 Nebenanlagen gem4R § 1 Abs. 4 Nr. 4 FStrG, soweit diese in den Verdingungsunteriagen der
Vertragsstrecke zugeordnet werden,

6.3 Die Abgrenzung der Vertragsstrecke in den Knotenpunkten richtet sich nach den Darstellungen
in den Verdingungsunterlagen, dem FStrG und der Verordnung ber Kreuzungsanlagen im Zuge
von Bundesfernstrallen (BundesfernstraBenkreuzungsverordnung).

6.4 Die StraBenbestandteile, die gemdB §7.1 Gegenstand des Konzessionsvertrags Uber den
Nebenbetrieb nach § 15 FStrG sind, sind vom Vertragsgegenstand ausgeschlossen.

6.5 Vom Auftragnehmer hergestelite Teile des Vertragsgegenstandes, die nach den
Verdingungsunterlagen nicht vom Auftragnehmer erhalten und betrieben werden, sind nicht mehr
vom Vertragsgegenstand umfasst, sobald und soweit sie vom Auftraggeber geméB § 30.10
abgenommen wurden.

6.6 Soweit nach Abschluss dieses Vertrags eine amtliche Vermessung erfolgt, sind ab Vorlage der
Ergebnisse die darin festgestellten und dokumentierten Abgrenzungen mafgeblich.

§ 6a Autobahnmelsterel Blintandorf

§7 Nebenbetrieb Rastanlage Hirschberg

71 An der Vertragsstrecke befindet sich bei km 241,8 eine bewirtschaftete Rastanlage mit
Nebenbetrieben (Tankstelle, Raststatte) gem#f § 15 FStrG, die Rastanlage Hirschberg
(Ostseite). Der Auftraggeber hat mit der Autobahn Tank & Rast GmbH (ehemals Tank & Rast
Aktiengesellschaft) zwei Konzessionsvertrige Uber den Bau und Betrieb dieser Nebenbetriebe
abgeschlossen. Eine Ablichtung dieser Vertrdge ist als Ergsinzende Unterlage 11 den
Verdingungsunterlagen beigefilgt.

7.2
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§8 Nachtrégiiche Vorhaben
8.1 Soweit der Auftraggeber nach Abschiuss dieses Vertrages

8.1.1 den Bau und/oder Betrieb neuer Nebenbetriebe, Kreuzungen, Leitungen, Mauteinrichtungen
oder vergleichbarer Anlagen oder die Anderung oder Nutzungs&nderung bestehender
Kreuzungen, Leitungen, Mauteinrichtungen oder vergleichbarer Anlagen am oder Im
Vertragsgegenstand far erforderlich halt, oder

8.1.2 Sondernutzungen plant, realisiert, erlaubt oder auf sonstige Weise zulésst oder gestattet,

verpflichtet sich der Auftragnehmer, alle MaBnahmen zu unterlassen, die zu einer Verzégerung
oder Verhinderung der Vorhaben fGhren kdnnen. Der Auftragnehmer wird insbesondere keine
Rechtsbehelfe gegen die Vorhaben einlegen. Dem Auftragnehmer obliegt die Abstimmung und
Koordination mit dem Auftraggeber oder einem entsprechenden Dritten. Der Auftraggeber und
der Auftragnehmer stimmen ihre Planungen beim Bau neuer Nebenbetriebe mdglichst langfristig
miteinander ab. Sie nehmen bei der eigenen Planung Ricksicht auf die Planung der jewsils
anderen Vertragspartei.

8.2 Die Pflichten des Auftragnehmers im Zusammenhang mit dem Bau, der Erhaltung und dem
Betrieb des Vertragsgegenstandes nach diesem Vertrag bleiben unberihrt.

8.3 Die Mdglichkeit des Auftragnehmers, sich im Hinblick auf die Errichtung neuer Nebenbetrisbe um
eine Konzessionierung nach § 15 FStrG zu bewerben, bleibt unberiihrt.
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§9 Vertragszeitraum, Betriebszeltraum

9.1 Der Vertragszeitraum beginnt am 01.10.2011 und dauert 240 Monate. Der Vertragszeitraum
beginnt nicht vor dem Tag, der auf den Tag des Abschlusses der Finanzierungsvertrage
(Financial Close) folgt.

9.2 Der Betriebszeitraum beginnt im Falle des § 9.1 Satz 1 am 01.05.2012. Verzégert sich der
Beginn des Vertragszeitraums, so wird der Beginn des Betriebszeitraums mit der MaBgabe
angepasst, dass zwischen Absendung des Zuschiagsschreibens und Beginn des
Betriebszeitraums immer drei Monate liegen. Wirde diese Anpassung dazu fuhren, dass der
Beginn des Betriebszeitraums zwischen dem 15.10. eines Kalenderjahres und dem 30.04. des
folgenden Kalenderjahres lige, so beginnt der Betriebszeitraum am darauf folgenden 01.05.. Der
Betriebszeitraum endet in jedem Fall mit Ablauf des Veriragszeitraums.

9.3 Eine Verlangerung oder Verkirzung der Bauzeit hat keinen Einfluss auf den Vertrags- und
Betrisbszeitraum.

9.4 Fir den Bereich der LKW-Stellplatzerweiterung bei dem Nebenbetrieb Rastanlage Hirschberg
(vgl. § 6.1.1(b)) gitt abweichend, dass der Vertragszeitraum fiir Erhaltung und Betrieb der nach
Abschluss dieses Projektvertrags durch einen Dritten auszufihrenden LKW-Stellplatzerweiterung
am 01.07.2015 beginnt. Er endet mit dem Ende des Vertragszeitraums gem4R § 9.1.

§10 Zustand des Vertragsgagenstandes

Der Auftraggeber Uberlésst dem Auftragnehmer den Vertragsgegenstand in dem Zustand, wie er
bei Beginn des Vertragszeitraums steht und liegt. Dem Auftragnehmer wurde im Rahmen des
Vergabeverfahrens Gelegenheit gegeben, den Zustand des Veriragsgegenstands festzustellen.
Die Verpflichtung des Auftraggebers nach § 5.2 bleibt hiervon unberiihrt.

2. Teil Regelungen fUr Bau, Betrleb und Erhaltung
Abschnitt1  Aligemelne Regelungen
§1 Grundstiicksnutzung

11.1 Der Auftraggeber verpflichtet sich, die Grundstiicke des Vertragsgegenstandes gemaf den
Planfeststellungsbeschllissen  zur  Vertragsstrecke einschlieRlich der danach  zur



Verfilgbarkeitsmodell A9
Vergabeunterlage BAFO, Teil |
Kapltel 8 - Projektvertrag

1.2

1.3

1.4

§12

12.1

12.2

Freistaat Thiiringen
vertreten durch DEGES

Seite 23
voriibergehenden Nutzung und zum Grunderwerb vorgesehenen Grundstlicke und der zum
Vertragsgegenstand gehtrigen Nutzungsrechte unentgeltich dem Auftragnehmer nach MalRgabe
der nachfolgenden Regelungen fir die Dauer des Vertragszeitraums bzw. bei voriibergehender
Nutzung, soweit dies in den Verdingungsunterlagen vorgesehen und erforderlich ist, for diesen
Zeitraum zur Verfigung zu stellen. Die fiir den Bau eines im Terminplan Bau vorgesehenen
Bauabschnitts erforderichen und in den Pianfeststellungsbeschliissen vorgesehenen
Grundstiicke und Nutzungsrechte stellt der Auftraggeber spétestens zu den in einem Terminplan
Bau vorgesehenen Zeitpunkten zur Verfligung.

Far die rechtzeitige Zurverfigungstellung der Grundstiicke genlgt eine Bauerlaubnis oder eine
vorzeitige Besitzeinweisung nach § 18f FStrG, gegen die ein Antrag auf Anordnung der
aufschiebenden Wirkung insbesondere aufgrund § 18f Abs. 6a FStrG nicht mehr zuldssig ist.
Etwaige Entschédigungen insbesondere nach § 18f Abs. 5 und Abs. 6 FStrG hat der
Auftraggeber zu tragen.

Der Auftragnehmer ibemimmt im Namen des Auftraggebers auf eigene Kosten die Erfillung der
Verpflichtungen und Obliegenheiten des Auftraggebers aus den den Verdingungsunteriagen
beigefigten Vertrigen des Auftraggebers mit Grundstlickseigentimem oder sonstigen
Nutzungsberechtigten, soweit sie in den Verdingungsunterlagen nicht bereits als erfillt aufgefahrt
sind oder aus Rechtsgriinden oder aus der Natur der Sache vorn Auftraggeber zu erfillen sind.

Kommt der Auftraggeber seinen Verpflichtungen aus § 11.1 nicht rechizeitig nach, so erfoigt gine
Anpassung des Terminplans gema § 28. Der Auftragnehmer kann die ihm durch die nicht
rechtzeitige ZurverfGgungstellung der Grundstiicke entstandenen unvorhersehbaren Mehrkosten
gemdan § 45 geitend machen.

Genehmigungen und Gestattungen

Soweit nicht alle Genehmigungen oder Gestattungen vorliegen, hat der Aufiragnehmer die nach
fehlenden Genehmigungen und Gestattungen fur den Bau, die Erhaltung und den Betrieb auf
eigene Kosten einzuholen, soweit disse nicht vom Auftraggeber aus Rechtsgriinden einzuholen
sind. Dies gilt entsprechend, wenn in den Planfeststellungsbeschliissen oder in sonstigen
Genehmigungen und Gestattungen festgelegt ist, dass fir bestimmte Umsténde eine Freigabe,
Abnahme o. 4. einzuholen oder eine Abstimmung, Zustimmung oder Ahnliches vorzunehmen ist.

Der Auftragnehmer verpflichtet sich, alle von ihm einzuholenden Genehmigungen und
Gestattungen rechtzeitig zu beantragen und alle dafur erforderlichen Unterlagen einzureichen.
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Der Auftraggeber verpflichtet sich, alle von ihm einzuholenden Genehmigungen und
Gestattungen nach schriftichem Antrag durch den Auftragnehmer unverziiglich zu beantragen.
Der Auftragnehmer erstellt auf eigene Kosten die dafiir notwendigen Unterlagen und stellt diese
dem Auftraggeber zusammen mit dem Antrag in ausreichender Anzahl zur Verfagung.

Stellt sich bei der Durchflhrung der vom Auftraggeber durchzufithrenden Verfahren heraus, dass
die von dem Auftragnehmer vorgeleaten Unterlagen unzureichend sind oder werden aus
anderen Grinden Nachforderungen gestellt, so wird der Auftragnehmer die entsprechenden
Unterlagen unverziglich erarbeiten und dem Auftraggeber (bergeben. Soweit der Auftraggeber
bei der Durchfuhrung eines entsprechenden Verfahrens fachliche und/oder juristische Beratung
oder Unterstitzung benttigt, wird der Auftragnehmer auf seine Kosten alles Erforderliche und
Notwendige tun, um dem Aufiraggeber die erforderiche Beratungs- und/oder
UnterstUtzungsleistung zur Verfligung zu stellen bzw. die dem Auftraggeber im Rahmen der
Beauftragung entsprechender Berater entstandenen Kosten zu erstatten. Der Auftraggeber und
der Auftragnehmer werden sich einvernehmlich auf eine angemessene Begrenzung dieser
Kosten einigen.

Der Auftragnehmer hat alle Genehmigungen und Gestattungen zu beachten.

Planungslelstungen

Der Aufragnehmer verpflichtet sich, alle fir den Bau, die Erhaltung und den Betrieb des
Vertragsgegenstandes nach diesem Vertrag erforderlichen Planungsleistungen zu erbringen.

Der Auftragnehmer verpflichtet sich des Weiteren, alle wihrend des Vertragszeitraums
erforderlichen Planungsleistungen so rechtzeitig zu erbringen, wie dies far einen reibungslosen
und verkehrssicheren Bau und Betrieb und eine ordnungsgemsfe Erhaltung des
Vertragsgegenstandes nach Malgabe dieses Vertrages erforderlich ist. Der Auftragnehmer
verpflichtet sich auBerdem, fiur alle wahrend des Vertragszeitraums erforderiichen
verkehrsrelevanten Planungsleistungen in allen Auditphasen rechtzeitig ein Sicherheitsaudit
nach den Empfehlungen fir das Sicherheitsaudit von StraBen (ESAS) in der jeweils geltenden
Fassung durchfihren zu lassen und das Ergebnis dem Auftraggeber zuzuleiten und umzusetzen.

Fur erbrachte oder nach diesem Verirag zu erbringende Planungsleistungen tragt der
Auftragnehmer in vollem Umfang das Risiko von Planungsfehlern, ohne dass ein Anspruch
gegeniiber dem Auftraggeber auf VergGtung der Mehrkosten besteht. Dies gilt auch for die vom
Auftraggeber im Rahmen des Vergabeverfahrens vorgelegte Referenzplanung, soweit der
erfolgreiche Bieter sich diese zueigen gemacht hat.
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Die Uberlassung sa@mtlicher bereits ersteliter Studien, Planungsunteriagen, Katasterkarten und
Vermessungspléne efc., die dem Auftragnehmer im Rahmen der Verdingungsunteriagen zur
Verfligung gestellt wurden, erfolgt allein in dem Umfang, wie dies unter Berlicksichtigung der
gesetzlichen Bestimmungen, insbesondere des Datenschutzrechts und des Urheberrechts,
zuléssig und notwendig ist und allein fOr Zwecke des vorliegenden Projektvertrags. Das
gewerbliche und geistige Eigentum an diesen Unterlagen verbleibt beim Auftraggeber oder beim
derzeitigen Rechtsinhaber.

Soweit zur Weitergabe von Unterlagen der vorbezeichneten Art die Zustimmung Dritter
erforderlich ist oder soweit sich Unterlagen der vorbezeichneten Art nur im Besitz Dritter
befinden, wird sich der Auftraggeber bemthen, die Zustimmung zu erlangen bzw. die Unterlagen
2u erhalten,

Lelstungserbringung

Der Auftragnehmer muss die Leistungen nach diesem Vertrag durch die Unternehmen erbringen,
die der erfoigreiche Bieter im Vergabeverfahren hierfiir benannt hat. Der Auftragnehmer darf von
der im Vergabeverfahren angegebensn Arbeitsteilung zwischen den benannten Untemehmen
nur mit vorheriger schriftlicher Zustimmung des Auftraggebers abweichen. Der Auftraggeber darf
der Abweichung widersprechen, wenn er aufgrund der geplanten Abweichung begrlindete
Zweifel betreffend Fachkunde, Leistungsféhigkeit oder Zuverl#ssigkeit im Hinblick auf die
Leistungserbringung hat oder wenn Erklarungen, die denjenigen entsprechen, die nach dem
Teilnahmewettbewerb oder den Vergabeunterlagen von den urspriinglichen Gesellschaftern bzw.
Mitgliedern der Bewerbergemeinschaft oder Nachunternehmem vorzulegen waren, nicht
vorgelegt werden.

Die Einbeziehung von Nachuntemehmem, die nicht bereits im Vergabeverfahren benannt
wurden, bedarf der vorherigen schriftlichen Anzeige durch den Auftragnehmer unter Angabe des
von solchen Nachunternehmern zu ibemehmenden Leistungsteils. Der Auftraggeber kann vom
Auftragnehmer weitere Ausk(nfte oder Nachweise (ber die nachtréglich einbezogenen
Nachunternehmer verlangen. Der Auftraggeber darf der Abweichung von der im
Vergabeverfahren angegebenen Arsbeitsteilung sowie der Beauftragung eines Nachunternehmers
oder dessen weiteren Einsatz widersprechen, wenn begrindete Zweifel an dessen Fachkunde,
Leistungsfahigkeit oder Zuverldssigkeit im Hinblick auf die von ihm auszufiihrenden Leistungen
bestehen oder bei Nichtvoriage einer Erklérung, die denjenigen entspricht, die nach dem
Teilnahmewettbewerb oder den Vergabeunteriagen von den benannten Nachunternehmemn
vorzulegen waren oder sind. Das Widerspruchsrecht des Auftraggebers besteht bis zwei Wochen
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nach Anzeige und vollsténdiger Erteilung der innerhalb dieser Frist geforderten Auskiinfte und
Nachweise durch den Auftragnehmer. Soweit eine unmittelbare Beauftragung wegen Gefahr im
Verzug erforderlich ist, besteht lediglich eine Pflicht des Auftragnehmers zur unverziglichen
Anzeige, ohne dass der Auftraggeber der Beauftragung widersprechen kann. Ebenso besteht nur
eine Pflicht zur Anzeige, ohne dass der Auftraggeber der Beauftragung widersprechen kann,
wenn der jeweilige zu beauftragende Leistungsanteil des betreffenden Nachunternehmers einen

Wert von weniger alis_:aufweist.

Der Auftragnehmer ist verpflichtet, bei der Nachunternehmervergabe sicherzustellen, dass die
vom Auftraggeber in der Leistungsbeschreibung geforderten Qualititsstandards eingehalten
werden.

Der Auftragnehmer soll bei der Einholung von Angeboten fiur Unteraufirige nach
wettbewerblichen Gesichtspunkten verfahren und soll dabei auch kieine und mittlere
Unternehmen angemessen beteiligen.

Nachunternehmer des Auftragnehmers sind dessen Erfillungsgehilfen.

Der Auftragnehmer verwendet ein Qualititsmanagementsystem gem&R den Anforderungen in
den Verdingungsunterlagen.

Verkehrsbeelntrichtigende MaBnahmen

Der Auftraggeber und der Auftragnehmer stimmen ihre Planung der Durchfilhrung und
Zulassung verkehrsbeeintrichtigender MaRnahmen und der Zulassung von Sondernutzungen
auf der Vertragsstrecke und auf vor- und nachgelagerten Streckenabschnitten mdglichst
langfristig miteinander ab. Sie nehmen bei den eigenen Planungen Ricksicht auf die Planung
der jeweils anderen Vertragspartei.

Verkehrsbeeintrachtigende Manahmen darf der Aufiragnehmer nur im Rahmen der nach den
Kapitel 12 und 13 der Verdingungsunterlagen zuléssigen Verkehrsfuhrungen und nur insoweit
durchfithren, soweit sie zur Erflillung seiner vertraglichen Lelstungspfiichten erforderlich sind,
unberlihrt bleiben die Regelungen zur Korzung des Verfiigbarkeitsentgelts aufgrund von
Verfigbarkeitseinschrankungen und dadurch bedingter verringerter Verfugbarkeit der
Vertragsstrecke.
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BedGrfen verkehrsbeeintriichtigende MaBnahmen des Auftragnehmers einer vorherigen

15.3

15.4

15.5

15.6

straBenverkehrsbehérdlichen Anordnung oder einer Genehmigung oder sonstigen Gestattung,
wird der Auftragnehmer eine solche rechtzeitig vor Durchfihrung der MaBnahme bei der
zusténdigen Behtrde einholen. StraBenverkehrsbehdrdliche Anordnungen sind mindestens -
-vor der geplanten Durchfiihrung der Manahmen bei der zustandigen BehSrde zu
beantragen. Der Auftraggeber und die fir die Bedarfsumieitungen sowie die vor- und
nachgelagerten Streckenabschnitte zustdndigen StraBenverkehrsbehdrden sind schriftlich zu
informieren und die MaBnahme mit diesen grundsétzlich vorher abzustimmen. Hierzu sind
insbesondere Angaben Uber Beginn, Art, Umfang und voraussichtliche Dauer der
Verflgbarkeitseinschréinkung zu machen.

Verkehrsbeeintrachtigende MaBnahmen, die keine MaBnahmen im Sinne des § 15.3 Satz 1 sind,
missen || BB /or der beabsichtigten Durchfihrung der Malinahme dem
Auftraggeber angezeigt und mit diesem abgestimmt werden. Arbeiten, die verkehrsgefahrdende
Mangel beseitigen und der unmittelbaren Wiederherstellung der Sicherheit oder Leichtigkeit des
Verkehrs dienen, sind dem AuRtraggeber lediglich vorher anzuzeigen. Bei Gefahr im Verzug ist
keine vorherige Anzeige erforderlich. Die MaBnahmen sind unverziglich nachtraglich
anzuzeigen. In Anzeigen nach diesem Absatz sind insbesondere Angaben Uber Beginn, Art,
Umfang und Dauer der Verfugbarkeitseinschrdnkung zu machen.

Der Auftraggeber hat dem Auftragnehmer alle geplanten verkehrsbeeintriichtigenden
MaRnahmen durch die StraRenbaubehérde oder sonstige Dritte auf der Vertragsstrecke und auf
vor- und nachgelagerten Streckenabschnitten, friihzeitig anzuzeigen und, soweit dem nicht
dringende Uffentliche Interessen entgegenstehen, mit dem Auftragnehmer abzustimmen.
Hinsichtlich Art und Umfang der Angaben und der Fristen geiten die §§ 16.3 und 15.4
sinngemdB. Satz 1 und Satz 2 gelten sinngem#Rf im Hinblick auf MaBnahmen an
Bedarfsumleitungen, die nicht in der StraBenbaulast des Auftraggebers stehen, soweit der
Auftraggeber Kenntnis von diesen MaBnahmen erhélt. Der Auftraggeber wirkt im Rahmen seiner
Befugnisse darauf hin, dass die Belange des Auftragnehmers vom Tréiger der Straenbaulast flr
die Bedarfsumleitungen und/oder der zustéindigen Behérde berlicksichtigt werden.

Der Auftraggeber kann der Durchfiihrung verkehrsbeeintréchtigender MaBnahmen durch den
Auftragnehmer im Rahmen der Abstimmung gem&R § 15.3 und § 15.4 nur aus wichtigem Grund
widersprechen, insbesondere wenn gleichzeitig an einer Bedarfsumleitung oder an einem
anderen Streckenabschnitt der Bundesautobahn A 8 eine vorher vom Auftraggeber angekindigte
MaBnahme durchgefitht wird und die parallele Durchfithrung der MaRnahmen zu einer
unverhiltnisméRigen Verkehrsbeeintrachtigung filhren wiirde oder die Anforderungen der
Richtlinien zur Baubetriebsplanung auf Bundesautobahnen (RBAP) nicht eingehalten sind. Der
Auftraggeber und der Auftragnehmer haben im Fall des Widerspruchs des Auftraggebers einen
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neuen Termin zur Durchfihrung der MaRnahmen abzustimmen. Dariber hinaus hat der
Auftragnehmer bei unvermeidbaren Terminverschiebungen einen Anspruch auf Anpassung des
Termminplans Bau nach Ma3gabe des § 26.

Verantwortliche Ansprechpartner, Kontroll- und Notdlenst

Der Auftragnehmer hat dem Auftraggeber spétestens _vor Beginn des
Vertragszeitraums verantwortliche Ansprechpartner unter Hinzufiigung der Dienstplédne und der
Vertretungsregelung schriftlich mitzuteilen. Der Auftragnehmer stellt sicher, dass wihrend des
gesamten Vertragszeitraums 24 Stunden taglich an allen Kalendertagen mindestens einer der
mitgeteilten Ansprechpartner erreichbar ist und dass die Liste der Ansprechpartner regelm4Big
unter Hinzufigung der Dienstpléine und der Vertretungsregelungen aktualisiert wird. Jeder
Wechsel verantwortlicher Ansprechpartner ist unverziglich, maglichst im Vorhinein schriftlich
anzuzeigen.

Der Aufiragnehmer hat alle auf der Vertragsstrecke wihrend des Vertragszeitraums
eingerichteten Baustellen auch an arbeitsfreien Tagen oder bei ein- oder mehrtégigen
Arbeitsunterbrechungen nach MaRlgabe der ZTV SA zu kontrollieren.

Die Kontrollen insbesondere nach § 16.2, § 34, § 35 und § 36 missen so organisiert und
eingerichtet sein, dass gefahrgeneigte Zustdnde erkannt werden. Sie sind durch Fachkrifte
auszufihren, die in der Lage sind, gefahrgeneigte Zustdnde zu erkennen und zu beseitigen. Der
Auftragnehmer hat sicherzustellen, dass bei den Kontrollen erkannte gefahrgeneigte Zustinde
unverzlglich beseitigt werden.

Der Auftragnehmer richtet einen Bereitschaftsdienst ein, der 24 Stunden taglich an allen
Kalendertagen verfigbar ist. Dem Bereitschaftsdienst missen sachkundige Fachkrafte
angehbren, die in der Lage sind, gefahrgeneigte Zustande zu erkennen und zu beseitigen.

Der Auftraggeber teilt dem AuRragnehmer spatestens 21 Kalendertage vor Beginn des
Vertragszeitraums  einen  Ansprechpartner auf Seiten des Auftraggebers far die
Vertragsabwicklung mit. Der Auftraggeber ist jederzeit berechtigt, dem Auftragnehmer mit einer
Frist von 14 Werktagen einen neuen Ansprechpartner zu benennen.



Verfiigbarkeitsmodell A9 Freistaat Thiiringen
Vergabeunterlage BAFO, Teil | vertreten durch DEGES
Kapltel 8 - Projektvertrag

Seite 29

§17

17.1

17.2

17.2.1

17.2.2

17.2.3

17.2.4

Leltungen Dritter
Duldungspflicht far bestehende und neu hinzukommende Leitungen

Der Auftragnehmer hat bestehende und neu hinzukommende Leitungen Dritter zu dulden und
auf deren Betrieb und Erhaltung Ricksicht zu nehmen.

Handlungspflichten des Auftragnehmers im Zusammenhang mit Leitungen

Der Auftragnehmer Ubernimmt gegenOber den Leitungstrgern die Wahrnehmung aller
Rechte und Pflichten, die der Auftraggeber diesen gegeniiber hat mit Ausnahme von
Anderungen, Ergénzungen und Aufhebungen der zwischen dem Auftraggeber und den
Leitungstrdgem bestehenden Vertrige und mit Ausnahme der Anordnung von
Ersatzvornahmen zwecks Durchfihrung von Arbeiten an den Leitungen Dritter.

For die bestehenden Leitungen Dritter, die dem Auftraggeber bekannt sind, gelten die in der
als Ergénzende Unterlage 7 der Vergabeunterlagen beigeflgten oder aufgez#ihiten
Gestattungsvertrége, Sondemutzungserlaubnisse, Zustinmungsbescheide, Genehmigungen
und sonstigen Vertrége und Verwaltungsakte und sonstige Unterlagen und Anlagen. Diese
sind dem Auftragnehmer bekannt. Soweit fir Leitungen Dritter keine Vertrdge oder
Verwaltungsakte vorliegen, gelten die jeweils anwendbaren Vorschriften in eder aufgrund von
Gesetzen.

Bei Wahmehmung der Aufgaben nach.§ 17.2.1 dirfen MaBnahmen zu Lasten des
Auftraggebers oder der zustdndigen StraBenbaubehérde, insbesondere verpflichtende
Willenserkidrungen, nur nach vorheriger Zustimmung des Auftraggebers ergriffen werden, Die
Pfiicht zur Zustimmung entfallt, soweit der Auftragnehmer zur Freistellung des Auftraggebers
verpflichtet ist. Der Auftragnehmer hat die ihm Obertragenen Aufgaben nach § 17.2.1 so
rechtzeitig wahrzunehmen und ggf. entsprechende rechtliche Mafinahmen zu ergreifen, dass
esine VerzOgerung seiner Leistungen auch dann ausgeschlossen ist, wenn die
Verantwortlichen fUr Leitungen Dritter erforderliche Mitwirkungen verzégern, unterlassen oder
verweigen. Der Auftragnehmer hat bei unvermeidbaren Terminverschiebungen aufgrund
unberechtigter Verzdgerung, Unterlassung oder Verweigerung der Mitwirkung der
Verantwortlichen for Leitungen Dritter einen Anspruch auf Anpassung des Terminplans nach
MaRgabe des § 28.

Der Auftragnehmer stellt sicher, dass die bereits bestehenden Leitungen, soweit sie verdndert
wurden bzw. werden, und neu hinzutretende Leitungen, ordnungsgemédl dokumentiert
werden, und dbergibt die Dokumentation an den Auftraggeber. Soweit die Dokumentation
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nicht den vertraglichen oder gesetzlichen Anforderungen geniigt, muss der Auftragnehmer auf
Verlangen des Auftraggebers sicherstellen, dass die Dokumentation nachgebessert wird.

17.2.5 Der Auftragnehmer informiert den Auftraggeber unverziglich, wenn er von einer geplanten
Verlegung, Anderung oder Errichtung einer Leitung Dritter nachtréglich Kenntnis erlangt.
Satz 1 gilt entsprechend bei der geplanten Anderung einer bestehenden Leitung Dritter oder
einer geplanten UnterhaltungsmaBnahme an einer Leitung Dritter, wenn diese sich auf den
Vertragsgegenstand oder dessen Nutzung, Bau, Erhaltung oder Betrieb auswirken kénnen.

17.3 Anderung, Verlegung oder Entfernung von bestehenden Leitungen; Kostentragung durch den

Auftragnehmer

17.3.1 Bestehende Leitungen Dritter werden von den jeweiligen Leitungstrigern gesndert, verlegt
oder entfernt.

17.3.2 Soweit die vorgenannten Arbeiten nicht von den Leitungstragem vorgenommen werden,
sondern vom Auftraggeber durchzufihren sind, fihrt der Auftragnehmer diese auf seine
Kosten aus.

17‘3.3 —

17.34 Der Auftragnehmer nimmt die Prifung der Angebote der Leitungstrager fir die erforderlichen

MaBnahmen sowie der Rechnung nach Durchfithrung der MaBBnahme sowie die Begleichung
der an den Leitungstrger zu zahlenden Kosten einschlieRlich Abschlagszahlungen vor. Alle
im Zusammenhang mit den Kosten stehenden wesentiichen Unterlagen werden vom
Auftragnehmer dem Aufiraggeber innerhalb von 30 Tagen nach Begleichung der
Schlussrechnung (ibergeben.

17.35 Die vorstehenden Regelungen in § 17.3.1 bis § 17.3.4 gelten auch fur Falle, in denen im
Zusammenhang mit der Durchfiihrung der Neu- und AusbaumaBnahmen durch den
Auftragnehmer eine Leitung im Zuge der Anderung, Verlegung oder Entfernung aus dem
Bereich innerhalb des Vertragsgegenstandes in einen Bereich auflerhalb des
Vertragsgegenstandes positioniert wird und umgekehrt.

174 Rechtsdurchsetzung durch den Auftragnehmer

17.4.1 Der Auftragnehmer ist berechtigt und verpflichtet, alle ihm durch eine Vertragsverletzung oder
im Vorfeld einer Vertragsverletzung oder einer unerlaubten Handlung seitens des
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Leitungstrégers entstandenen Schiéiden direkt gegeniiber dem Leitungstrager geltend zu

machen.

Der Aufraggeber tritt dem Auftragnehmer seine vertraglichen Anspriiche gegen den
jeweiligen Leitungstrager ab, wenn und soweit der Auftragnehmer nachweist, dass ihm durch
eine Pflichtverletzung des Leitungstrigers ein Schaden entstanden ist.

Der Auftragnehmer ist verpflichtet, alle auBergerichtichen und gerichtlichen
Auseinandersetzungen mit dem Leltungstréiger auf seine Kosten zu flihren, soweit ihm die
Wahrnehmung der Rechte und Pflichten, die der Auftraggeber gegeniber den
Leitungstréigern hat, Gbertragen ist, oder soweit es sich um die Durchsetzung von dem
Auftragnehmer originar zustehenden Anspriichen handelt. Soweit der Auftragnehmer nach
§ 17.4.2 abgetretene Anspriche geitend macht, bedarf es keiner vorherigen Zustimmung
nach § 17.2.3.

Mitwirkungshandiungen des Auftraggebers, Widerspruchsrechte des Auftragnehmers

Der Aufraggeber stellt dem Auftragnehmer die vorhandenen Unterlagen und Informationen
zeltnah zur Verfigung, sowelt sie fur die ordnungsgemé#Be Erfallung der Verpflichtungen des
Auftragnehmers aus diesem Projekivertrag erforderlich sind.

Der Auftraggeber informiert den Auftragnehmer unverziglich, wenn er von einer geplanten
Verlegung, Entfernung, Anderung oder Errichtung einer Leitung Dritter nachtréglich Kenntnis
erlangt und beteiligt den Auftragnehmer an der Abstimmung mit dem Inhaber, Betreiber oder
sonstigen Verantwortlichen fiir die Leitung soweit es sich um das &ffentlich-rechtliche
Verhéltnis zwischen dem Auftraggeber und dem Leitungstréger handeit.

§ 17.5.1 gilt entsprechend bei der geplanten Anderung einer bestehenden Leitung Dritter oder
einer geplanten Unterhaltungsmafinahme an einer Leitung Dritter, wenn diese sich auf den
Vertragsgegenstand oder dessen Nutzung, Bau, Erhaltung oder Betrieb auswirken kénnen.

Sind ftr die Verlegung, Anderung oder Unterhaltungsmafinahme verkehrsbeeintréchtigende
Mallnahmen erforderich, kann der Auftragnehmer der Durchfiihrung  der
verkehrsbeeintréichtigenden MafRnahme wé#hrend eines zu bestimmenden Zeitraums aus
wichtigem Grund widersprechen. Gleiches gilt bei der Notwendigkeit der Anderung des
Bauablaufs im Rahmen des Baus.

Anspruch auf Ersatz unvorhergesehener Mehrkosten; Verfahrensfragen im Zusammenhang mit
Mehrkosten
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Entstehen dem Auftragnehmer im Zusammenhang

(a) mit bestehenden Leitungen Dritter, die ihm weder aus den Vergabeunterlagen noch aus
sonstigen Quellen bis zur letzten Aktualisierung des Angebots bekannt waren oder sein
mussten, oder

(b) mit der nachtriglichen Verlegung neuer Leitungen Dritter, mit der er weder aufgrund der
Vergabeunterlagen noch aufgrund sonstiger Quellen bis zur letzten Aktualisierung des
Angebots rechnen musste, oder

(c) mit der nachtréglichen Verénderung oder Entfernung bestehender Leitungen Dritter, die
der Auftragnehmer nicht zu vertreten hat und mit der er weder aufgrund der
Vergabeunterlagen noch aufgrund sonstiger Quellen bis zur letzten Aktualisierung des
Angebots rechnen musste,

Mehrkosten, so sind diese vom Auftraggeber als unvorhersehbare Mehrkosten zu erstatten,

Der Auftragnehmer priift in den Fallen des § 17.6.1(a) bis § 17.6.1(c) unverziglich, welche
Auswirkungen der Fund, die Verlegung, die Verdnderung oder die Entfernung der Leitungen
auf die Erfullung der Pflichten aus diesem Vertrag haben, insbesondere indem er, soweit
mégiich, den Inhaber, Betreiber oder sonstigen Verantwortlichen und dessen Planungen in
Bezug auf die gefundenen Leitungen ermittelt. Der Auftraggeber leistet die erforderliche
Unterstitzung. Der Auftragnehmer fasst die Ergebnisse der vorgenannten Priffungen und
Feststellungen in einem Bericht zusammen und leitet diesen dem Auftraggeber zu. Zugleich
dokumentiert der Auftragnehmer die Feststellungen und Schlussfolgerungen in geeigneter
Weise, 2. B. durch Protokollierung, Fotografien, Angabe von Zeugen und sonstige
MaBnahmen. Der Auftraggeber kann die Fundstellen oder den Ort, an dem die
LeitungsmaBnahmen stattfinden, besichtigen und sonstige Untersuchungen vomehmen oder
Feststellungen treffen. Hierbei leistet der Auftragnehmer dem Auftraggeber die erforderliche
Unterstutzung.

Die Geltendmachung unvorhersehbarer Mehrkosten ist ausgeschlossen, wenn der
Auftragnehmer seinen Pflichten gemaR § 17.6.2 nicht ordnungsgemafR nachkommt. Der
Kostenerstattungsanspruch ist maximal auf die in dem Bericht des Auftragnehmers
ausgewiesenen Kosten beschrénkt. Ebenso besteht ein Anspruch auf Anpassung des
Terminplans nur, wenn der Auftragnehmer seinen Pflichten gemé4R § 17.6.2 ordnungsgeman
nachkommt.
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Die Abwicklung der unvaorhersehbaren Mehrkosten erfolgt gemaB § 45. Die Anpassung des
Terminplans erfoigt nach MaRgabe des § 28.

Betriebstechnische Elnrichtungen des Auftraggebers

Der Auftragnehmer hat betriebstechnische Einrichtungen des Auftraggebers zu dulden und auf
deren Betrieb und Erhaitung Rucksicht zu nehmen.

Der Auftragnehmer &ndert, entfernt, verlegt oder errichtet betriebstechnische Einrichtungen des
Auftraggebers nach Maflgabe der Vergabeunterlagen. Der Auftragnehmer trégt alle dafor
anfallenden Kosten.

Der Auftragnehmer hat dem Auftraggeber die Kosten flr die Beseitigung der Schaden, die der
Auftragnehmer oder ein von ihm beauftragter Dritter an den betriebstechnischen Einrichtungen
des Auftraggebers verursacht, und alle mit der Schadensbeseitigung zusammenhangenden
Kosten zu erstatten,

Der Auftraggeber ist berechtigt, jederzeit neue betriebstechnische Einrichtungen zu errichten.

Entstehen dem Auftragnehmer im Zusammenhang mit der Errichtung neuer betriebstechnischer
Einrichtungen des Auftraggebers Mehrkosten, so sind diese vom Auftraggeber als
unvorhersehbare Mehrkosten zu erstatten, _

— Die Abwickiung der unvorhersehbaren Mehrkosten erfoigt
gemal §45. Unvermeidbare Terminverschiebungen aufgrund der Errichtung neuer
betriebstechnischer Einrichtungen des Auftraggebers berechtigen zudem den Auftragnehmer zu
einer Anpassung des Terminplans nach Magabe des § 28.

Sondernutzungen

§ 17 giit sinngem&B fir Sondernutzungen und sonstige Nutzungen der Vertragsstrecke im Sinne
des § 8 FStrG, die keine Leitungen Dritter sind, soweit nachfolgend keine abweichenden
Bestimmungen getroffen werden. Dies gilt auch im Hinblick auf vor- und nachgelagerte
Streckenabschnitte, wenn die Sondernutzungen bzw. sonstigen Nutzungen Auswirkungen auf
die Vertragsstrecke haben kénnen.

Grofiraum- und Schwertransporte hat der Auftragnehmer zu dulden und auf sie Ricksicht zu
nehmen. Der Auftraggeber tritt alle Forderungen auf Erstattung von Kosten, die im
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18.3

18.4

Zusammenhang mit einer Beschédigung des Vertragsgegenstandes durch GroRraum- und
Schwertransporte sowie deren Durchfiihrung stehen, an den Auftragnehmer ab. Ist eine
Abtretung nicht méglich, ist der Auftragnehmer befugt, die Anspriche im Namen des
Auftraggebers geltend zu machen und die Einnahmen einzubehalten; hierzu stellt der
Auftraggeber dem Auftragnehmer die erforderlichen Bescheinigungen aus. Sofem die Abtretung
oder die Geltendmachung im Namen des Auftraggebers in einem konkreten Fall aufgrund des
Offentlich-rechtlichen Charakters der Forderungen nur nach Erlass eines Bescheides der
zusténdigen Behdrde moglich ist, wird der Auftraggeber im Rahmen seiner Zustandigkeit und im
Rahmen des gesetzlich Zuldssigen einen entsprechenden Kostenbescheid erlassen. Der
Auftragnehmer erstellt auf eigene Kosten die daflr notwendigen Unterlagen, stellt diese dem
Auftraggeber in ausreichender Anzahl zur Verfligung und stellt den Auftraggeber von allen
hierdurch entstehenden Kosten frei. Weitergehende Anspriiche gegen den Auftraggeber
bestehen vorbehaltlich nachstehendem § 19.3 nicht, § 17.6 findet auf § 19 keine Anwendung.

Ist nach den Vorschriften des StraRenverkehrsrechts eine Eraubnis fiir iberm&Rige
Strallenbenutzungen oder eine Ausnahmegenehmigung erforderlich, ist der Auftragnehmer zur
Mitwirkung im Rahmen des Genehmigungsverfahrens vemflichtet, der Auftraggeber leistet die
erforderliche Unterstiitzung. Dabei ist durch den Auftragnehmer eine qualifizierte Stellungnahme
zu erstellen und an die StraRenbaubehérde (Thiringer Landesamt fir Bau und Verkehr) zu
Ubergeben. Diese Stellungnahme gibt die Straenbaubehdrde im Rahmen der Anhsrung an die
Stralenverkehrsbehtrde (Thiringer Landesverwaltungsamt), die das Anhdrungsverfahren
durchfiihrt, ab. Der Auftragnehmer ist verpflichtet, die in der Genehmigung getroffenen
Festlegungen zur Durchfithrung von Sondertransporten / Schwerlastverkehr umzusetzen. Die
Kosten/Aufwendungen fur das Erstellen der qualifizieten Stellungnahme sind durch den
Auftragnehmer zu tragen. Die Kosten fir die Durchfithrung ggf. erforderlicher MaRnahmen zur
Anpassung der BAB A9 sowie der Strafenausstattung an den Sondertransport /
Schwerlastverkehr sind durch den Auftragnehmer zu tragen und kénnen dem Antragsteller Gber
die StraRenbaubehérde in Rechnung gestelt werden. Die ,Richtlinie zum Antrags- und
Genehmigungsverfahren fiir die Durchfihrung von GroBraum- und Schwertransporten (RGST)*
ist durch den Auftragnehmer zu beachten. Sofern die Achslasten oder Gesamtgewichte der
Fahrzeuge die zulidssigen Werte gem&R StVZO dberschreiten, ist die Tragfahigkeit der
Ingenieurbauwerke durch den Antragsteller gem#B ARS 13/2004 ,Erlaubnisverfahren far
Schwerlasttransporte; Nachrechnen von Briicken* nachzuweisen. Diesen Nachweis hat der
Auftragnehmer zu prifen und das Ergebnis der Priifung im Rahmen der qualifizierten
Stellungnahme zu dokumentieren.

Der § 19.1 gilt sinngemaB fir die Benutzung der Vertragsstrecke durch Organisationen mit
Sonderrechten (§ 35 StVO). Der Auftraggeber hat auf die Erfullung der ihm danach obliegenden
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Pflichten im Rahmen der Beteiligung an den jeweiligen Erlaubnisverfahren oder
Vertragsverhandlungen hinzuwirken, soweit der Auftraggeber oder die Strafenbaubehérds
beteiligt wird.

Verkehrszelchen und Verkehrseinrichtungen

Die Kosten fir MaBnahmen im Zusammenhang mit Verkehrszeichen und Verkehrseinrichtungen
nach der StraBenverkehrs-Ordnung (StVO) einschlieBlich etwaiger Lichtsignalanlagen sowie
Aufstellvorrichtungen und Fundamente sowie die Kosten der fir die Kontrolien durch das BAG
erforderiichen Beschilderung nach Maflgabe dieses Vertrags trégt der Auftragnehmer, soweit
diese Kosten nicht von Dritten getragen werden. Satz 1 gilt auch far MaRnahmen im
Zusammenhang mit verkehrsbehsrdlichen Anordnungen und deren Anderung.

Soweit Kosten nach § 20.1 von Dritten getragen werden (z. B. gemaB § 51 StVO), ist der
Auftragnehmer befugt, die Kosten im Namen des Auftraggebers gegeniiber dem Dritien geltend
zu machen und einzubehalten, Hierzu stellt der Auftraggeber dem Auftragnehmer die
erforderlichen Bescheinigungen aus.

Bei Wahrnehmung der Aufgaben nach § 20.2 dirfen MaBnahmen zu Lasten des Auftraggebers
oder der zustéindigen StraBenbaubehérde, insbesondere verpflichtende Willenserkidrungen, nur
nach vorheriger Zustimmung des Auftraggebers ergriffen werden.

Kreuzungen, Verlegung/Anderung von StraBen, Wegen und Gewlissern In der Baulast
Dritter

Der Auftragnehmer hat im Rahmen des Leistungsteils Bau alle KreuzungsmaRnahmen und
Verlegungen/Anderungen von Stralen, Wegen und Gewdssern in der Baulast Dritter
auszufthren, soweit diese nach diesem Vertrag nicht von Dritten durchzufihren sind. Der
Auftragnehmer hat diese MaBnahmen mit dem jeweiligen Baulasttriger zeitlich abzustimmen und
dabei auf dessen Belange insbesondere im Hinblick auf Verkehr und Betrieb Rcksicht zu
nehmen. Die Koordinierungspflicht obliegt dem Auftragnehmer auch dann, wenn Leistungen von
Dritten erbracht werden.

Der Auftragnehmer fuhrt Manahmen der Erhaltung und des Betriebs an Kreuzungen insoweit
aus, als dem Auftraggeber nach den jeweils anwendbaren Vorschriften, insbesondere § 13 und
§13a FStrG, § 14 des FEisenbahnkreuzungsgesetzes und der ersten
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Eisenbahnkreuzungsverordnung (1. EKrV) sowie der BundesfemstraBenkreuzungsverordnung,
die Unterhaltung als Trager der Straenbaulast fir die Vertragsstrecke obliegt. Dabei finden bei
Kreuzungen der Vertragsstrecke mit BundesfemnstraBen § 13 FStG und die
Bundesfernstralenkreuzungsverordnung mit der MaRgabe Anwendung, dass letztere als
kreuzende Stralen gelten. Die §§ 17.1, 17.2.1, 17.2.3, 17.2.4, 17.25 und 17.5 finden
entsprechende Anwendung. Der Auftragnehmer hat die Kosten zu tragen, die dem Auftraggeber
als Tréger der StraBenbaulast in diesem Zusammenhang entstiinden, wenn er die MaBnahmen
selbst durchflihren wirde.

Der Auftragnehmer stellt dem Auftraggeber auf dessen Anforderung alle Informationen und
Unterlagen zur Verfugung, die fur die Abrechnung mit anderen Baulastirdgern oder sonstigen
Dritten oder fir die Zuwendungsmafnahmen erforderlich sind, um insbesondere die
Kostenmasse einer KreuzungsmaBnahme sowie die Kosten fir Ablésungen und
Mehrunterhaltung der Verlegung/Anderung zu ermitteln. Die gesetzlichen und vertraglichen
Regelungen Gber die Tragung der Kosten fir Bau und Unterhaltung zwischen dem Auftraggeber
und dem anderen Kreuzungsbeteiligten finden im Verhaltnis zum Auftragnehmer keine
Anwendung. Der Auftraggeber wird erhaltene Erstattungen und sonstige Zahlungen Dritter nach
Abzug aller Kosten an den Aufiragnehmer weiterleiten.

Wird wéhrend des Vertragszeitraums eine Kreuzungsmanahme des Auftraggebers oder Dritter
oder eine Verlegung oder Anderung von Strafen, Wegen und Gewassern in der Baulast Dritter
durchgefihrt, die fir den Auftragnehmer bis zur letzten Aktualisierung seines Angebots weder
bekannt war noch hétte bekannt sein mussen, sind ihm die durch die KreuzungsmaBnahme bzw.
die Verlegung oder Anderung von StraBen, Wegen und Gew&ssem in der Baulast Dritter
verursachten Kosten flr Erhaltung und Betrieb als unvorhersehbare Mehrkosten zu ersetzen.
Dariiber hinaus hat der Auftragnehmer bei unvermeidbaren Terminverschiebungen einen
Anspruch auf Anpassung des Terminplans Bau nach MaBgabe des § 28.

21.5 — nachdem der Auftragnehmer von der Kreuzungsmafnahme

bzw. von der Verlegung oder Anderung von StraBen, Wegen und Gewassern in der Baulast
Dritter Kenntnis erlangt hat, erstellt und iibersendet der Auftragnehmer an den Auftraggeber
einen schriftichen Bericht Gber alle Auswirkungen, die die KreuzungsmaBnahme bzw. die
Verlegung oder Anderung von StraBen, Wegen und Gewassern in der Baulast Dritter auf die
Umsetzung des Vertragszwecks hat, soweit dies bei Anwendung gréRtméglicher Sorgfalt zu
diesem Zeitpunkt méglich ist. Der Bericht hat insbesondere eine detaillierte Kalkulation aller
dadurch  entstehenden und unvorhersehbaren Mehrkosten und  unvermeidbarer
Terminverschiebungen zu enthalten. Der Bericht muss getrennt Mehrkosten fir den Bau, die
Erhaltung und den Betrieb ausweisen. Soweit die Auswirkungen, unvorhersehbaren Mehrkosten
und unvermeidbaren Terminverschiebungen bei Anwendung des SorgfaltsmafBstabs dieses
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§ 21.5 | =<' oder abschlieBend ausgewiesen werden
kénnen, hat der Auftragnehmer in monatlichem Abstand den Bericht mit nachvoilziehbarer
Begriindung fortzuschreiben und schliefilich einen abschiieenden Bericht vorzulegen.

218 Vorteile, die dem Auftragnehmer durch die Kreuzungsmafinahme bzw. die Verlegung oder
Anderung von Strafen, Wegen und Gewdssern in der Baulast Dritter erwachsen, insbesondere
die Ersparnisse des Auftragnehmers bei Erhailtung und Betrieb, sind anzurechnen und, soweit
sie die Mehrkosten Ubersteigen, von ihm auszugleichen. Die Abwicklung der unvorhersehbaren
Mehrkosten erfolgt nach § 45.

§22 Mauteinrichtungen

221 Der Auftraggeber und die zustdndige StraBenbaubehdrde haben mit dem Betreiber Toll Collect
GmbH einen ,Vertrag Uiber die Zusammenarbeit bei Emichtung und Betrieb eines Mautsystems
im Sinne des § 4 BundesfemstraRengesetz® vom 13.02.2003/05.03.2003 geschlossen, der den
Verdingungsunterlagen beigefiigt ist.

222 Im Hinblick auf die Umsetzung des Vertrags nach § 22.1 in der jeweils geltenden Fassung und
einer stwaigen Nachfolgeregelung gelten die §§ 17.1, 17.2.1, 17.2.3, 17.2.4, 17.2.5 und 17.5

entsprechend.

I O Aufiragnehmer - bereitet alle Unterlagen zur

Abrechnung mit dem Betreiber vor, die Abrechnung selbst erfolgt durch den Auftraggeber.

223 Ist eine Mauteinrichtung nicht mehr erforderlich und kommt der Betreiber des Mautsystemns
seiner Verpflichtung zur Beseitigung der Mauteinrichtung nicht nach, so kann der Auftraggeber
den Auftragnehmer zur Durchfilhrung dieser Arbeiten einschlieBlich der Beseitigung etwaiger
Schéden an dem Vertragsgegenstand auffordem; der Auftraggeber erstattet in diesem Fall dem
Auftragnehmer die Kosten. Fir Abwicklung dieser Kosten gilt § 45.

224 Der Freistaat Thiiringen, vertreten durch die Straenbauverwaltung ThOringen, hat mit dem
Betreiber Toll Collect GmbH eine ,Vereinbarung tber die Durchfihrung der Bauwerkspriifung
und Bauwerksliberwachung sowie der Unterhaltung, Schadensbeseitigung und Erneuerung der
Schutzsysteme an Mautkontrolibriicken vom 06.07.2005/15.07.2005° geschlossen, die den
Verdingungsunterlagen beigeftigt ist.
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225 Der Auftragnehmer Obemnimmt im Namen des Freistaates Tharingen die diesem nach dem in

§ 22.4 genannten Vertrag obliegenden Aufgaben fiir den Bereich der Vertragsstrecke nach

MaBgabe der Verdingungsunteriagen. Die §§ 17.1, 17.2.1, 17.2.3, 17.2.4, 17.2.5 und 17.5 gelten
entsprechend.

22.6 Der Auftragnehmer ist befugt, im Namen des Freistaates Thiiringen die Anspriche auf

Kostenerstattung, Schadensersatz oder sonstige Forderungen aus dem in § 22.4 genannten
Vertrag geltend zu machen und die Einnahmen einzubehalten.

227 Der Auftraggeber stellt sicher, dass der Freistaat Tharingen gegeniiber dem Auftragnehmer die
fur die Durchfihrung der Regelungen in §§ 22.5 und 22.6 erforderlichen Erkisirungen abgibt.
§ 17.5 gilt entsprechend.

228 Wird der in § 22.4 genannte Vertrag beendet oder abge&ndert, einigen sich der Auftraggeber und
der Auftragnehmer Gber eine Anpassung der Regelungen in §§ 22.4 bis 22.6. Kommt es zu
keiner Einigung, entscheidet der Schlichtungsausschuss nach § 54 fiir beide Seiten verbindlich,
wie diese Bestimmungen angepasst werden.

§23 Verkehrssicherungspflicht

231 Die Erfilllung der Verkehrssicherungspflicht in Bezug auf den Vertragsgegenstand wird dem
Auftragnehmer zur Ausiibung wihrend des Vertragszeitraums Ubertragen.

23.2 For den Zeitraum, in dem dem Auftragnehmer nicht die Erfallung der Betriebspfiichten nach § 34
obliegt, trégt der Auftragnehmer die Verkehrssicherungspflicht nur fir die Baustellen und
sonstigen  Arbeitsstellen des Auflragnehmers oder seiner Nachunternehmer oder
ErfGllungsgehilfen.

233 Der Auftragnehmer nimmt selbststéindig s@mtiiche Aufgaben wahr und fohrt selbststéndig
sémtliche Malnahmen durch, die zur Erflllung der Pflichten nach § 23.1 und § 23.2 erforderlich
sind.

234 Die dem Auftragnehmer unmittelbar obliegenden Verkehrssicherungspflichten bleiben unberiihrt.
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§24

24.1

24.2

243

244

245

§26

251

Haftung und Frelsteliung

Der Auftragnehmer ist dem Auftraggeber zum Ersatz der dem Auftraggeber entstehenden
Schéiden verpflichtet, die darauf beruhen, dass der Auftragnehmer die von ihm ibernommenen
Vertragspflichten nicht, nicht volisténdig oder nicht ordnungsgem4® erfilllt hat, es sei denn, der
Auftragnehmer hat die Nicht-, nicht volisténdige oder nicht ordnungsgeméaBe Erfiillung nicht zu
vertreten. Das Verhalten seiner Mitarbeiter und das Verhalten etwaiger Nachunternehmer sowie
deren Mitarbeiter muss sich der Auftragnehmer wie eigenes Verhalten zurechnen lassen.

Der Auftragnehmer stellt den Auftraggeber von séimtlichen zivil- und/oder &ffentlich-rechtlichen
Ansprichen und den Folgen einer Inanspruchnahme Dritter frei, die auf Grund der
Nichtbefolgung der vom Auftragnehmer ibemommenen Pflichten geltend gemacht werden. Dies
gilt auch for Anspriiche infoige einer Verletzung der Verkehrssicherungspflicht.

Trifft den Auftraggeber ein Mitverschulden an der Entstehung des Schadens, so reduziert sich
die Verpflichtung des Auftragnehmers aus § 24.1 und die Freistellungspflicht aus §24.2
entsprechend dem anteiligen Verschulden des Auftraggebers.

Der Auftraggeber ist dem Auftragnehmer zum Ersatz der dem Auftragnehmer entstehenden
Schaden verpflichtet, die vom Auftraggeber oder einem Verantwortlichen far (i) Einrichtungen zur
Erhebung von Maut und zur Kontrolle der Einhaltung der Mautpflicht gemé&f § 1 Abs. 4 Nr. 3a
FStrG, oder (i) Nebenbetriebe gem#R § 1 Abs. 4 Nr. 5 FStrG zu vertreten sind, sowsit sie auf
Varsatz oder grober Fahridssigkeit beruhen. Zur Erflllung seiner Schadensersatzpflicht kann der
Auftraggeber etwaige Anspriche gegen die vorgenannten Verantwortlichen an den
Auftragnehmer abtreten.

Trifft den Auftragnehmer ein Mitverschulden an der Entstehung des Schadens, so reduziert sich
die Verpflichtung des Auftraggebers aus § 24.4 entsprechend dem anteiligen Verschulden des
Auftragnehmers.

Uberwachungs- und Kontrolirechte des Auftraggebers

Der Auftraggeber kann jederzeit die Erfiillung der Vermpflichtungen des Auftragnehmers nach
diesem Vertrag Uberprifen und ist berechtigt, den Auftragnehmer zur Wahmehmung der ihm
nach diesem Projekivertrag obliegenden Aufgaben und zur Durchfiihrung hierfar erforderlicher
MaBnahmen anzuweisen. Der Auftragnehmer hat dem Auftraggeber sowie den von ihm
beauftragten Dritten insbesondere jederzeit uneingeschréinkten Zugang zum Vertragsgegenstand
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25.2

§26

261

26.2

und allen betriebstechnischen Einrichtungen sowie Einsicht in alle relevanten Unterlagen zu
gewdhren und ihn hierbei zu unterstitzen.

Der Auftragnehmer verpflichtet sich, den Anweisungen des Auftraggebers sowie der von ihm
beauftragten Dritten unverzlglich Folge zu leisten.

Hohere Gewalt, Drittgewalt

Wird der Vertragsgegenstand wahrend des Vertragszeitraumes ganz oder teilweise infolge
htherer Gewalt oder aufgrund Drittgewalt beschadigt, zerstdrt oder in sonstiger Weise in seiner
uneingeschrankten Nutzbarkeit beeintrachtigt, ist der Auftragnehmer auf eigene Kosten zur
Wiederherstellung des vertraglich geschuldeten Zustands verpflichtet (einschlieBlich der durch
das Ereignis verursachten Kosten fiir den Einsatz von Sicherheitsbehérden, Rettungskraften und
fur verkehrsbehdrdliche MaBnahmen), sofern die Kosten fir die Wiederherstellung von einer
Versicherung, zu deren Abschluss der Auftragnehmer gemaR § 53 verpflichtet ist, gedeckt sind
oder gedeckt wéren, hétte der Auftraghehmer die Versicherung abgeschiossen und alle Pflichten
unter dem Versicherungsvertrag erfalit. Ein im Versicherungsvertrag vereinbarter Selbstbehait
des Auftragnehmers ist von diesem zu tragen.

Im Fall von Drittgewalt hat der Auftragnehmer ebenfalls den vertraglich geschuldeten Zustand auf
eigene Kosten wiederherzustellen (einschlieBlich der durch Drittgewalt verursachten Kosten fur
den Einsatz von Sicherheitsbehtrden, Rettungskréften und fir verkehrsbehérdliche
MaRnahmen), wenn und soweit er den entstandenen Schaden von dem Verursacher oder
dessen Versicherung erstattet bekommt. Zu diesem Zweck verpflichtet sich der Aufiraggeber,
etwaige Anspriche gegen Dritte aufgrund durch Drittgewalt verursachter Schiden an den
Auftragnehmer abzutreten. Sofern die Abtretung in einem konkreten Fall aufgrund des &ffentlich-
rechtlichen Charakters der Forderungen nur nach Erass eines Kostenbescheides der
zusténdigen Behdrde mdglich ist, wird der Auftraggeber im Rahmen seiner Zusténdigkeit und im
Rahmen des gesetzlich Zul&issigen einen entsprechenden Bescheid erlassen. Der
Auftragnehmer erstellt auf eigene Kosten die dafir notwendigen Unterlagen, stellt diese dem
Auftraggeber in ausreichender Anzahl zur Verfigung und stelt den Auftraggeber von allen
hierdurch entstehenden Kosten frei. Der Auftragnehmer ist verpflichtet, alle ihm zur Verfagung
stehenden Rechtsmittel und Zwangsvolistreckungsmittel zur Durchsetzung etwaiger Anspriiche
gegen Dritte auf eigene Kosten auszuschpfen und dies dem Auftraggeber auf Verlangen in
nachpriifbarer Form nachzuweisen, es sei denn,
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der Auftraggeber verzichtet auf die Geltendmachung dieses Rechts, wenn der Auftragnehmer
ihm nachweist, dass einzelne Rechismittel oder Zwangsvollstreckungsmittel aus
wirtschaftlichen Griinden nicht sinnvoll sind, oder

In dem Umfang, in dem eine Wiederherstellungspflicht nach den §§ 26.1 oder 26.2 nicht besteht,

ist der Auftragnehmer
im Fall der nachtréglichen
Unversicherbarkeit geméaR § 53.5 besteht die Wiederherstellungspflicht des Auftragnehmers
abweichend von Satz 1 nur bis zu demjenigen Betrag, der vor dem Eintrift der Unversicherbarkeit

zuletzt als Selbstbehalt vereinbart war.

dem Versicherungsverirag

nach

Auftragnehmer ist verpflichtet, dem Auftraggeber unverztiglich nach dem Eintritt des jewsiligen
Ereignisses die Angemessenheit der Wiederhersteliungskosten nachzuweisen. Die in den
S&tzen 1 und 3 genannten Belrége sind jéhrdich mit Wirkung zum 01. Januar des
entsprechenden Jahres gem4R den Anderungen des Preisindex gegeniber dem Preisindex zum
Beginn des Vertragszeitraums anzupassen. in gleichem Mafe anzupassen sind die vom
Auftragnehmer 2zu diesem Zeitpunkt bereits Obernommenen und im Rahmen des
Gesamthdchstbetrags anzurechnenden, den Schwellenwert ibersteigenden
Wiederherstellungskosten mit der MaRgabe, dass als Basis der Preisindex zum Zeitpunkt der
Leistungserbringung anzuwenden ist.

In dem Umfang, in dem eine Wiederhersteliungspflicht nach den §§ 26.1, 26.2, 26.3 nicht
besteht, kann der Auftraggeber vom Auftragnehmer die Wiederherstellung des vertraglich
geschuldeten Zustands gegen Ubemahme der Kosten, die die Hochstbetréige nach §26.3
Uberschreiten, durch den Auftraggeber verlangen. Die Kostenabrechnung erfolgt geméag § 45.

Falls der Auftragnehmer nach diesem § 26 zur Wiederherstellung verpflichtet ist, ist weder der
Auftragnehmer noch der Auftraggeber zur Kiindigung dieses Vertrages berechtigt.

In dem Umfang, in dem keine Einigung zwischen den Parteien erzielt werden kann, sind die
voraussichtlichen Wiederherstellungskosten durch einen von den Veriragsparteien
einvemehmiich zu benennenden, &ffentlich besteliten und vereidigten Bausachversténdigen zu

ermitteln.
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Der Bausachversténdige ist auf Verlangen einer der beiden Parteien unverziglich zu
benennen. Ist eine einvernehmliche Benennung des Bausachversténdigen nicht méglich,
erfolgt die Benennung auf Wunsch von auch nur einer Veriragspartei durch das
Mitteldeutsche Schiedsgericht. Die Kosten der Oberpriifung durch den Bausachverstandigen
tragen die Vertragsparteien je zur Halfte.

Die Ermittiung des Bausachversténdigen ist die Grundlage fur die Entscheidung, ob im Sinne
der vorgenannten Regelung eine Wiederherstellungspflicht des Auftragnehmers besteht.

Soweit eine der Parteien mit der Festsetzung des Bausachverstandigen nicht einverstanden
ist, kann sie das Schlichtungsverfahren gemé&B §54 einleiten. Die Méglichkeit einer
gerichtlichen Ki&rung bleibt beiden Vertragsparteien unbenommen.

In Féllen hoherer Gewalt oder Drittgewalt hat der Auftragnehmer bei unvermeidbaren
Teminverschiebungen einen Anspruch auf Anpassung des Terminplans nach MaBgabe des
§ 28. Der Auftragnehmer wird dem Auftraggeber innerhalb von || achdem ibm
ein Fall der hoheren Gewalt oder der Drittgewalt erkennbar war, sowie im Abstand von jewells
IR - - Ende des Ereignisses einen detaillierten schriftichen Bericht Gber alle von
dem Auftragnehmer erwarteten Auswirkungen des Vorfalls auf seine Leistungserbringung
Ubersenden, soweit dies bei Anwendung gréRtméglicher Sorgfalt zu diesem Zeitpunkt méglich
ist. Soweit die Auswirkungen, unvorhersehbaren Mehrkosten und unvermeidbaren
Temminverschiebungen bei Anwendung des Sorgfaltsmafstabes dieses § 26.7 erst nach Ablauf
der _generell oder abschlieBend ausgewiesen werden kénnen, hat der
Auftragnehmer in monatlichem Abstand den Bericht mit nachvollziehbarer Begriindung
fortzuschreiben und schlieBlich einen abschlieRenden Bericht vorzulegen.

Wird die Wiederherstellung durch den Auftraggeber oder durch einen von ihm beauftragten
Dritten mangelhaft durchgefuhrt und entstehen dem Auftragnehmer hierdurch Mehrkosten,
werden diese durch den Auftraggeber erstattet, soweit es sich nicht um BauverzSgerungs- oder
Beschleunigungskosten handelt. Im Hinblick auf diesen Mehrkostenerstattungsanspruch und die
sonstigen Pflichten in diesem Zusammenhang gilt § 36.8 entsprechend. Vorteile, die dem
Auftragnehmer durch den Wiederaufbau erwachsen, insbesondere die Erspamisse des
Auftragnehmers bei Erhaltung und Betrieb, sind anzurechnen und, soweit sie die Mehrkosten
Ubersteigen, von ihm auszugleichen. Die Abwicklung der unvorhersehbaren Mehrkosten erfolgt
nach § 45. Der Mehrkostenerstattungsanspruch ist ausgeschlossen, wenn die Wiederherstellung
durch den Auftraggeber oder durch den von ihm beaufiragten Dritten im Rahmen einer
Ersatzvornahme nach § 46 erfoigt.




















































































































































































