NLStBV Seite 1 von 132

Verfiigbarkeitsmodell A 7
Kapitel 8 — Projektvertrag

PROJEKTVERTRAG

Verfiigbarkeitsmodell A 7
AS Bockenem — AS Géttingen

zwischen

der Bundesrepublik Deutschland
— BundesstraBenverwaltung —

diese vertreten durch
das Land Niedersachsen
dieses vertreten durch

die Niedersichsische Landesbehérde fiir StraBenbau und Verkehr
(NLStBV)

nachfolgend ,Auftraggeber*
und
Via Niedersachsen GmbH & Co. KG
diese vertreten durch
Via Niedersachsen Verwaltungsgesellschaft mbH

nachfolgend ,Auftragnehmer®

i 4




| NLstBv

Seite 2 von 15;

Verfiigbarkeitsmodell A 7
Kapitel 8 ~ Projektvertrag

INHALT

Klausel Seite
1. TOIVEIIAgSGrUNAIBZEN ...ccovvcrs e eesvscrreesece s ssnssessses s esenessseseses e sesssesesese s 6
§1  Vertragsbestandteile, GeltUNGSIEINENTOIgE ............comrreveeeceeeece et 6
§2 Interpretation und BegriffSAefiniionen................ccomereerereeerieeeseeeeseeeerceses e oeoooeoooesesoso 7
§3 Allgemeine Verpflichtungen des Auftragnehmers, Risikoiibernahme.........coo.ovevvoovooooooooon, 20
§4  HONGIIChE BEfUGNISSE w..cvrvvvsressseeseveresrsessssessneenssssssscssssesssssesessssses oo ses s 21
§5 Aligemeine Verpflichtungen des AUftraggebers ....................ueuooooeeeveeeeoeessoneooosoeoooooooeoooooonn 22
§6 Vertragsgegenstand, VErragssirecke......u..uuuucecererunnseeeeessssseeeeeeseesssesses oo oo oo 22
§7 Nebenbetriebe, bewirtschaftete RESIANIAGEN ...t e 24
§8 Zeitlich korrespondierende und nachtrégliche Vorhaben ..................eeeeeoeereeseeeooeo, 24
§9  Vertragszeitraum, BEtriebSZEIIaUM ............coooeeeeeeiseeemoseereeseres e oeoooooeo 25
§10 Zustand des Vertragsgegenstandes. .....................owueeeerosecmeseesssseoeoesssoosooeooeooooeesooe 26
2. TeilRegelungen fiir Bau, Betrieb und ErNEIUNG .o 26
e O 26
§12 Genehmigungen und GEStAUNGEN ..ovveceo it 30
§ 13 PlanungSIEIStUNGEN ...........ooosveeecccrmreens e esesesessee e oo s oo 31
§ 14 LOIStUNGSOIDIINGUNG worocvvver vt es s s 32
§15 Verkehrsbeeintréchtigende MaBNANMEN ................oooeeeeeeeseeressssce oo 34
§ 16 Wahlvon Verkehrsfiihrungen und Durchfithrung von Arbeitsstellen ...............ocoovevevooo 35
§17 Verantwortliche Ansprechpariner, Kontroll- und Notdienst, Koordinator Bau, ausreichende

FBCNKUNGE oot oeoeoesoeoe 36
§ 18 LOMUNGEN DIHEN .......oooovtovcvrsssesseceeececsanesrsssss s seees e sessesessssseseseee e sesee s 37
§ 19 Betriebs- und verkehrstechnische Einrichtungen des Auftraggebers ............coovvvevvoioooonn 42
§20 Sondernutzungen und SONSHGE NULZUNGEN .....ovv.eceer et 43
§ 21 Verkehrszeichen und Verkehrseinrichtungen. .........c...o.cu.vvuverioeeeeno oo 44
§ 22 Kreuzungen, Verlegung/Anderung von StraRen, Wegen und Gewassern in der Baulast Dritter 45

4




NLStBV ) ) ' Seite 3 von 132 |

Verfiigbarkeitsmodell A 7
Kapitel 8 — Projektvertrag

§ 23 MaUteINCHUNGEN ....covesoevves e 47
§24  VerkehrsSiCherUNGSPIICHt .......ccoooceererereeerrms e ssere e s oo 48
§ 25 Haftung und Freistellu DG et sttt e 48
§26 Oberwachungs-, Kontroll- und Anweisungsrechte des AUTtraggebers..........ccoveeveeeeecveeesenns 49
§27 HGhere Gewalt, DIIHGEWAIL.............ccccevveeeeseressare e eneeerees oo oo oooes oo 50
§ 28 BAU oottt sttt s ettt oo 54
§29 TOMING....v.oos ittt sens e oemeeee e eoeoeoeeeeeeeeeoeeee oo 55
§30 Fertigstellung, Ubergabeinspektion, Ubergabe.............oooooocmeroeoooooo 57
§ 31 Abnahme der nach Fertigstellung abzunehmenden Bauleistungen............c..oovuereoveeenn 60
§ 32 BAUGIUNANSIKO.....c.c.ccocoorrreevevessessenseene e ees oo seee et s oo eeo oo 62
§ 33 VOrlAgSSIrafe BaU..........ccouvmeicssssesscrreerecsssssseseresoesnessesssmeesessesssseesssoossoss oo ooeees s 65
§ 34 Vorzeitige Fertigstellung der VEItragSStrECke ... .ccuevruiieiiieeeceseeeeeeeereseees e oo 65
§ 35 Bauaufsicht, Widmung, Inbetriebnahme und Verkehrsfreigabe...........ccovuevieeeeeveosvees o, 65
§36 Vertragserflllungsbirgschaft BAU .........c.cveeeeecerer o eeeeeeeres e cosesosseeesossoseoses oo oo 66
§ 37 BEDSPIICHE ....c..o.cccrrrrrrsvscssnseseeessvessssssssesces s eees e seeseneeseesssssos e eee oo e eses oo 67
§38  BetriehSbeSMMUNGEN ........ococcrvvveverecsssmstesse e eeeeeeseeesseeseoeees s oeeeeoee oo s 69
§39 ErNltUNGSDIICHE ..vvvvvvvees et sssssssee e eeeeeees e oo eeesseee 70
§ 40 Nachtragliche Anderung von technischen oder rechtlichen Normen ...........ccouvveeecvvreereven, 72
§41 Management-Informationssystem, Protokoll- und Berichtspflichten, Inspektionen.................... 73
§42 Vertragserfiilungsbiirgschaft BrhaIUNG ... et 77
§43 Riickgabeinspektion, Riickgabe, ADNENME ...............ooovecoeovecreeroer oo 79
3. TeilRegelungen zur Finanzierung, zu Abschlagszahlungen und zur Vergitung .....c.ccvveeereeeeeevenn, 81
§44 Finanzierungsverpﬂichtung .......................................................................................................... 81
§45 Abschlagszahlungen wéhrend der BaUPh@Se. ............oertreteee e 86
§46  MONZUICNES ENMGEI ..ot sassssess e e seesneeneseeeeeeseses oo 88
4. Teil Sonstige allgemeine VertragsregelUngen ..........c.c.cweeuscvesescenonesesssinsse e oo 103
§ 47 Ausfiihrung gesnderter oder zusitzlicher LeIStUNGEN ...ttt 103




ﬂ NLStBY Seite 4 von 132

Verfligbarkeitsmodell A 7
Kapitel 8 — Projektvertrag

§ 55
§ 56
§ 57
§58
§ 59
§60
§ 61
§62
§63
§ 64
§ 65

§66

ErSBLZVOMNANIMIE. c....uvcoveoev ettt et et ce st ee e st st eeses s e s e e 104
Minderkosten, UBErzahlUung..............ovvuvuueeieeeeeceeoe oo eessesseesseee s ceeeese s oo 105
KUNQIGUNGSTEONLE............ourimeie ettt eeesessesser e ee s s s s eeeeeeeseseeee s 107
KUndigung durch den AUFrAgGEDET .............ecuiierueesseeeeern s eeseeeseeeseeseessees oo ees s 107
Kiindigung durch den AUftragn@RMET ................oouseuereemeereeeeeeeeeee e eee oo eeeoeoeeoe e oo 111
Aligemeine Regelungen zur Kindigung des VErtrages...........coveeeereerreessescossososeoeeeeesseessons, 112
Rechtsfolgen der KUNGIGUNG .........ccoveimeueeoiticiie e e se e eeesesssesves e e s 114
VEISICBIUNGEN. ........eieoet ettt seas e s s et e e et e e ses e e oo 123
SChIIChIUNGSVEITANIEN ........cooiririritiesi e st seesaese st seres st es et st eeeeeeses s s 125
UrheberreCht/SChULZIECHEE DIt ... u.eveeeeeeeseceeeceeses et es e eeee st oo eseeeeees e 127
DIFEKIVEIIAG ......oo.ceee ittt ess st s ee et s s e et s s e et e e e eeeee e seeee e sss 128
Geselischafterstruktur, Sitz der Gesellschaft, Steuerliche Konstruktionen .................ooooooo.... 128
Steuern, ADGaben UNG KOSIEN .........u.cu.v.eeeeoeecereeeeeeeeeesses e ee e eeeeeeeeeeee s oo 129
Bilanzen, JahreSabschilSSe.............cocurturiuieeecee s et s oo, 129
Aufrechnung und Zuriickbehaltungsrechte, ABtretungsverbiot.........o.eeeeeoreeveooeoooosoooosnn, 130
SChrIFfOrMErfOrdEINIS ..........cvvcviaieereieciie e eee e e e s s ees s es o RN 131
Gerichtsstandsvereinbarung, RECHESWEN!.............cccouveveeeeecesrereeeeeeeeeeoseeeeeeeoeeeseeeseeeeon 131
SaIVAOrISChE KIBUSE] .............oo vttt ves s seseeses s e e s 131




NLStBY Seite 5 von 132 \

Verfiigbarkeitsmodell A 7
Kapitel 8 — Projektvertrag




NLStBV o o ) o Seite 6 von 132 |

1. Teil

Verfiigbarkeitsmodell A 7
Kapitel 8 - Projektvertrag

Vertragsgrundlagen

§1 Vertragsbestandteile, Geltungsreihenfolge

1.1 Der Projektvertrag hat die nachfolgenden Vertragsbestandteile, wobei Reihenfolge gleich Rang-

folge fir die Auslegung und Anwendung ist:

die Vereinbarungen dieses Vertragstextes einschliefilich der dazugehdrigen Anlagen, soweit
nachfolgend nicht gesondert erwahnt;

das Auftragsschreiben;

das Angebot des erfolgreichen Bieters, soweit es nicht im Widerspruch zu Vorgaben der Ver-
tragsbestandteile nach §§ 1.1.4 bis 1.1.6 steht:

Protokolle Giber die Verhandlungen des Angebotsinhalts, wobei im Falle etwaiger Widersprii-
che das zuletzt erstellte Protokoll vorgeht; die Protokolle sind dem Projektvertrag als Anlage 6
beigefiigt;

die vertraglich relevanten Vergabeunterlagen, insbesondere die Leistungsbeschreibungen
sowie die dazugehdrenden Anhdnge und Ergénzenden Unterlagen einschliellich der Zusatz-
lichen Technischen Vertragsbedingungen (ZTV) und der darin in Bezug genommenen techni-
schen Regelwerke in dem in den Vergabeunterlagen néher angegebenen Umfang, soweit sie
in diesem Paragrafen nicht anderweitig genannt sind. Unter den Zusstzlichen Technischen
Vertragsbedingungen kommt aufgrund des funktionalen Charakters der Leistungsbeschrei-
bungen, wie sie in den Vergabeunterlagen niedergelegt sind, den in § 2.3.74 genannten ZTV
Funktion StB A 7 ein Vorrang zu;

fir Planungsleistungen wihrend der Bauphase die Aligemeinen Vertragsbedingungen fiir
Leistungen der Ingenieure und Landschaftsarchitekten im Strafien- und Briickenbau (AVB F-
StB), Ausgabe 2016, Stand April 2016, mit zugehdrigen technischen Vertragsbedingungen
(TVB) gemahl dem Handbuch fiir die Vergabe und Ausfiihrung von freiberuflichen Leistungen
der Ingenieure und Landschaftsarchitekten im Strafen- und Briickenbau (HVA F-StB), Aus-
gabe April 2018. Fiir die Folgezeit gelten die in diesem § 1.1.6 genannten Bedingungen in ih-
rer jeweils geltenden Fassung.

1.2 Alle in den Vergabeunterlagen angegebenen Zusatzlichen Technischen Vertragsbedingungen

und darin in Bezug genommenen technischen Regelwerke sind

I 4 -




1.21

122

1.3

1.4

1.5

§2

2.1

2.2

23

NLStBV Seite 7 von 132

Verfiigbarkeitsmodell A 7
Kapitel 8 — Projektvertrag

fur BaumaBnahmen gemaf § 2.3.9 in der in den Vergabeunterlagen angegebenen Fassung,
soweit keine Fassung angegeben ist, in der Fassung zum Zeitpunkt des Vertragsabschlusses;

fur MaBnahmen der Erhaltung und des Betriebs und jeglicher Sicherung von Arbeltsstellen
wahrend des gesamten Vertragszeitraums in der jeweils zum Zeitpunkt der MaRnahme gel-
tenden Fassung, es sei denn, der Auftraggeber stimmt einer Anwendung nach § 40.2.1 nicht

zu,
anzuwenden.

Die Vergabe- und Vertragsordnung fiir Bauleistungen (VOB) Teil B findet auf diesen Projektver-
trag einschlieRlich samtlicher Vertragsbestandteile aufgrund der besonderen Projektcharakteristi-
ka keine Anwendung, auch wenn in den ZTV Funktion StB A 7 auf diese verwiesen wird.

Die Vergabe- und Vertragsordnung fiir Bauleistungen (VOB) Teil C findet nur insoweit Anwen-
dung, als sie in den jeweils geltenden technischen Regelwerken in Bezug genommen wird.

Bei Widerspriichen zwischen textlicher Beschreibung und zeichnerischer Darstellung innerhalb
einer Kategorie nach §§ 1.1.1 bis 1.1.6 gehen im Zweife! fiir den gesamten Vertragsgegenstand
die textlichen Beschreibungen vor. Bei Widerspriichen zwischen zwei oder mehr textlichen Be-
schreibungen oder zwei oder mehr zeichnerischen Darstellungen innerhalb einer Kategorie ge-
hen im Zweifel fiir den gesamten Vertragsgegenstand die Festlegungen in den Planfeststel-
lungsbeschliissen, Planergénzungsbeschliissen und Plandnderungsbeschliissen und deren An-
lagen vor.

Interpretation und Begriffsdefinitionen

Soweit in diesem Projektvertrag nicht ausdriicklich etwas anderes bestimmt ist, handelt es sich
bei Betrégen, die im Zusammenhang mit Leistungspflichten des Auftragnehmers genannt sind,
um Netto-Betrége, d. h. ausschlieBlich der gesetzlichen Umsatzsteuer.

Bei der Auslegung des Vertrags sind die im Rahmen der Fragerunden in der Angebotsphase des
Vergabeverfahrens von der Vergabestelle gegebenen Antworten zu beriicksichtigen.

Es gelten fir diesen Projektvertrag die folgenden Definitionen, soweit nicht im Einzelfall aus-
driicklich Abweichendes geregelt ist:

W 4




NLStBV Seite 8 von 132

2.3.1

232

233

234

235

2.3.6

2.3.7

238

239

Verfiigbarkeitsmodell A 7
Kapitel 8 - Projektvertrag

~Abnahmepriifung”: Priifung nach § 31.3 zur Feststellung des Erreichens der vereinbarten
Zustandsmerkmale.

»Abschlagszahlungen®: die Mittel, die der Auftraggeber dem Auftragnehmer gemaR § 45 zur
Verfligung stelit.

»Altlasten”: Bodenverunreinigungen, die Altlasten im Sinne des § 2 Abs. 5 des Gesetzes zum
Schutz vor schadlichen Bodenverinderungen und zur Sanierung von Altlasten (Bundes-
Bodenschutzgesetz) oder schidliche Bodenverinderungen im Sinne des § 2 Abs. 3 des Bun-
des-Bodenschutzgesetzes in der jeweils geltenden Fassung sind.

~Angebot des erfolgreichen Bieters” (auch als ,BAFO* bezeichnet): das Best And Final Offer
(BAFO) des Auftragnehmers vom 18. Dezember 2016, das diesem Projektvertrag als Anla-
ge 8 beigefiigt ist.

JArbeitsstellen: Stellen, bei denen Verkehrsfléchen vorlibergehend fir Arbeiten abgesperrt
werden. Dabei umfasst eine Arbeitsstelle raumlich den Bereich zwischen Beginn und Ende
einer Einengung oder Fahrstreifenreduktion oder einer Verschwenkung der Fahrbahn (erste
bis letzte Bake oder von fahrbarer Absperrtafel bis letzte Bake). Arbeitsstellen kénnen ortsfest
sein oder beweglich sein (Wanderbaustelle).

»Arbeitsstellen kiirzerer Dauer: Arbeitsstellen bei denen die Arbeiten (inkl. Einrichtung und
Beseitigung der Verkehrsflihrung) innerhalb von 24 Stunden erledigt werden.

»Arbeitsstellen langerer Dauer*: Arbeitsstellen, die (inkl. Einrichtung und Beseitigung der Ver-
kehrsfiihrung) tiber mehr als 24 Stunden durchgehend und ortsfest aufrechterhalten werden.

~Ausbaustrecke”: der Abschnitt der A 7 siidlich AS Seesen (PFA 3 BAB-km 221+000) bis
nordlich AS Norten-Hardenberg (PFA 5 BAB-km 250+1 70), in dem der sechsstreifige Ausbau
der Vertragsstrecke durchgefiihrt wird (auf die VGU Kapitel 10 ~ Leistungsbeschreibung Bau
- wird verwiesen).

«Bau®: sdmtliche BaumaRnahmen, die der Herstellung des Vertragsgegenstandes geman die-
sem Vertrag, inshesondere geméR den Vergabeunterlagen dienen, einschlieltlich der damit
im Zusammenhang stehenden erforderlichen MaRnahmen. Hierzu z3hlen neben Ausbau-
maflnahmen auch landschaftspflegerische MaRnahmen, die gemal den Vergabeunteriagen
zu erbringen sind.
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-Bauabschnitt": jeder Bauabschnitt, den der Auftragnehmer im Rahmenterminplan als solchen
mit einer Nummer (1 ff.) versehen hat und dem die Erbringung bestimmter Bauleistungen zu-
geordnet ist.

.Bedarfsumieitungen®: die als Bedarfsumleitungen fiir den Autobahnverkehr ausgewiesenen
und mit VZ 460 StVO gekennzeichneten Strecken, die von einer zur nachsten Anschlussstelle
flihren.

.bestehende Leitungen“: zum Zeitpunkt der Vorlage des BAFO vorhandene, geplante oder im
Bau befindliche Leitungen. Eine Leitung ist geplant im Sinne dieser Definition, wenn sie in den
Vergabeunterlagen textlich oder zeichnerisch dargestelit oder erwihnt ist.

.Betrieb* und ,Erhaltung”: alle MaBnahmen, die der Erhaltung der Substanz und der Funktion
des Vertragsgegenstandes sowie der Bereitstellung der Vertragsstrecke fiir den éffentlichen
Strallenverkehr dienen.

(a) .Betrieb™ alle in Kapitel 12 der Vergabeunterlagen aufgefiihrten Maflnahmen, die zur
sicheren und ordnungsgemaien Nutzung des Vertragsgegenstands erforderlich sind.

(b) ,Erhaltung™ alle in Kapitel 11 der Vergabeunteriagen aufgefiihrten Malnahmen, die der
Erhaltung der Substanz und der Funktion des Vertragsgegenstandes sowie der Bereit-
stellung der Vertragsstrecke fiir den éffentlichen Strafenverkehr dienen und nicht Be-
standteil des Betriebs sind, insbesondere

(i}  alle MaBnahmen zur Beseitigung der Abnutzungserscheinungen oder der
Schéden (Instandsetzung) sowie zur Erneuerung des Vertragsgegenstands
sowie

(i) alle MaRnahmen der Pflege und Unterhaltung der in den Vergabeunteriagen
ausgewiesenen Ausgleichs- und Ersatzflichen

»Betriebstechnische Einrichtungen®: technische Einrichtungen, die dem Betrieb und der Ver-
waltung der Autobahn dienen, insbesondere Streckenfernmeldeeinrichtungen, Notrufsdulen,
Dauerzéhistellen und Meldeeinrichtungen in Riickhaltebecken bzw. Entwisserungsanlagen
jeweils einschlieBlich der Leitungen und Versorgungseinrichtungen zum Betrieb aller vorge-
nannten Einrichtungen.

W, 4
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«Boden’; Boden im Sinne des § 2 Abs. 1 des Gesetzes zum Schutz vor schadlichen Boden-
verénderungen und zur Sanierung von Altlasten (Bundes-Bodenschutzgesetz) in der jeweils
geltenden Fassung.

~Denkmal*; Kulturdenkmal, Bodendenkmal, bewegliches Denkmal oder Denkmal der Erdge-
schichte im Sinne des § 3 des Niedersachsischen Denkmalschutzgesetzes in der jeweils gel-
tenden Fassung.

.Direktvertrag. Vertrag zwischen dem Auftraggeber und Fremdkapitalgerbern gemaR Anla-
ge 4 zum Projektvertrag.

»Dritigewalt*: durch Dritte, nicht durch bestimmungsgemafe Nutzung des Vertragsgegenstan-
des verursachte Ereignisse, die die Substanz oder Funktion des Vertragsgegenstands zersté-
ren, schadigen oder in sonstiger Weise beeintrachtigen, einschlieflich Unfallschidden, Vanda-
lismus (z. B. durch Sprayer), Terrorakte, Krieg oder Blockaden. Ausgenommen hiervon sind
Beeintrachtigungen, die als Sondemnutzungen erlaubt oder genehmigt sind.

«durchgehende Strecke® bezeichnet die Hauptfahrstreifen und die jewelligen zugehdrigen
Uberholfahrstreifen des Vertragsgegenstandes.

«Eigenkapital”: die gemaR § 44 dieses Vertrages zu leistende Finanzierung in Form von Kapi-
talanteilen, gezeichnetem Kapital, Gesellschafterdarlehen oder Darlehen verbundener Unter-
nehmen zuziiglich der Kapital- und Gewinnriicklagen, etwaiger Gewinn- und Verlustvortrage
sowie der Jahresiiberschisse und Jahresfehibetrage, sowie von externen Kapitalgebern dem
Auftragnehmer zur Verfligung gestelites Kapital, das den gesicherten und ungesicherten An-
spriichen sonstiger Glaubiger und den Anspriichen des Auftraggebers nach diesem Projekt-
vertrag nachrangig ist. Unter Eigenkapital fallen auch Zwischen- und Briickenfinanzierungen
der vorgenannten Formen des Eigenkapitals. Das in dem nachfolgenden § 2.3.36 definierte
Instrument zur Verbesserung der Kreditwiirdigkeit fallt nicht unter die Definition ~Eigenkapital®.

~Eigenkapitalrendite™; fir

(a) die Berechnung der Einmalzahlung nach § 44.6.4 die durchschnittliche jahrliche Eigen-
kapitalrendite gem&R dem Finanzmodell, das gemaR § 2.3.56 aktualisiert wurde; und

(b) die Barwertberechnung im Rahmen des § 55.1.3(d) die durchschnittliche jéhrliche Ei-
genkapitalrendite gemak dem Finanzmodell, das gemaR § 55.1 .3(c) aktualisiert wurde.

W 4.
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2.3.22

2.3.23

2.3.24

2325

2.3.26

2327

2.3.28

2.3.29

»eintretendes Unternehmen*: ein durch den gemeinsamen Vertreter im Sinne des § 2.1 des
Direktvertrags benanntes Unternehmen, das auf Verlangen des gemeinsamen Vertreters und
in dem dafiir vorgesehenen Verfahren in alle Rechte und Pflichten aus diesem Projektvertrag
nach dem gemaR § 59 dieses Projektvertrages abzuschlieRenden Direktvertrag eintreten soll
oder eintritt.

»erfolgreicher Bieter": derjenige Bieter bzw. diejenige Bietergemeinschaft, auf dessen/deren
Angebot im Rahmen des Vergabeverfahrens der Zuschlag erteilt wurde.

Erflllungsfristen/Erfiillungstermine®: in den Vergabeunterlagen definierte Fristen und Termi-
ne, innerhalb welcher der Auftragnehmer seine Leistungsverpflichtungen gemaR dem Projekt-
vertrag und den Leistungsbeschreibungen zu erfiilien hat.

+Ersatzvornahme®: die Vornahme der dem Auftragnehmer nach diesem Projektvertrag oblie-
genden Handlungen durch den Auftraggeber oder durch von ihm beauftragte Dritte auf Kos-
ten des Auftragnehmers.

-externe Kapitalgeber*: institutionelle und sonstige Investoren, Fondgesellschaften sowie Fi-
nanzierungsinstitute, die Eigenkapital bereit stellen und nicht Gesellschafter des Auftragneh-
mers sind; Fremdkapitalgeber sowie die Sicherheitengeber fiir Vertragserfillungsbiirgschaf-
ten zahlen nicht zu den externen Kapitalgebern.

»Fahrstreifenreduzierung”: jede Reduzierung der Anzahl von fir den tffentlichen Verkehr
nutzbaren Fahrstreifen. Die Nutzung des Seitenstreifens im Rahmen der arbeitsstellenbeding-
ten Verkehrsflihrung fiihrt nicht zu einer Fahrstreifenreduzierung im Sinne dieser Definition,
soweit die Anzahl der Fahrstreifen nicht reduziert wurde.

«Finanzmodell*: das Finanzmodell des Angebots des erfolgreichen Bieters (Sponsors’ Case)
unter Berlicksichtigung der nach den Vergabeunterlagen zuléssigen Anpassungen zum Zeit-
punkt des Abschlusses der Finanzierungsvertrige nach § 44. Nach einer jeden durchgefiihr-
ten Refinanzierung, die zu einem Refinanzierungsgewinn fiihrt (einschliefilich einkalkulierter
Refinanzierungsgewinne), wird diese fortan im Finanzmodell beriicksichtigt.

«Forderungskaufer": jeder Kaufer, der dem Auftragnehmer im Rahmen einer Forfaitierung die
Forderungen oder Teilforderungen des Auftragnehmers gegen den Auftraggeber auf Ab-
schlagszahlungen, des Entgelts nach § 46 sowie im Zusammenhang hiermit stehende Ne-
benanspriiche sowie Erstattungsanspriiche im Falle der Beendigung dieses Projektvertrags
abgekauft hat und dem der Auftragnehmer die entsprechenden Anspriiche abgetreten hat.

H -
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»Fremdkapital*: die (iber die Zurverfiigungstellung von Eigenkapital sowie die vom Auftragge-
ber nach diesem Projektvertrag zu leistenden Zahlungen hinausgehenden Finanzmittel zur
Finanzierung des Vertragszweckes. Hierzu zahlt auch der Kaufpreis bei einer Forfaitierung.
Das in dem nachfolgenden § 2.3.36 definierte Instrument zur Verbesserung der Kreditwiirdig-
keit fallt nicht unter die Definition ,Fremdkapital”.

-Fremdkapitalgeber*: die finanzierenden Kreditinstitute, Forderungskéufer, Anleihegléubiger,
etwaige weitere Finanzierungsvehikel oder institutionelle Investoren, die das Fremdkapital
zum Zeitpunkt des Abschlusses der Finanzierungsvertrige geman § 44.1 zur Verfiigung stel-
len, sowie (auch oder stattdessen) Personen, soweit sie im Nachhinein im Wege der Syndi-
Zierung oder infolge der Ubertragung von Anteilen am Fremdkapital {ibernehmen oder im
Wege einer nach diesem Vertrag zuldssige Refinanzierung Fremdkapital zur Verfligung stel-
len.

FSrG": das Bundesfernstralengesetz (FStrG) in der Fassung der Bekanntmachung vom
28.Juni 2007 (BGBI. 1 S. 1206), zuletzt gedndert durch Art. 7 PlanvereinheitlichungsG vom 31.
5.2013 (BGBI. | S. 1388) in der jeweils geltenden Fassung.

»Genehmigungen und Gestattungen”: samtliche fur den Bau, die Erhaltung und den Betrieb
des Vertragsgegenstands erforderlichen &ffentlich-rechtlichen Genehmigungen, Anordnun-
gen, Erlaubnisse, Zulassungen, Zustimmungen, Anzeigen und Notifizierungen (gleichgiiltig,
ob diese in Form einseitiger Bescheide erteilt oder in Form &ffentlich-rechtlicher Vertrdge ge-
regelt werden) sowie alle sonstigen, auch privatrechtlichen Bewilligungen und Gestattungen.
Hierzu zahlen auch die durch den Auftraggeber auszusprechenden Genehmigungen und Aus-
fiihrungsfreigaben.

~Grundwasser": Grundwasser im Sinne von § 3 Nr. 3 des Gesetzes zur Ordnung des Wasser-
haushalts (Wasserhaushaltsgesetz) in der jeweils geltenden Fassung.

~HOhere Gewalt": ein betriebsfremdes, von aufien durch elementare Naturkrifte herbeigefiihr-
tes Ereignis, das nach menschlicher Einsicht und Erfahrung unvorhersehbar ist, mit wirt-
schaftlich ertréglichen Mitteln auch durch die duRerste nach der Sachlage verniinftigerweise
zu erwartende Sorgfalt nicht verhiitet oder unschédlich gemacht werden kann und auch nicht
wegen seiner Haufigkeit in Kauf zu nehmen ist. Dies schliet insbesondere Naturkatastrophen
durch Erdbeben, Unwetter und groRriaumige Uberflutungen oder atomare Unflle ein.

oInstrument zur Verbesserung der Kreditwiirdigkeit*: Jedes im BAFO des Auftragnehmers
vorgesehene Instrument eines nicht mit dem Auftragnehmer oder seinen Gesellschaftern ver-

W 4
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bundenen Unternehmens, das ausschlieRlich zur Steigerung der Kreditwiirdigkeit des Auf-
tragnehmers abgeschlossen wird. Hiervon ausgenommen sind Sicherheiten fiir die Leis-
tungserbringung von Nachunternehmern, wie z. B. von diesen zur Verfiigung zu stellende Er-
fillungs- oder Gewshrleistungsbirgschaften, sowie Versicherungen, wie z. B. beziiglich
Sach-, Haftpflicht- und Betriebsunterbrechungsschiden.

~Kampfmittel“: gewahrsamslos gewordene, zur Kriegsflihrung bestimmte Gegenstinde und
Teile davon, vor allem aus der Zeit des Ersten und Zweiten Weltkrieges, die Spreng-, Ziind-,
Brand-, Nebel-, Reiz-, Rauch-, Leucht- oder Kampfstoffe enthalten oder aus solchen beste-
hen, auch wenn sie beschidigt oder unbrauchbar geworden sind. Zu den Kampfmitteln gehé-
ren insbesondere Bomben, Minen, Raketen, Panzerfiuste, Artillerie-, Gewehr- und Handgra-
naten, milit3rische Patronenmunition sowie militarische Spreng- und Z{indmittel.

-Konzessionsvertrige*: die Vertrage, die der Auftraggeber mit der Autobahn Tank & Rast
GmbH bezliglich der Nebenbetriebe auf den bewirtschafteten Rastanlagen Harz Ost und
West (Tankstelle, Raststétte) gemaR § 15 FStrG geschlossen hat. Eine Kopie der Konzessi-
onsvertrage st in Kapitel 15 der Vergabeunterlagen beigefiigt.

»Kreuzungen“: Kreuzungen der Vertragsstrecke mit anderen &ffentlichen Verkehrswegen,
Kreuzungen mit Gewassern und Einmiindungen von éffentlichen Straen.

Kreuzungsmafinahmen®: die Herstellung einer neuen Kreuzung oder die Anderung oder Be-
seitigung einer bestehenden Kreuzung. Hierzu z3hlen nicht ErhaltungsmaRnahmen, z. B. eine
Erneuerung mit den gleichen Abmessungen.

-Klndigungsstichtag": der Zeitpunkt des Wirksamwerdens einer Kiindigung dieses Projektver-
trags.

sJlandschafitspflegerische MafRnahmen®: die in den planfestgestellten Landschaftspflegerischen
Begleitpldnen (LBP) enthaltenen Ausgleichs-, Ersatz-, Schutz- sowie vorgezogene Aus-
gleichsmaBnahmen (= CEF-MaRnahmen) unter Einschluss von landschaftspflegerischen Ge-
staltungsmafinahmen.

Jangfristige Finanzierung®: Anteil an der Finanzierung der dem Auftragnehmer nach diesem
Projektvertrag obliegenden Leistungen in der Bauphase, der nicht durch Abschlagszahlungen
durch den Auftraggeber nach § 45 oder durch Zahlungen fiir sonstige Leistungen einschlieft-
lich Leistungen der Erhaltung und des Betriebs nach § 46.1.2 abgedeckt ist, unabhangig da-
von, ob er aus Eigenkapital oder Fremdkapital besteht.

W A
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2.3.44

2345

2.3.46

2347

2.3.48

2.3.49

2.3.50

2.3.51

2.3.52

.Leistungs- und Verfiigbarkeitsbericht': monatlicher Bericht des Auftragnehmers {iber die Er-
fullung der ihm nach den Vergabeunterlagen obliegenden Pflichten gemaR §41.

-Leitungen”. Rohrleitungen, Kanile, Elektrizititsleitungen, Telekommunikationslinien und
sonstige Leitungen, unabh&ngig davon, ob sie Versorgungszwecken, sonstigen &ffentlichen
Zwecken, privatwirtschaftlichen oder sonstigen Zwecken dienen, innerhalb der Grenzen des
Vertragsgegenstandes.

.Leitungen Dritter*: sémtliche Leitungen,
(a) die keine betriebs- und verkehrstechnischen Einrichtungen sind oder diesen dienen,

(b) nicht Bestandteil eines Nebenbetriebs im Sinne des § 15 FStrG oder einer Nebenanla-
ge sind oder einem solchen Nebenbetrieb oder einer Nebenanlage dienen.

Jetzte Ubergabe*: die Ubergabe nach Fertigstellung des Baus der Vertragsstrecke gemaf
§ 20.2.1 ohne landschaftspflegerische Mafinahmen.

»Mauteinrichtung“: Einrichtung zur Erhebung von Maut und zur Kontrolle der Einhaltung der
Mautpflicht im Sinne des § 1 Abs. 4 Nr. 3a FStrG.

»monatliches Entgelt". das in § 46 n&her bestimmte und dem Auftragnehmer vom Auftragge-
ber geschuldete monatliche Entgelt fiir die vom Auftragnehmer nach diesem Projektvertrag zu
erbringenden Leistungen einschlieRlich der langfristigen Finanzierung.

.Nachtbaustelle”; Arbeitsstelle kiirzerer Dauer in der Zeit von 20:00 bis 6:00 Uhr.

»Nachunternehmer*; jeder Dritte, der unmittelbar oder mittelbar in die Erfiillung der dem Auf-
tragnehmer aus dem Projektvertrag entstehenden Pfiichten einbezogen wird, unabhéngig da-
von, ob der Auftraggeber seine Zustimmung zu der Beauftragung des Dritten erteilt hat oder
die Beauftragung dem Auftraggeber angezeigt wurde, jedoch mit Ausnahme solcher Dritter,
die vom Auftraggeber im Rahmen einer Ersatzvornahme beauftragt werden.

Preisindex": der kombinierte Kostenindex, der unter Bericksichtigung von Gewichtungsfakto-
ren wie folgt zu ermitteln ist:
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| Asphat- | Jranspon- | Energle.1 |
KK{ — 0’1 . . mischguti-1 + 0’1 - eton,i- + 0,2 . i + 0,6 . —Lohnj-1
Asphait- | Transport- | Energie,0 | Lohn,0
mischgut,0 beton,0
mit:
KK; kombinierter Kostenindex fiir das Kalenderjahr i, der auf Basis der Jahres-

durchschnittswerte der Kostenindizes des abgeschlossenen Kalenderjahres i-1 ge-
méR Verdffentlichungen des Statistischen Bundesamtes ermittelt wird.

! Kostenar, i -1 Index (Jahresdurchschnittswert) fiir die Kostenart im Kalenderjahr i-1
nach den Angaben des Statistischen Bundesamtes

| Kostenart, 0 Index (Jahresdurchschnittswert) fir die Kostenart im Kalenderjahr
2016 nach den Angaben des Statistischen Bundesamtes

Der kombinierte Kostenindex ist erstmals fiir das Kalenderjahr 2018 anhand der Jah-
resdurchschnittswerte der Kostenindizes des Kalenderjahres 2017 in Relation zum
Kalenderjahr 2016 zu ermitteln.

Die Indizes werden aus den Verdffentlichungen des Statistischen Bundesamtes ermit-
telt. Aus der Fachserie 17, Reihe 2 (Index der Erzeugerpreise gewerblicher Produkte
(Inlandssatz}) ist fir

Asphaltmischgut der Index fiir Asphaltmischgut,
Transportbeton der Index fiir Transportbeton,
Energie der Index flir Energie

anzusetzen.

Fir den Lohn gilt der Index der tariflichen Stundenverdienste fiir das Baugewerbe in
Deutschland aus der Fachserie 16, Reihe 4.3 (Verdienste und Arbeitskosten).

Fir die Ermittlung des kombinierten Kostenindex werden die Kostenartenindizes in
den Kalenderjahren 0 und i-1 jeweils mit dem gleichen, nach den Angaben des Statis-
tischen Bundeamtes zum Ermittlungszeitpunkt geltenden Basisjahr zugrunde gelegt.
Zum Zeitpunkt des Vertragsabschlusses gilt das Basisjahr [2010 = 100]. Kommt es zu
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einer Neubasierung der Kostenartenindizes durch das Statistische Bundesamt werden
ab dem n&chsten Ermittlungszeitpunkt die relevanten Indexwerte fiir das Kalenderjahr
0 sowie das Kalenderjahr i-1 mit dem aktuell geltenden Basisjahr aus den vom Statis-
tischen Bundesamt verdffentlichten langen Reihen der Jeweiligen Fachserien ent-
nommen.

Sollte einer der vorgenannten Indizes nicht mehr ermittelt werden, so soll eine Uberlei-
tung durch Umrechnung auf die Basis des nichsten jeweils verdffentlichten, dem
weggefallenen Index vergleichbaren Index erfolgen. Steht ein vergleichbarer Index
nicht ‘mehr zur Verfiigﬁng, so soll statt des nicht mehr ermittelten Index der Verbrau-
cherpreisindex herangezogen werden. Sollte der Verbraucherpreisindex nicht mehr
ermittelt werden, so soll eine Uberleitung durch Umrechnung auf die Basis des nachs-
ten jeweils veréffentlichten Verbraucherpreisindexes erfolgen. Verbraucherpreisindex
ist der index, der die Entwicklung der Lebenshaltungskosten in der gesamten Bundes-
republik Deutschland wiedergibt. Von mehreren zur Auswah! stehenden Indizes soll
derjenige genommen werden, der von seiner Berechnung dem bei Vertragsabschluss
geltenden Verbraucherpreisindex so nahe wie méglich kommt. Entsprechendes gilt,
falls ein Index nur fir die Bundesrepublik Deutschland nicht mehr ermittelt werden
solite.

Der Preisindex wird nach Vorlage der fiir die Ermittlung erforderlichen Jahresdurch-
schnittswerte der Indizes des Kalenderjahres i-1 fiir das jeweilige Kalenderjahr i be-
rechnet. Sofern nach diesem Vertrag Zahlungen zu leisten oder Abziige vorzunehmen
sind, die der Anpassung an die Entwicklung des Preisindex unterliegen, so erfolgt bis
zur Vorlage des jeweiligen Preisindex fir das Kalenderjahr i zunichst eine vorldufige
Ermittlung der Zahlungen und der Abzugsbetrdge auf Basis des bislang geltenden
Preisindex fiir das Kalenderjahr i-1. Sobald beim Statistischen Bundesamt die Infor-
mationen zur Ermittiung des Preisindex fiir das Kalenderjahr i vorliegen, erfolgt riick-
wirkend auf den 01. Januar des Kalenderjahres i die endgiiltige Anpassung der Zahl-
betrége und Abzugsbetrige, etwaige Uber- und Unterzahlungen sind mit der nichsten
anstehenden Entgeltabrechnung auszugleichen. Die Berechnung von aus der endgil-
tigen Anpassung resultierenden Entgeltanpassungen soll innerhalb von 30 Kalender-
tagen nach Vorlage der Informationen beim Statistischen Bundesamt zur Ermittlung
des Preisindex fir das Kalenderjahr i erfolgen.

2.3.53 ~Qualititskatalog": Katalog mit Tatbestdnden von Pflichtverletzungen im Zusammenhang mit
der Erflillung von Pflichten, insbesondere Erhaltungs- und Betriebspflichten, nach diesem Pro-
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Jektvertrag und den einschlagigen Rechtsvorschriften durch den Auftragnehmer geman Anla-
ge7.

2.3.54 ~Rahmenterminplan®; der mit dem Angebot des erfolgreichen Bieters vorgelegte und gegebe-
nenfalls nach MaRgabe dieses Vertrages angepasste Rahmenterminplan fiir den Ausbau der
gesamten Ausbaustrecke.

2.3.55 »Refinanzierung*: jede(r)
(a) Ablbsﬂﬁg bestehender Fremdkapitalvertrige durch neue Vertrage,

(b) ff\nderung bestehender Fremdkapitalvertrage, die direkte Auswirkungen auf die Hohe
der Ausschiittungen und/oder von Riickzahlungen auf Eigenkapital hat, das von exter-
nen Kapitalgebern zur Verfligung gestellt wurde, insbesondere Anderungen der Mar-
gen, der Darlehensbetréige oder der Zahlungstermine, sowie

(c) Abschluss zusatzlicher Fremdkapitalvertrige.

2.3.56 .Refinanzierungsgewinn®: ein Betrag gr6Ber Nuli in Hohe der Gesamtsumme, die sich aus
den jeweils pro Kalenderjahr der verbleibenden Laufzeit des Projektvertrages nach der Refi-
nanzierung ermittelten Differenzen von A - B ergibt, wobei gilt:

A= der Betrag der geplanten Ausschiittungen und Riickzahlungen auf Eigenkapital,
das von externen Kapitalgebern zur Verfligung gestellt wurde, pro Kalenderjahr, die an jede
relevante Person vorgenommen werden, unter Beriicksichtigung der Auswirkungen der ie-
weiligen Refinanzierung, zu denen auch die Kosten der Refinanzierung zéhlen, auf Basis
des aktualisierten Finanzmodells:

B= der Betrag der geplanten Ausschiittungen und Riickzahlungen auf Eigenkapital,
das von externen Kapitalgebern zur Verfugung gestellt wurde, pro Kalenderjahr, die an jede
relevante Person vorgenommen werden, chne Berlicksichtigung der Auswirkungen der je-
weiligen Refinanzierung, zu denen auch die Kosten der Refinanzierung zéhlen, auf Basis
des aktualisierten Finanzmodells;

Fur die Zwecke der Berechnung ist das Finanzmodell dergestalt zu aktualisieren, dass Ein-
nahmen und Kosten bis unmittelbar vor dem Zeitpunkt der Refinanzierung angepasst wer-
den, ohne dass die Ansatze fir Einnahmen und Kosten fiir den Zeitraum ab dem Zeitpunkt
der Refinanzierung angepasst werden. Eine anteilige Auskehrung des Refinanzierungsge-
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winns an den Auftraggeber nach § 44.6.4 (b) z&hit nicht zu den Auswirkungen einer Refi-

nanzierung.
2.3.57 »relevante Person": jeder Gesellschafter (auch stille Gesellschafter) des Auftragnehmers und
ggf. der Zwischengeselischaft(en) und mit diesen verbundene Unternehmen, sowie externe
Kapitalgeber.
2.3.58 .Ruckgabeinspektion“: Prifung zur Feststellung des Zustands und der Funktionsfahigkeit des

Vertragsgegenstands im Hinblick auf die Einhaltung der Anforderungen nach § 43.1.
2.3.59 »1 agesbaustelle®: Arbeitsstelle kiirzerer Dauer wahrend der Zeit von 6:00 Uhr bis 20:00 Uhr.

2.3.60 »Terminplan Erhaltung™ die sich aus dem mit dem Angebot des erfolgreichen Bieters vorge-
legten Erhaltungskonzept ergebende zeitliche Abfolge der Durchfiihrung aller im Rahmen der
Erhaltungsverpflichtung geplanten Mafinahmen, der nach MaRgabe dieses Vertrages fortzu-
schreiben ist.

2.3.61 ,Ubergabeabschnitt": Bauabschnitt, den der Auftragnehmer im Rahmenterminplan mit einem
Termin fiir eine Ubergabe versehen hat.

2.3.62 .Ubergabeinspektion®: Priifung zur Feststellung des Zustands und der Funktionsfahigkeit des
zu libergebenden Teils des Veriragsgegenstands zum technischen Nachweis im Hinblick auf
das Erreichen der vereinbarten Zustandsmerkmale und die Einhaltung der vereinbarten
Schadensmerkmale gemaR den Regelungen der ZTV Funktion StB A 7.

23.63 ~unvorhersehbare Mehrkosten™ alle Mehrkosten des Auftragnehmers, die sich aus bis zur
Vorlage des BAFO fiir den erfolgreichen Bieter nicht vorhersehbaren Umstinden ergeben und
die vom Auftraggeber nach den Regelungen dieses Vertrages zu tragen sind. Die unvorher-
sehbaren Mehrkosten umfassen Bauverzdgerungskosten (einschlieflich Finanzierungsmehr-
kosten) nur, wenn und soweit dies in diesem Vertrag ausdriicklich bestimmt ist, wobei unter
Bauverzégerungskosten stets nur die im Einzelfall unvermeidbaren {notwendigen) und ange-
messenen Mehrkosten fallen. Die unvorhersehbaren Mehrkosten umfassen Baubeschieuni-
gungskosten nur, wenn und soweit sie vom Aufiraggeber ausdriicklich angeordnet worden
sind.

2.3.64 wVerfugbarkeitseinschrénkungen®. Einschriankungen des Fahrbahnquerschnitts  (Anzahl
und/oder Breite einzelner Fahrstreifen) und/oder Geschwindigkeitsreduzierungen. Es wird
klargestellt, dass Einschrénkungen des Verkehrsflusses, die ausschlieRlich auf eine durch
das Verkehrsaufkommen bedingte Uberlastung des Regelquerschnitts zurlickzufiihren sind,

W A




Seite 19 von 132 ]

2.3.65

2.3.66

2.3.67.

2.3.68

2.3.69

2370

2.3.71

23.72

2.3.73

2374
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keine Verfiigharkeitseinschrénkungen darstellen. In zeitlicher Hinsicht umfassen Verfligbar-
keitseinschrankungen den Zeitraum zwischen Beginn und Ende der jeweiligen den Verkehrs-
fluss einschrénkenden Manahme,

~vergabeunterlagen® (,VGU“): die fiir die Abgabe des Angebots des erfolgreichen Bieters
Ubersandten Vergabeunterlagen.

wverkehrsbeeintréchtigende MaRnahmen®: samtliche MaRnahmen, die nachteilige Auswirkun-
gen auf die Sicherheit oder Leichtigkeit des Verkehrs auf der Vertragsstrecke, den vor- und
nachgelagerten Streckenabschnitten oder den Bedarfsumleitungen haben kénnen, zum Bei-
spiel StraBenbauarbeiten und sonstige Arbeiten im StraRenraum.

nVerkehrstechnische Einrichtungen®: elektronisch gesteuerte Anlagen zur Verkehrssteuerung,
-beeinflussung, -datenerfassung, -statistik, insbesondere Wechselverkehrszeichen, Fahrstrei-
fensignale, Lichtzeichenanlagen (Anschiussstellen), Straleninformationssysteme, Glattemel-
deanlagen einschlieflich der Leitungen und Versorgungseinrichtungen zum Betrieb dieser
Einrichtungen.

nVertragsabschluss‘: das Datum, an dem dieser Vertrag unterzeichnet wird.
»Vertragsbeginn®: das in § 9.1 des Projektvertrages festgelegte Datum.
vertragsjahr': ein jedes Vertragsjahr gemaR Formblatt KG.

nvor- und nachgelagerte Streckenabschnitte*; die der Vertragsstrecke auf der Bundesautob-
ahn A 7 unmittelbar vor- und nachgelagerten Streckenabschnitte bis zur néchsten Anschluss-
stelle (dabei handelt es sich zum Zeitpunkt des Vertragsabschlusses um die vorgelagerten
Abschnitte im Verlauf der A 7 von AD Salzgitter (BAB-km 196+1 30) bis zur nérdlichen Pro-
jektgrenze (BAB-km 207+834) sowie der nachgelagerte Abschnitt im Verlauf der A 7 von der
stidlichen Projektgrenze (BAB-km 267+750) bis AD Drammetal (BAB-km 267+000).

»vorwegmaBnahmen®: die in den Leistungsbeschreibungen Bau beschriebenen baulichen
MaBnahmen im Bereich der Vertragsstrecke, die der Auftraggeber vor Vertragsabschluss
durchgefiihrt bzw. begonnen hat.

~Werktag*: jeder Wochentag (auer Sonntag), der kein bundeseinheitlicher und kein Feiertag
in Niedersachsen ist.

»ZTV Funktion StB A 7*: die Zusétzlichen Technischen Vertragsbedingungen und Richtlinien

fiir das Verfiigharkeitsmodell A 7.
i 7
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2.3.75

§3

3.1

3.2

3.3

34

3.5

3.6

«Zustandsbedingte Geschwindigkeitsreduzierung”: jede gegeniiber der bei vertragsgerechtem
Streckenzustand zuléssigen Héchstgeschwindigkeit reduzierte Geschwindigkeit auf mindes-
tens einem Fahrstreifen, auf einer Rampe, auf einem Verzégerungs- oder Beschleunigungs-
streifen oder auf einer Rastanlage, die anstelle oder zeitlich vorlaufend zu einer Erhaltungs-
maBnahme erfolgt. Durch die Streckenflhrung konstruktiv bedingte Geschwindigkeitsreduzie-
rungen sind keine zustandsbedingten Geschwindigkeitsreduzierungen in diesem Sinne.

Allgemeine Verpflichtungen des Auftragnehmers, Risikoiibernahme

Der Auftragnehmer ibernimmt alle von dem erfolgreichen Bieter eingegangenen Verpflichtungen
und verpflichtet sich, diese an seiner Stelle als eigene Verpflichtungen und Zusicherungen nach
Mafigabe dieses Vertrages zu erfiillen. Davon ausgenommen sind solche etwaigen Verpflichtun-
gen, die der erfolgreiche Bieter ausdriicklich als eigene zu erfiillen hat oder die von Rechts we-
gen nur von ihm erfiillt werden kdnnen.

Der Auftragnehmer Ubernimmt alle sich aus dem Bau, der Erhaltung und dem Betrieb des Ver-
tragsgegenstands (einschlieflich der erforderlichen Planungsleistungen) ergebenden Risiken,
soweit in den nachfolgenden Vorschriften nicht ausdriicklich eine andere Risikoverteilung vorge-
sehen ist.

Zum Leistungsumfang des Auftragnehmers gehdren sémtliche Leistungen, die fiir die vollstandi-
ge, funktionsgerechte und betriebsbereite Ausfithrung aller vertraglichen Leistungen erforderlich
sind, auch wenn sie in den Vergabeunterlagen nicht ausdriicklich genannt sind.

Der Auftragnehmer koordiniert und kontrolliert alle sich aus diesem Projektvertrag ergebenden
Leistungen, einschlieftlich der Leistungen, die im Zusammenhang mit der Erstellung der beauf-
tragten Leistung stehen, deren Planung und/oder Bauausfilhrung jedoch gemaf den Vergabeun-
terlagen von Dritten erbracht wird.

Der Auftragnehmer erméglicht dem Auftraggeber und von diesem beauftragten Dritten jederzeit
den Zugang zum Vertragsgegenstand, insbesondere hinsichtlich der vom Auftraggeber zu be-
treibenden und zu erhaltenden Anlagenteile, die nach § 31 nach erfolgter Fertigstellung der Bau-
leistungen und Abnahme vom Auftraggeber betrieben und erhalten werden.

Der Auftragnehmer stellt sicher, dass alle anwendbaren gesetzlichen und sonstigen anwendba-
ren Rechtsvorschriften befolgt werden. § 40.2 bleibt unberiihrt.
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38

3.9

3.10

§4

41

4.2

Der Auftragnehmer hat alle ihm entstehenden Kosten im Zusammenhang mit der Erflillung die-
ses Projektverirags selbst zu tragen, soweit ihm nicht nach diesem Projektvertrag ein Anspruch
zusteht. Deliktische Anspriiche bleiben unberiihrt.

Der Auftragnehmer verpflichtet sich, den Auftraggeber und die von diesem bestimmten Dritten
bei der Vornahme der dem Auftraggeber obliegenden Aufgaben und der Kontrolle der Erfiillung
der vertraglichen Pflichten durch den Auftragnehmer zu unterstiitzen. Hierunter fallen auch Bau-
kontrollen sowie Kontrolien im Rahmen der Ubergabe— oder Rickgabeinspektionen. Dabei ist der
Zugang zu Baustellen, Betriebshéfen und sonstigen Anlagen zu gewshren, sind die erforderli-
chen Informationen zu erteilen und Unterlagen"aus'zuhéndigen und Sicherungsmafinahmen zu
ergreifen. Der Auftragnehmer duldet Untersuchungen des Vertragsgegenstands durch den Auf-
traggeber zur Ermittiung des kiinftigen Erhaltungsaufwands nach Ende der Vertragslaufzeit.

Der Auftraggeber beabsichtigt, die OPP-Beschaffungsvariante anhand der Auswertung unter an-
derem der bislang durchgefiihrten Projekte sowie des Verfligbarkeitsmodells A 7 vertieft zu un-
tersuchen und hierzu ggf. auch Forschungsprojekte durchzufiihren. Der Auftragnehmer wird dem
Auftraggeber im Sinne einer partnerschaftiichen Zusammenarbeit unter Wahrung seiner berech-
tigten Interessen im Hinblick auf Betriebs- und Geschiftsgeheimnisse die fir diese Untersuchun-
gen erforderlichen Informationen zur Verfligung stellen. Sofern die Zurverfligungstellung der In-
formationen nicht im normalen Geschéftsgang méglich und hiermit ein erheblicher Mehraufwand
des Auftragnehmers verbunden ist, wird der Auftraggeber dem Auftragnehmer die nachgewiese-
nen angemessenen Auslagen ersetzen.

Weiterhin ist der Auftragnehmer verpflichtet, den Auftraggeber wihrend der gesamten Vertrags-
dauer in der Offentlichkeitsarbeit zu unterstiitzen.

Hoheitliche Befugnisse

Der Projektverirag fuhrt nicht dazu, dass hoheitliche Befugnisse oder Aufgaben auf den Auftrag-
nehmer {ibertragen werden.

Die Bestimmungen dieses Projektvertrags lassen die hoheitlichen éffentlich-rechtlichen Befug-
nisse und Aufgaben sowohl des Auftraggebers als auch des Landes Niedersachsen unberiihrt.
Der Auftragnehmer kann sich gegeniiber dem Auftraggeber nicht darauf berufen, dass die Be-
horden der vorgenannten Kérperschaften nicht zur Wahrnehmung von Befugnissen und Aufga-
ben berechtigt sind oder waren.
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§5

5.1

5.2

5.3

§6

6.1

6.1.1

Allgemeine Verpflichtungen des Auftraggebers

Der Auftraggeber verpflichtet sich, den Auftragnehmer ab Vertragsbeginn im Rahmen der gesetz-
lichen Mbglichkeiten bei der Erfiillung des Vertragsziels zu unterstiitzen, insbesondere die Ertei-
lung eventuell noch erforderlicher Genehmigungen und Gestattungen zu férdern und den Auf-
tragnehmer zu informieren, wenn es zu verkehrsbeeintrichtigenden MaRnahmen auf Veranlas-
sung des Auftraggebers auf der yertragsstrecke koemmen sollte,

Bis zum Vertragsbeginn wird der Auftraggeber seine Verpflichtungen im Hinblick auf seine Stra-
Renbaulast sowie im Hinblick auf den Betrieb der Vertragsstrecke erflillen,

Ubertragt der Auftraggeber Aufgaben, die nicht Gegenstand der Vertragspflichten des Auftrag-
nehmers sind, auf Dritte, stelit der Auftraggeber sicher, dass den Verpflichtungen des Auftragge-
bers aus diesem Projektvertrag nachgekommen wird. Hierzu kann der Auftraggeber bestimmen,
dass der Dritte die Erflillung der Pfiichten des Auftraggebers tibernimmt.

Vertragsgegenstand, Vertragsstrecke

Der Auftragnehmer schuldet die Erbringung von Leistungen fiir die Leistungsbereiche Planung,
anteiliger Grunderwerb, Bau (einschliefilich Verlegung, Neubau und Riickbau eines Teilstiicks
der Bundesstrale B 248), Erhaltung, Betrieb und anteilige Finanzierung, die dem Auftragnehmer
nach Maflgabe der Regelungen dieses Vertrags einschlieBlich der Bestimmungen der Vergabe-
unterlagen zur Ausiibung (ibertragen werden, Der Vertragsgegenstand umfasst rdumlich die Ver-
tragsstrecke und die Fldchen fir die landschaftspflegerischen Mafnahmen.

Die Vertragsstrecke umfasst:

(a) fiir den Bau die in den Vergabeunterlagen, insbesondere in der Leistungsbeschreibung
einschlieBlich der Anlagen (Kapitel 10 und 15 der Vergabeunterlagen), und

(b) fir die Erhaltung und den Betrieb die in den Vergabeunterlagen, insbesondere in der
Leistungsbeschreibung und den Erganzenden Unterlagen, textlich (Kapitel 11 und 12
der Vergabeunterlagen) und zeichnerisch (Kapitel 15 der Vergabeunteriagen) darge-
stellten Strallenbestandteile der Vertragsstrecke nach § 6.2 in dem Streckenabschnitt
der Bundesautobahn A 7 von BAB-km 207+834 bis zu BAB-km 267+750.
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Die Flachen fUr die landschaftspflegerischen MaRnahmen umfassen die in den Vergabeunter-
lagen textlich oder zeichnerisch dargesteliten Flachen fiir die landschaftspflegerischen MafR-
nahmen, fiir die der Auftragnehmer die Aufgaben Bau, Erhaltung und/oder Betrieb zur Aus-
fithrung GUbernimmt.

Die Vertragsstrecke umfasst die folgenden StraBenbestandteile der unter §6.1.1 bestimmten
Streckenabschnitte der Bundesautobahn A 7 einschlieBlich der planfestgestellten Strafenbe-
standteile:

Straflenkdrper und Luftraum (iber dem Stralenkdrper gem&R § 1 Abs. 4 Nr. 1 und 2 FStrG,
einschlieBlich der Ingenieurbauwerke, unbewirtschaftete Rastanlagen mit WC-Anlagen, be-
wirtschaftete Rastanlagen, soweit sie nicht gemal § 6.4 vom Vertragsgenstand ausgenom-
men sind.

Zubehdr gemal § 1 Abs. 4 Nr. 3 FStrG, soweit dieses in den Vergabeunterlagen der Ver-
tragsstrecke zugeordnet wird, und

Nebenanlagen gemaR § 1 Abs. 4 Nr. 4 FStrG, soweit diese in den Vergabeunterlagen der
Veriragsstrecke zugeordnet werden.

Zum Vertragsgegenstand zahlen auch die in den Planfeststellungsunterlagen enthaltenen FI&-
chen fiir den vorlibergehenden Bedarf sowie die fiir die Herstellung der Kreuzungsbauwerke und
Uberfiihrten Wege erforderlichen Flzchen fiir die Dauer ihrer Inanspruchnahme.

Die StraBenbestandteile, die gemaB § 7.1 Gegenstand des Konzessionsvertrags (iber die Ne-
benbetriebe nach § 15 FStrG sind, sind vom Vertragsgegenstand ausgenommen.

Die Abgrenzung der Vertragsstrecke in den Knotenpunkten richtet sich nach den Darstellungen
in den Vergabeunterlagen, dem FStrG und der Verordnung {iber Kreuzungsanlagen im Zuge von
Bundesfernstralten (Bundesfernstraienkreuzungsverordnung).

Vom Auftragnehmer hergestellte Teile des Vertragsgegenstandes, die nach den Vergabeunterla-
gen nicht vom Auftragnehmer erhalten und betrieben werden, sind nicht mehr vom Vertragsge-
genstand umfasst, sobald und soweit sie vom Auftraggeber gemaR § 31 abgenommen wurden
und die in § 31.1 genannten Wartungsvertrage rechtswirksam geworden sind. Es wird klarge-
stellt, dass der Auftragnehmer unabhangig vom Ausscheiden der vorgenannten Teile aus dem
Vertragsgegenstand und unbeschadet sonstiger Gewahrleistungsrechte zur Beseitigung aller im
Abnahmeprotokoll festgehaltenen sowie aller wihrend der Dauer der Mangelhaftung nach § 31.7
festgestellten Mangel der Teile verpflichtet bleibt. Haben MangelbeseitigungsmaRBnahmen Ver-
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6.7

6.8

§7

7.1

7.2

§8

8.1

flgbarkeitseinschrankungen auf der Vertragsstrecke zur Folge, so werden diese nach MaRgabe
der Regelungen dieses Verirages mit Abzugsbetrigen belegt. Dabei treten an die Stelle der
Ubergabe und Verkehrsfreigabe in § 46.2.1(f) Satz 1 die Abnahme nach § 31.1.

Soweit nach Abschluss dieses Vertrags eine amtliche Vermessung erfolgt, sind ab Vorlage der
Ergebnisse die darin festgesteliten und dokumentierten Abgrenzungen mafgeblich.

Far eine Nutzung des Vertragsgegenstandes ber die in diesem Vertrag genannten Zwecke hin-
aus, ist die Zustimmung des Auftraggebers vom Auftragnehmer vorab einzuholen. Die Zustim-
mung des Auftraggebers kann aus wichtigem Grund verweigert werden, Voraussetzung der Zu-
stimmung ist, dass Auftraggeber und Auftragnehmer beziiglich der oben aufgefiihrten Nutzung
eine einvernehmliche Regelung treffen. Sofern fiir die vorgesehene Nutzung Genehmigungen,
Erlaubnisse etc. Dritter erforderlich sind, gelten die Regelungen des § 12 entsprechend,

Nebenbetriebe, bewirtschaftete Rastanlagen

An der Vertragsstrecke befinden sich bei km 215+300 die bewirtschafteten Rastanlage Harz Ost
und West mit Nebenbetrieben (Tankstelle, Raststétte) gemaR § 15 FStrG. Der Auftraggeber hat
mit der onzessionsver-
trage Uber den Bau und Betrieb dieser Nebenbetriebe abgeschlossen.

Der Auftragnehmer tibernimmt im Namen des Auftraggebers fur diesen die Erfiiillung der dem
Auftraggeber als StraRenbauverwaltung gegeniiber der [ NG < -
ren Rechtsnachfolgern obliegenden Pflichten nach § 7 (Anbindung des Nebenbetriebes), § 8
(Leitungen) und § 9 (Folgepflicht und Folgekosten) des Konzessionsverirages, soweit sie Ge-
genstand der vom Auftragnehmer nach diesem Projektvertrag zu erbringenden Leistungen sind.
Dies schlief3t die Leistung von Ausgleichszahlungen nach § 7 Abs. 3 des Konzessionsvertrages
ein.

Zeitlich korrespondierende und nachtrigliche Vorhaben

Der Auftraggeber und der Auftragnehmer stimmen die Planungen des Auftraggebers anlasslich
des Baus neuer Rastanlagen, Kreuzungen, Bauarbeiten an vor- und nachgelagerten Strecken-
abschnitten, Leitungen, Mauteinrichtungen oder vergleichbarer Anlagen mdglichst langfristig mit-
einander ab und nehmen jeweils Riicksicht auf die Interessen der jeweils anderen Vertragspartei.
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8.2 Soweit der Auftraggeber nach Abschluss dieses Vertrages

8.21 den Bau und/oder Betrieb neuer Rastanlagen, Kreuzungen, Leitungen, Mauteinrichtungen
oder vergleichbarer Anlagen oder die Anderung oder Nutzungsanderung bestehender Rast-
anlagen, Kreuzungen, Leitungen, Mauteinrichtungen oder vergleichbarer Anlagen am oder im
Vertragsgegenstand fiir erforderlich halt, oder

822 Sondernutzungen oder sonstige Nutzungen des Vertragsgegenstandes plant, realisiert, er-
laubt oder auf sonstige Weise zulasst oder gestattet,

verpflichtet sich der Auftragnehmer, alle Mafinahmen zu unterlassen, die zu einer Verzégerung
oder Verhinderung der Vorhaben fiihren konnen. Der Auftragnehmer wird insbesondere keine
Rechtsbehelfe gegen die Vorhaben einlegen. Dem Auftragnehmer obliegt die Abstimmung und
Koordination mit dem Auftraggeber oder einem entsprechenden Dritten.

8.3 Die Pflichten des Auftragnehmers im Zusammenhang mit dem Bau, der Erhaltung und dem Be-
trieb des Vertragsgegenstandes nach diesem Projektvertrag bleiben unberiihrt.

8.4 Die Mdglichkeit des Auftragnehmers, sich im Hinblick auf die Errichtung neuer Rastanlagen um
eine Konzessionierung nach § 15 FStrG zu bewerben, bleibt unberiihrt.

8.5 Dem Auftragnehmer ist bekannt, dass im Bereich des Vertragsgegenstandes Vorwegmalnah-
men durch den Auftraggeber durchgefiihrt werden. Sofern diese Vorwegmafinahmen des Auf-
traggebers zum Vertragsabschluss noch nicht beendet sein sollten, verpfiichtet sich der Auftrag-
nehmer zur Duldung der Durchfiihrung dieser MaRnahmen. Im Ubrigen giit § 39.5.

§9 Vertragszeitraum, Betriebszeitraum
9.1 Der Vertragszeitraum beginnt am 1. Mai 2017 und endet mit Ablauf des 30. April 2047.
9.2 Der Betriebszeitraum beginnt am 1. Mai 2017 und endet mit Ablauf des Vertragszeitraums.

9.3 Eine Verléngerung oder Verkiirzung der Bauzeit hat keinen Einfluss auf den Vertrags- und Be-
triebszeitraum.
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§10

§1

11.1.1

11.1.2

11.1.3

Zustand des Vertragsgegenstandes

Der Auftraggeber (iberldsst dem Auftragnehmer den Vertragsgegenstand in dem Zustand, wie er
bei Beginn des Vertragszeitraums steht und liegt. Dem Auftragnehmer wurde im Rahmen des
Vergabeverfahrens Gelegenheit gegeben, den Zustand des Vertragsgegenstands festzustellen.
Die Verpflichtung des Auftraggebers nach § 5.2 bleibt hiervon unberihrt.

2. Tell Regelungen fiir Bau, Betrieb und Erhaltung

Grundstiicksfragen
Grundstiicksuberlassung durch den Auftraggeber

Der Auftraggeber verpflichtet sich, die Grundstiicke des Teilbereichs 1 der Grunderwerbspléne
fir Planfeststellungsabschnitt (PFA) 3 und die Grundstlicke in den PFA 4 und 5 gemaB den
Planfeststellungsbeschlissen (Kapitel 13 und 15 VGU) einschiieRlich der danach zur vo-
ribergehenden Nutzung und zum Grunderwerb vorgesehenen Grundstiicke und der zum Ver-
tragsgegenstand gehorigen Nutzungsrechte unentgeltlich dem Auftragnehmer nach MafRgabe
der nachfolgenden Regelungen flr die Dauer des Vertragszeitraums und bei voribergehen-
der Nutzung, soweit dies in den Vergabeunterlagen vorgesehen und erforderlich ist, fir die-
sen Zeitraum zur Verfligung zu stellen. Die betreffenden fir den Bau erforderlichen und in den
Grunderwerbsplénen Teilbereich | PFA 3 sowie in den PFA 4 und 5 vorgesehenen Grundsti-
cke und Nutzungsrechte nach Satz 1 dieses Absatzes stellt der Auftraggeber zum Vertrags-
beginn zur Verfiigung.

Fir die rechtzeitige Zurverfigungstellung der Grundstiicke geniigt eine Bauerlaubnis oder
eine vorzeitige Besitzeinweisung nach § 18f FStrG, gegen die ein Antrag auf Anordnung der
aufschiebenden Wirkung insbesondere aufgrund § 18f Abs. 6a FStrG nicht mehr zuldssig ist.
Etwaige Entschadigungen insbesondere nach § 18f Abs. 5 und Abs. 6 FStrG hat der Auftrag-
geber zu tragen.

Der Auftragnehmer ibernimmt im Namen des Auftraggebers auf eigene Kosten die Erfiillung
der Verpflichtungen und Obliegenheiten des Auftraggebers aus den den Vergabeunterlagen
beigefligten Vertrdgen des Auftraggebers mit Grundstiickseigentiimern oder sonstigen Nut-
zungsberechtigten, soweit sie in den Vergabeunterlagen nicht bereits als erfiilit aufge-
fithrt oder aus Rechtsgriinden oder aus der Natur der Sache vom Auftraggeber zu erfiillen
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11.1.4

11.2

11.2.1

11.2.2

sind. Voriibergehend genutzte Grundsticke sind nach ihrer inanspruchnahme in ihren jeweili-

gen urspriinglichen Zustand wiederherzustellen.

Kommt der Auftraggeber seinen Verpflichtungen aus § 11.1.1 nicht rechtzeitig nach, so erfolgt
eine Anpassung des Rahmenterminplans gemaf § 29.3. Der Auftragnehmer kann die ihm
durch die nicht rechtzeitige Zurverfigungstellung der Grundstiicke oder Nutzungsrechte ent-
standenen unvorhersehbaren Mehrkosten gemaR § 48 geltend machen,

Grunderwerb durch den Auftragnehmer

in den nicht von § 11.1.1 erfassten Teilen des Vertragsgegenstandes (Teilbereich 1| der
Grunderwerbspléne, Kapitel 13 und 15 VGU) fiihrt der Auftragnehmer den Grunderwerb
durch, Dieser umfasst

(@) die Beschaffung von Besitz und den Erwerb von Eigentum des Auftraggebers an den
fir die BaumaRnahme erforderlichen Grundstiicken, die nicht nur voriibergehend ge-
nutzt werden,

(b) die Erlangung dinglicher Nutzungsrechte des Auftraggebers fiir dauernd zu beschrén-
kende Flachen und

(c) die Beschaffung von Besitz und den Erwerb voriibergehender Nutzungsrechte des Auf-
traggebers an voriibergehend genutzten Flichen,

jeweils nach MaRgabe der einschlégigen Grunderwerbsverzeichnisse und Grunderwerbspline
sowie der zugehorigen weiteren Planfeststellungsunterlagen und Planunterlagen. Hierzu
schliet der Auftragnehmer im Namen und fiir Rechnung des Auftraggebers insbesondere
Vertrége lber den Kauf der fiir die BaumaBinahme erforderlichen Grundstiicke, die Gestat-
tung der dinglichen Belastungen fiir dauernd zu beschrankende Flichen und die zeitlich be-
fristete Anpachtung von Arbeitsflachen und tibernimmt die Abrechnung, Umsetzung und Ab-
wicklung dieser Vertréige.

Der Auftragnehmer hat alle erforderlichen Mafinahmen zur Durchfiihrung des Grunderwerbs
gemat § 11.2.1 nach Maigabe der Vergabeunterlagen zu erbringen. Die Pflicht erstreckt sich
auch auf alle MaRnahmen, die nicht ausdriicklich in den Vergabeuntertagen aufgefiihrt sind,
aber zur ordnungsgeméfen Durchfiihrung des Grunderwerbs erforderlich sind. Soweit sich
nachfolgend nichts anderes ergibt, trigt der Auftragnehmer das Risiko, dass die erforderli-
chen Grundstiicke und Nutzungsrechte nicht rechtzeitig zur Verfiigung stehen. Erforderichen-
falis hat er zur Erlangung des Besitzes fiir die Durchfithrung der BaumaRnahme Bauerlaub-
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nisvertrdge abzuschlieBen. In allen diesen Fallen haftet der Auftragnehmer gegeniiber dem
Auftraggeber fir die hieraus entstehenden Mehrkosten und Schiden.

Die Ermittiung der Hohe der Kaufpreise und sonstigen Entschédigungen ist in Kapitel 13 der
Vergabeunterlagen geregelt. Abweichungen von diesen Vorgaben bediirfen der ausdriickli-
chen vorherigen schriftlichen Zustimmung des Auftraggebers, die rechtzeitig und unter Anga-
be von Griinden, die zu belegen sind, beantragt werden muss. Wird eine zu hohe Entschadi-
gung gezahlt (z. B. aufgrund eines tiberhdhten Bodenpreises, des Eréffnens eines Tellmark-
tes durch tberhéhte Entschadigungen bei mehreren Grundstiicken in einem Bereich, fehler-
hafter Ermittlung der Nebenentschidigungen, Doppelentschédigungen), haftet der Auftrag-
nehmer fiir den hieraus entstehenden Schaden.

Soweit der Besitz oder das Nutzungsrecht nicht freihandig beschafft werden kann, ist der Auf-
traggeber unverzliglich zu informieren und die vollstindige Grunderwerbsakte sowie die dar-
liber hinaus fiir die Durchflihrung des Besitzeinweisungsverfahrens erforderlichen Unterlagen
an ihn zu Obergeben. Das Risiko, dass das Grundstiick oder Nutzungsrecht nicht rechtzeitig
zur Verfligung steht, tréigt der Auftragnehmer. Der Auftraggeber tréigt dieses Risiko demge-
geniiber nur, wenn spatestens vier Monate vor Bedarf der Fléiche oder des Nutzu ngsrechts

(a) dem Auftraggeber die volistindige Grunderwerbsakte mit samtlichen fir die Beantra-
gung einer sofortigen Besitzeinweisung erforderlichen Unterlagen varliegen

und

(b) der Auftragnehmer die Voraussetzungen fiir die sofortige Besitzeinweisung geschaffen
hat oder er sémtliche ihm obliegenden Pflichten im Zusammenhang mit dem Grunder-
werb erfiillt hat und das Nichtvorliegen der Voraussetzungen fiir die sofortige Besitz-
einweisung nicht zu vertreten hat.

Soweit nach Erflllung der vorgenannten Voraussetzungen (a) und (b) das Grundstiick oder
das Nutzungsrecht innerhalb von vier Monaten nicht zur Verfiigung steht, erfolgt eine Anpas-
sung des Rahmenterminplans nach § 29.3 und dem Auftragnehmer werden hierdurch ent-
standene unvorhersehbare Mehrkosten nach MaRgabe des § 48.2 ersetzt. Der Auftraggeber
kann den Einwand, die Grunderwerbsakte sei unvollstandig, nur innerhalb von 14 Kalenderta-
gen ab Erhalt der Unterlagen geltend machen. Im Falle der Volistandigkeit der Grunder-
werbsakte beginnt die Frist von vier Monaten gemaR dem vorstehenden Satz mit dem Zeit-
punkt der Vorlage beim Auftraggeber.
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11.2.5

11.2.6

Ein Anspruch auf Erstattung von Bauverzdgerungskosten (einschlielich Finanzierungsmehr-
kosten) besteht im Fall von § 11.2.4 nur dann, wenn durch ein oder mehrere Ereignisse bis
zur letzten Ubergabe nach § 30.1 Bauverzdgerungen verursacht werden, die zu einer Anpas-
sung des Rahmenterminplans nach § 29.3 und des darin enthaltenen Fertigstellungstermins
flir den Bau nach § 29.2.1 von mindestens fiinfzehn (15) Werktagen fihren und derartige Er-
eignisse zu einer vergleichbaren unvermeidbaren Terminverschiebung und zu vergleichbaren
unvorhersehbaren Mehrkosten flihren wiirden, wenn ein Bauablaufplan fiir die vom Auftrag-
nehmer zu erbringenden Bauleistungen zugrunde gelegt wird, der dem in den Vergabeunter-
lagen in Kapitel 5 Ziffer. 2.9.1 n&her beschriebenen und Kapitel 5 Ziffer 6 beigefligten Bauab-
laufplan des Auftraggebers vergleichbar ist. Fiir die Berechnung der Frist werden dabei nur
Ereignisse berlicksichtigt, die im Einzelfall zu Bauverzdgerungen von mehr als zwei (2) Werk-
tagen fiihren und zugleich Bauverzégerungskosten (einschlieRlich Finanzierungsmehrkosten)
von mindestens EUR 200.000,-- (in Worten: zweihunderttausend Euro) verursachen. Sofern
die durch berticksichtigungsféhige Ereignisse im Sinne von Satz 4 verursachten Bauverzdge-
rungen nach den Voraussetzungen des § 29.3 sowie den weiteren zuvor genannten Voraus-
setzungen zu einer Anpassung des Rahmenterminplans und des darin enthaltenen Fertigstel-
lungstermins fiir den Bau nach § 29.2.1 von mindestens fiinfzehn (15) Werktagen flinren, er-
folgt eine Erstattung der auf die dariiber hinausgehende Verzigerung entfallenden Bauverzé-
gerungskosten (einschliefllich Finanzierungsmehrkosten) nur in Héhe des Betrags, um den
diese Kosten im Einzelfall oder kumulativ infolge von Ereignissen im Sinne von Satz 1 den
Betrag von EUR 1.500.000,-- (in Worten: eine Million fiinfhunderttausend Euro) iibersteigen.

Der Auftragnehmer hat alle erforderlichen MaBnahmen zu ergreifen, um den Grunderwerb
nach MaRgabe von Kapitel 13 der Vergabeunterlagen abzuschliefen. Dies umfasst auch die
weiteren Mallnahmen zum Erwerb des Eigentums oder des erforderlichen Nutzungsrechts,
wenn der Besitz aufgrund eines Bauerlaubnisvertrags oder einer vorldufigen Besitzeinwei-
sung eingerdumt wurde. Soweit das Eigentum oder das Nutzungsrecht trotz der nach Kapitel
13 der Vergabeunterlagen vom Auftragnehmer zu ergreifenden Manahmen nicht freihandig
beschafft werden kann, ist der Auftraggeber unverziiglich zu informieren und sind die kom-
plette Grunderwerbsakte sowie die dariiber hinaus fiir die Durchfiihrung des Enteignungs-
und Entschéadigungsfeststellungsverfahrens erforderlichen Unterlagen an ihn zu ibergeben.

Ein Anspruch auf Erstattung unvorhersehbarer Mehrkosten besteht nicht.

Der Auftragnehmer legt dem Auftraggeber spitestens zum Vertragsbeginn ein Detailkonzept
flr den zeitlichen Ablauf des Grunderwerbs unter Angabe der fiir die Erbringung der Leistung
vorgesehenen Personalstarke vor, Darin benennt er insbesondere die fiir die einzelnen Ar-
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11.2.7

§12

121

12.2

12.3

124

beitsschritte vorgesehenen Zeitfenster. Es ist erforderlichenfalls unter Berlicksichtigung der
vom Auftraggeber gemachten Erfahrungen oder auf Verlangen des Auftraggebers anzupas-
sen, In jedem Fall bleibt der Auftragnehmer fur sein Grunderwerbskonzept und dessen Um-
setzung selbst verantwortlich.

Die mit dem Grunderwerb betrauten Mitarbeiter des Auftragnehmers sind verpflichtet, iber
sémtliche Vorgénge im Zusammenhang mit dem Grunderwerb Stillschweigen zu bewahren.
Der Auftragnehmer ist verpflichtet, sémtliche ihm im Zusammenhang mit dem Grunderwerb
zuganglich werdenden datenschutzrelevanten Informationen oder Unterlagen unbefristet ge-
heim zu halten und sie — soweit nicht zur Erreichung des Vertragszweckes geboten — weder
aufzuzeichnen noch weiter zu geben oder zu verwerten.

Genehmigungen und Gestattungen

Soweit nicht alle Genehmigungen oder Gestattungen zum Vertragsabschluss dieses Projektver-
trages vorliegen, hat der Auftragnehmer die noch fehlenden Genehmigungen und Gestattungen
fur den Bau, die Erhaltung und den Betrieb auf eigene Kosten einzuholen, soweit diese nicht vom
Auftraggeber aus Rechtsgriinden einzuholen sind. Dies gilt entsprechend, wenn in den Planfest-
stellungsbeschliissen oder in sonstigen Genehmigungen und Gestattungen festgelegt ist, dass
flr bestimmte Umsténde eine Freigabe, Abnahme oder Ahnliches einzuholen oder eine Abstim-
mung, Zustimmung oder Ahnliches vorzunehmen ist.

Der Auftragnehmer verpflichtet sich, alle von ihm einzuholenden Genehmigungen und Gestat-
tungen rechtzeitig zu beantragen und alle dafiir erforderlichen Unterlagen einzureichen.

Der Auftraggeber verpflichtet sich, alle von ihm einzuholenden Genehmigungen und Gestattun-
gen nach schriftichem Antrag durch den Auftragnehmer unverzliglich zu beantragen. Der Auf-
tragnehmer erstellt auf eigene Kosten die dafiir notwendigen Unterlagen und stellt diese dem
Auftraggeber zusammen mit dem Antrag in ausreichender Anzahl zur Verfligung.

Stellt sich bei der Durchflihrung der vom Auftraggeber durchzufithrenden Verfahren heraus, dass
die von dem Auftragnehmer vorgelegten Unterlagen unzureichend sind oder werden aus ande-
ren Griinden Unterlagen im Hinblick auf die Herbeifiihrung der Genehmigungs- oder Gestat-
tungsfahigkeit angefordert, so wird der Auftragnehmer die entsprechenden Unterlagen unverziig-
lich erarbeiten und dem Auftraggeber {ibergeben. Soweit der Auftraggeber bei der Durchflihrung
eines entsprechenden Verfahrens fachliche undfoder juristische Beratung oder Unterstiitzung
bendtigt, wird der Auftragnehmer auf seine Kosten alles Erforderliche tun, um dem Auftraggeber
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die erforderliche Beratungs- und/oder Unterstlitzungsleistung zur Verfiigung zu stellen und, so-
weit die Beratungs- und Unterstiitzungsleistungen des Auftragnehmers unzureichend waren, die
dem Auftraggeber im Rahmen der dadurch erforderlich werdenden Beauftragung entsprechender
Berater entstandenen Kosten erstatten.

12.5 Der Auftragnehmer hat alle Genehmigungen und Gestattungen zu beachten,

§13 Planungsleistungen

13.1 Der Auftragnehmer verpflichtet sich, alle wéhrend des gesamten Vertragszeitraums fiir den Bau,
die Erhaltung und den Betrieb des Vertragsgegenstandes nach diesem Projektvertrag erforderli-
chen Planungsleistungen zu erbringen.

13.2 Alle erforderlichen Planungsleistungen sind so rechtzeitig zu erbringen, wie dies fiir einen rei-
bungslosen und verkehrssicheren Bau und Betrieb und eine ordnungsgeméRe Erhaltung des
Vertragsgegenstandes nach Mafigabe dieses Vertrages erforderlich ist. Der Auftragnehmer ver-
pflichtet sich auRerdem, fiir alle wéhrend des Vertragszeitraums erforderlichen Planungsleistun-
gen mit Auswirkungen auf die Verkehrssicherheit in allen Auditphasen rechtzeitig ein Sicher-
heitsaudit nach den Empfehlungen fiir das Sicherheitsaudit von Stralen (ESAS) Iin der jeweils
geltenden Fassung bzw. entsprechender Folgewerke durchfilhren zu lassen. Die Sicherheitsau-
dits miissen von einem zertifizierten und unabhéngigen Sicherheitsauditor durchgefiihrt werden.
Der Auftragnehmer (ibersendet dem Auftraggeber innerhalb von zwei Wochen nach Zugang eine
Kopie des jeweiligen Auditberichts und nimmt dabei zu den im jeweiligen Bericht ggf. aufgefiihr-
ten Méngeln Stellung. Bei der weiteren Planung beriicksichtigt er die Hinweise aus dem Auditbe-
richt und etwaige zusétzliche Hinweise des Auftraggebers. Dariiber hinaus verpflichtet sich der
Auftragnehmer, alle wahrend des Vertragszeitraums erforderlichen Planungsleistungen fiir Inge-
nieurbauwerke so rechtzeitig und in einer solchen Form vorzulegen, dass das in der Leistungs-
beschreibung Bau (Kapitel 10 der Vergabeunterlagen) vorgegebene Priif- und Genehmigungs-
verfahren durch den Auftraggeber erfolgen kann.

13.3 Fiir erbrachte oder nach diesem Projektvertrag zu erbringende Planungsleistungen tragt der Auf-
tragnehmer in vollem Umfang das Risiko von Planungsfehlern, einschlieflich des Risikos der
Nichterteilung der erforderlichen Genehmigungen, ohne dass ein Anspruch gegeniiber dem Auf-
traggeber auf Verglitung von Mehrkosten besteht, z. B. wenn die Prifungen oder Genehmigun-
gen nur mit Auflagen erteilt werden. Dies gilt auch fiir die vom Auftraggeber im Rahmen des
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13.4

13.5

§14

14.1

14.2

Vergabeverfahrens libergebenen Referenzentwiirfe, soweit sich der Auftragnehmer diese zu ei-
gen gemacht hat.

Die Uberlassung samtlicher bereits erstellter Studien, Planungsunterlagen, Katasterkarten und
Vermessungspléne etc., die dem Auftragnehmer im Rahmen der Vergabeunterlagen zur Verfii-
gung gestellt wurden, erfolgt allein in dem Umfang, wie dies unter Berlicksichtigung der gesetzli-
chen Bestimmungen, insbesondere des Datenschutzrechts und des Urheberrechts, zulassig und
notwendig ist und allein fiir Zwecke des vorliegenden Projektvertrags. Das gewerbliche und geis-
tige Eigentum an diesen Unterlagen verbleibt beim Auftraggeber oder beim jeweiligen derzeitigen
Rechtsinhaber.

Soweit zur Weitergabe von Unterlagen der vorbezeichneten Art die Zustimmung Dritter erforder-
lich ist oder soweit sich Unterlagen der vorbezeichneten Art nur im Besitz Dritter befinden, wird
sich der Auftraggeber bemiihen, die Zustimmung zu erlangen und die Unterlagen zu erhalten.

Leistungserbringung

Der Auftragnehmer ist verpflichtet, zur Erflillung der ihm nach diesem Projektvertrag obliegenden
Leistungsverpflichtungen diejenigen Unternehmen als Nachunternehmer zu beauftragen, die er
im Vergabeverfahren hierfir benannt hat, soweit nachfolgend nichts anderes geregelt ist. Der
Auftragnehmer darf von der im Vergabeverfahren angegebenen Arbeitsteilung zwischen den be-
nannten Unternehmen nur mit vorheriger schriftlicher Zustimmung des Auftraggebers abweichen.

Die Einbeziehung von Nachunternehmern, die nicht bereits im Vergabeverfahren benannt wur-
den, ein Wechsel von Nachunternehmern, die im Vergabeverfahren benannt wurden oder eine
Abweichung von der im Vergabeverfahren angegebenen Arbeitsteilung zwischen den benannten
Unternehmern bedarf der vorherigen schrifflichen Zustimmung durch den Auftraggeber. Der Auf-
tragnehmer hat die beabsichtigte Einbeziehung, den beabsichtigten Wechsel von Nachunter-
nehmern oder die Abanderung der im Vergabeverfahren angegebenen Arbeitsteilung unter An-
gabe des von solchen Nachunternehmern zu iibernehmenden Leistungsteils zu beantragen. Der
Auftraggeber kann zur Priifung der Eignung, Zuverléssigkeit, Leistungsfahigkeit und Fachkunde
solcher Nachunternehmer vom Auftragnehmer Auskiinfte und/oder Nachweise verlangen. Die
Entscheidung (ber die Zustimmung hat innerhalb von zwei Wochen nach Eingang des Antrags
und vollstandiger Erteilung der geforderten Auskiinfte und Vorlage der geforderten Nachweise zu
erfolgen. Verlangt der Auftraggeber innerhalb von drei Wochen nach Eingang des Antrags des
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Auftragnehmers keine weiteren Auskiinfte oder Nachweise, gilt die Zustimmung als erteilt. Die
Zustimmung kann nur aus wichtigem Grund versagt werden.

Vorstehendes gilt mit Ausnahme einer beabsichtigten Abweichung von der im Vergabeverfahren
angegebenen Arbeitsteilung nicht, soweit der Leistungsanteil des betreffenden Nachunterneh-
mers weniger als EUR 500.000,00 (in Worten: fiinfhundert tausend Euro) brutto betragt. In sol-
chen Fallen ist die Anderung dem Auftraggeber unverziglich anzuzeigen.

Auch soweit eine unmittelbare Beauftragung wegen Gefahr im Verzug erforderlich ist, besteht ei-
ne Pflicht des Auftragnehmers zur unverzlglichen Anzeige, ohne dass der Auftraggeber der Be-
auftragung widersprechen kann.

14.3 Bis zur letzten Ubergabe nach § 30.1 ist ein Wechsel des Unternehmens, welches fiir den Auf-
tragnehmer federfilhrend die nach diesem Vertrag geschuldeten Bauleistungen erbringt (BauAr-
ge), nur bei Vorliegen eines wichtigen Grundes zuléssig. Ein wichtiger Grund liegt insbesondere
vor, wenn iiber das Vermégen des o.2. Unternehmens ein Antrag auf Eréffnung des Insolvenz-
verfahrens gestellt wurde. Ein Wechsel dieses vorgenannten Unternehmens bedarf des vorheri-
gen schriftlichen Antrags durch den Auftragnehmer unter Angabe und Darstellung des wichtigen
Grundes. Die dafiir erforderlichen Unterlagen sind mit dem Antrag vorzulegen. Der Auftraggeber
kann zur Priifung der Eignung, Zuverlissigkeit, Leistungsfahigkeit und Fachkunde des Unter-
nehmens, das zukinftig tétig werden soll, vom Auftragnehmer Auskiinfte und/oder Nachweise
verlangen. Der Aufraggeber hat innerhalb von vier Wochen nach Eingang des Antrags und voll-
standiger Erteilung der geforderten Auskiinfte und Vorlage der geforderten Nachweise dem vom
Auftragnehmer beabsichtigten Wechsel des Unternehmens zuzustimmen oder nicht. Die Zu-
stimmung kann nur aus wichtigem Grund versagt werden.

14.4 Der Auftragnehmer ist verpfiichtet, bei der Nachunternehmervergabe sicherzustellen, dass die
vom Auftraggeber in den Vergabeunteriagen geforderten Qualitatsstandards eingehalten werden.

14.5 Der Auftragnehmer hat bei der Einholung von Angeboten fir Unterauftrdge nach wettbewerbli-
chen Gesichtspunkten zu verfahren und dabei auch kleine und mittlere Unternehmen angemes-
sen zu beteiligen.

14.6 Nachunternehmer des Auftragnehmers sind dessen Erflllungsgehilfen.

14.7 Der Auftragnehmer verwendet ein Qualitdtsmanagementsystem gemaf den Anforderungen in
den Vergabeunterlagen.
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Soweit der Auftragnehmer geméR den Regelungen in diesem § 14 ein Unternehmen mit der Er-
fullung der dem Auftragnehmer nach diesem Vertrag obliegenden Leistungsverpflichtungen als
Nachunternehmer beauftragt hat, wird sich der Auftraggeber nicht darauf berufen, dass die Aus-
wirkungen eines Ereignisses, welches einen Anspruch des Auftragnehmers auf Mehrkostener-
stattung, Schadensersatz oder Anpassung des Rahmenterminplans gegeniiber dem Auftragge-
ber begriindet, nicht bei dem Auftragnehmer, sondern nur bei einem Nachunternehmer eingetre-
ten ist. Im Falle einer derartigen zufilligen Verlagerung des anspruchsbegriindenden Ereignisses
besteht ein entsprechender Anspruch des Auftragnehmers auf Mehrkostenerstattung, Scha-
densersatz oder Anpassung des Rahmenterminplans jedoch nur in der Hbohe, in der ein solcher
Anspruch bei dem Auftragnehmer entstanden wire, wenn bei diesem das anspruchsbegriinden-
de Ereignis direkt eingetreten wére,

Verkehrsbeeintriichtigende Mafnahmen

Der Auftraggeber und der Auftragnehmer stimmen ihre Planung der Durchfiihrung und Zulas-
sung verkehrsbeeintrichtigender Mainahmen und der Zulassung von Sondernutzungen auf der
Vertragsstrecke und auf vor- und nachgelagerten Streckenabschnitten méglichst langfristig mitei-
nander ab. Sie nehmen bei den eigenen Planungen Riicksicht auf die Planung der jeweils ande-
ren Vertragspartei.

Verkehrsbeeintréchtigende MaRnahmen darf der Auftragnehmer nach den in Kapitel 10 der VGU
zulassigen Verkehrsflihrungen und nur insoweit durchfiihren, als sie zur Erfiillung seiner vertrag-
lichen Leistungspflichten erforderlich sind. Unberiihrt bleiben die Regelungen zur Kiirzung des
monatlichen Entgelts aufgrund von Verfiigbarkeitseinschrankungen und dadurch bedingter ver-
ringerter Verfiigbarkeit der Vertragsstrecke.

Bediirfen verkehrsbeeintrachtigende Manahmen des Auftragnehmers einer vorherigen straften-
verkehrsbehérdlichen Anordnung oder einer Genehmigung oder sonstigen Gestattung, wird der
Auftragnehmer eine solche rechtzeitig — bei planbaren MaRnahmen mindestens vier Wochen —
vor Durchfithrung der Mafinahme bei der zustandigen Behorde beantragen und einholen. Der
Auftraggeber und die fiir die Bedarfsumleitungen sowie die vor- und nachgelagerten Streckenab-
schnitte zustandigen Strafienverkehrsbehérden sind schriftlich zu informieren und die Manahme
mit diesen grundsétzlich vorher abzustimmen. Hierzu sind insbesondere Angaben tiber Beginn,
Art, Umfang und voraussichtliche Dauer der Verfiigbarkeitseinschrénkung zu machen.

M #




NLStBV Seite 35 von 132

Verfiigharkeitsmodell A 7
Kapitel 8 — Projektvertrag

15.4

15.5

15.6

§16

16.1

Verkehrsbeeintrdchtigende MaRnahmen, die keine MaRnahmen im Sinne des § 15.3 Satz 1 sind,
miissen mindestens 24 Stunden vor der beabsichtigten Durchfilhrung der MaRnahme dem Auf-
traggeber angezeigt und mit diesem abgestimmt werden. Arbeiten, die verkehrsgefahrdende
Méngel beseitigen und der unmittelbaren Wiederherstellung der Sicherheit oder Leichtigkeit des
Verkehrs dienen, sind dem Auftraggeber lediglich vorher anzuzeigen. Bei Gefahr im Verzug ist
keine vorherige Anzeige erforderlich. In diesem Fall sind die MaRnahmen unverziiglich nachtrag-
lich anzuzeigen. in Anzeigen nach diesem Absatz sind insbesondere Angaben (iber Beginn, Art,
Umfang und Dauer der Verfligbarkeitseinschrénkung zu machen.

Der Auftraggeber hat dem Auftragnehmer alle geplanten verkehrsbeeintrachtigenden MaRnah-
men durch die StraRenbaubehérde oder sonstige Dritte auf der Vertragsstrecke und auf vor- und
nachgelagerten Streckenabschnitten, frilhzeitig anzuzeigen und, soweit dem nicht dringende &f-
fentliche Interessen entgegenstehen, mit dem Auftragnehmer abzustimmen. Hinsichtlich Art und
Umfang der Angaben und der Fristen gelten die §§ 15.3 und 15.4 sinngemaR. Satz 1 und Satz 2
gelten sinngem&R im Hinblick auf MaRnahmen an Bedarfsumleitungen, die nicht in der Stralten-
baulast des Auftraggebers stehen, soweit der Auftraggeber Kenntnis von diesen Mainahmen er-
hélt. Der Auftraggeber wirkt im Rahmen seiner Befugnisse darauf hin, dass die Belange des Auf-
tragnehmers vom Trager der StraRenbaulast fir die Bedarfsumleitungen und/oder der zusténdi-
gen Behorde beriicksichtigt werden.,

Der Auftraggeber kann der Durchfiihrung verkehrsbeeintrachtigender Manahmen durch den
Auftragnehmer im Rahmen der Abstimmung gemé&f § 15.3 und § 15.4 nur aus wichtigem Grund
widersprechen, insbesondere wenn gleichzeitig an einer Bedarfsumleitung oder an einem ande-
ren Streckenabschnitt der A 7 oder der A 39 eine vorher vom Auftraggeber angekiindigte MaR-
nahme durchgefiihrt wird und die parallele Durchfiihrung der MaRnahmen zu einer unverhaitnis-
maRigen Verkehrsbeeintrachtigung fiihren wiirde oder die Vorgaben und ergénzenden Hinweise
des Leitfadens zum Arbeitsstellenmanagement auf Bundesautobahnen nicht eingehalten sind.
Der Auftraggeber und der Auftragnehmer haben im Fall des Widerspruchs des Auftraggebers ei-
nen neuen Termin zur Durchfiihrung der MaRnahmen abzustimmen. Dartiber hinaus hat der Auf-
tragnehmer bei unvermeidbaren Terminverschiebungen einen Anspruch auf Anpassung des
Rahmenterminplans nach Malgabe des § 29.3.

Wahl von Verkehrsfiihrungen und Durchfiihrung von Arbeitsstellen

Wahl der Verkehrsflihrung
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Die Wahl der Verkehrsfilhrung ist unter dem Gesichtspunkt der Vermeidung

. von Unféllen,
. van Gefahren fir Arbeitskrafte durch den vorbeiflieRenden Verkehr,
. von Stau

in Abhangigkeit der Verkehrsstiarke gemaR den Vorgaben in Kapitel 10 der Vergabeunterlagen
(insbesondere 2.9 Angaben zur Ausfithrung — 2.9.1 Verkehrsfithrung, Verkehrssicherung), dem
Leitfaden fur Arbeitsstellenmanagement an Bundesautobahnen sowie den Bestimmungen der
LA7T-ASR A5.2* (Kapitel 15) vorzunehmen.

Durchfiihrung von Arbeitsstellen

Die Durchfiihrung von Arbeitsstellen richtet sich.nach den Vorgaben in den Vergabeunterla-
gen, der Richtlinie fiir die Sicherung von Arbeitsstellen an Stralen und dem Leitfaden fur Ar-
beitsstellenmanagement an Bundesautobahnen, wobei vorrangig die Vorgaben des Einfiih-
rungserlasses des Niedersdchsischen Ministeriums fiir Wirtschaft, Arbeit und Verkehr vom
14.10.2011 zum vorgenannten Leitfaden zu beachten sind. Dabei sind fir Arbeitsstellen kiir-
zerer Dauer bei Dunketheit, auch in den Zeiten nach 6:00 Uhr und vor 20:00 Uhr, die Regel-
plane fir Nachtbaustellen anzuwenden.

Die Durchfiihrung von Arbeitsstellen ist grundséatzlich ganzjahrig und zu jeder Tages- und
Nachtzeit zulassig, sofern

s  verkehrliche Belange dem im Einzelfall nicht entgegen stehen;

o die erforderlichen verkehrsrechtlichen Erlaubnisse sowie etwaige weitere erforder-
liche offentlich-rechtliche Erlaubnisse oder Gestattungen vorliegen; und

o die Witterungsverhéltnisse es zulassen.

Verantwortliche Ansprechpartner, Kontroll- und Notdienst, Koordinator Bau, ausreichende
Fachkunde

Die Vertragsparteien teilen sich wechselseitig spatestens 21 Kalendertage vor Beginn des Ver-
tragszeitraums einen Ansprechpartner und einen Verireter fiir die Vertragsabwicklung mit. Die

M #




NLSiBV Seite 37 von 132

Verfiigbarkeitsmodell A 7
Kapitel 8 — Projektvertrag

Vertragsparteien sind jederzeit berechtigt, dem jeweils anderen Vertragspartner mit einer Frist
von 14 Kalendertagen im Vorhinein einen neuen Ansprechpartner zu benennen.

17.2 Der Auftragnehmer stellt sicher, dass wihrend des gesamten Veriragszeitraums 24 Stunden tag-
lich an allen Kalendertagen mindestens ein Ansprechpartner fiir den Auftraggeber erreichbar ist.
Jeder Wechsel verantwortlicher Ansprechpartner ist unverziiglich, méglichst im Vorhinein schrift-
lich anzuzeigen.

17.3 Der Auftragnehmer hat alle auf der Vertragsstrecke wahrend des Vertragszeitraums eingerichte-
ten Baustellen auch an arbeitsfreien Tagen oder bei ein- oder mehrtdgigen Arbeitsunterbrechun-
gen nach MaRgabe der ZTV SA auf den vertragsgerechten Zustand zu kontrollieren.

17.4 Die Kontrollen insbesondere nach § 17.3, § 37, § 38 und § 39 miissen so organisiert und einge-
richtet sein, dass gefahrgeneigte Zusténde erkannt werden. Sie sind durch Fachkréfte auszufiih-
ren, die in der Lage sind, gefahrgeneigte Zustinde zu erkennen und zu beseitigen. Der Auftrag-
nehmer hat sicherzustellen, dass bei den Kontrollen erkannte gefahrgeneigte Zustande unver-
ziiglich beseitigt werden.

17.5 Der Auftragnehmer richtet einen Bereitschaftsdienst ein, der 24 Stunden taglich an allen Kalen-
dertagen verfiigbar ist. Dem Bereitschaftsdienst miissen sachkundige Fachkrifte angehéren, die
in der Lage sind, gefahrgeneigte Zustande zu erkennen und zu beseitigen.

17.6 Der Auftragnehmer wird fiir die Erbringung aller nach diesem Verirag geschuldeten Leistungen
nur solche Personen einsetzen, die iiber die fir die jeweilige Leistungserbringung erforderliche
Quallifikation und Fachkunde verfiigen. Es sind insbesondere die spezifischen Qualifikationsan-
forderungen nach der ZTV Funktion StB A 7 und den Leistungsbeschreibungen zu beachten.

§18 Leitungen Dritter
18.1 Duldungspflicht fur bestehende und neu hinzukommende Leitungen

Der Auftragnehmer hat bestehende und neu hinzukommende Leitungen Dritter zu dulden und
auf deren Betrieb und Erhaltung Ricksicht zu nehmen, Darliber hinaus sind dem Auftragnehmer
nach Kapitel 10 der Vergabeunterlagen Aufgaben im Zusammenhang mit der Sicherung, Verle-
gung und dem Rickbau von Ver- und Entsorgungsleitungen wahrend des Ausbaus der Vertrags-
strecke Ubertragen, die er nach Maftgabe des Kapitels 10 der Vergabeunterlagen zu erbringen
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18.2

18.2.1

18.2.2

18.2.3

18.2.4

18.2.5

Handlungspflichten des Auftragnehmers im Zusammenhang mit Leitungen

Der Auftragnehmer iibernimmt gegenilber den Leitungstrégern die Wahrnehmung aller Rech-
te und Pflichten, die der Auftraggeber diesen gegentliber hat oder haben wird, mit Ausnahme
von Anderungen, Ergénzungen und Aufhebungen sowie der Abrechnung der zwischen dem
Auftraggeber und den Leitungstragern bestehenden Vertrage und kiinftigen Vertrégen tber
bestehende Leitungen Dritter sowie mit Ausnahme der Anordnung von Ersatzvornahmen
zwecks Durchfiihrung von Arbeiten an den Leitungen Dritter.

Fir die bestehenden Leitungen Dritter, die dem Auftraggeber bekannt sind, gelten die in Kapi-
tel 15 der Vergabeunterlagen beigefiigten oder aufgezihlten Gestattungsverirdge, Son-
dernutzungserlaubnisse, Zustimmungsbescheide, Genehmigungen und sonstigen Veririge
und Verwaltungsakte und sonstige Unterlagen und Anlagen, Diese sind dem Auftragnehmer
bekannt. Soweit flir Leitungen Dritter keine Vertrage oder Verwaltungsakte vorliegen, gelten
die jeweils anwendbaren Vorschriften in oder aufgrund von Gesetzen.

Bei Wahrnehmung der Aufgaben nach § 18.2.1 dirfen MaRnahmen zu Lasten des Auftragge-
bers oder der zusténdigen StraRenbaubehtrde nur nach vorheriger Zustimmung des Auftrag-
gebers ergriffen werden. Dies schlielt insbesondere die Abgabe von verpflichtenden Willens-
erkldrungen ein. Der Auftragnehmer hat bei der Ausfiihrung der ihm {ibertragenen Aufgaben
nach § 18.2.1 alle zumutbaren Anstrengungen zu unternehmen, damit eine Verzégerung sei-
ner Leistungen auch dann ausgeschlossen ist, wenn die Verantwortlichen fiir Leitungen Drit-
ter erforderliche Mitwirkungen verzigern, unterlassen oder verweigern. Soweit nicht nach Ka-
pitel 10 der Vergabeunterlagen der Auftragnehmer im Zuge des Ausbaus der Vertragsstrecke
Leitungsverlegungen und Leitungssicherungen ohne Terminanpassung und Ersatz von Mehr-
kosten vorzunehmen hat, hat der Auftragnehmer bei unvermeidbaren Terrhinverschiebungen
aufgrund unberechtigter Verzégerung, Unterlassung oder Verweigerung der Mitwirkung der
Verantwortlichen fiir Leitungen Dritter einen Anspruch auf Anpassung des Rahmentermin-
plans nach MaRRgabe des § 29.3.

Der Auftragnehmer stellt sicher, dass die bereits bestehenden Leitungen, soweit sie veréndert
wurden oder werden, und neu hinzutretende Leitungen, ordnungsgemafl dokumentiert wer-
den, und tibergibt die Dokumentation an den Aufiraggeber. Soweit die Dokumentation nicht
den vertraglichen oder gesetzlichen Anforderungen geniigt, muss der Aufiragnehmer auf Ver-
langen des Auftraggebers sicherstellen, dass die Dokumentation nachgebessert wird.

Der Auftragnehmer informiert den Auftraggeber unverzliglich, wenn er von einer geplanten
Verlegung oder Errichtung einer Leitung Dritter nachtréglich Kenntnis erlangt. Satz 1 gilt ent-
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18.2.6

18.3

18.3.1

18.3.2

18.3.3

18.3.4

18.4

18.4.1

18.4.2

sprechend bei der geplanten f\nderung einer bestehenden Leitung Dritter oder einer geplan-
ten UnterhaltungsmaRnahme an einer Leitung Dritter, wenn diese sich auf den Vertragsge-
genstand oder dessen Nutzung, Bau, Erhaltung oder Betrieb auswirken kénnen.

Betreffend die Leitungssicherung und Leitungsverlegung im Rahmen des Ausbaus der Ver-
tragsstrecke bernimmt der Auftragnehmer ab dem Vertragsbeginn die Koordination mit den
Leitungstragern.

Anderung, Verlegung oder Entfernung von bestehenden Leitungen

Bestehende Leitungen Dritter werden von den jeweiligen Leitungstragern gedndert, verlegt
ader entfernt.

Soweit die vorgenannten Arbeiten nicht von den Leitungstrigern vorgenommen werden, son-
dern vom Auftraggeber durchzufiithren sind, fiihrt der Auftragnehmer diese auf seine Kosten
aus. Die Regelungen des Kapitels 10 der Vergabeunterlagen bleiben unberiihrt.

Der Auftragnehmer nimmt die Priifung der Angebote der Leitungstrager fiir die erforderlichen
Manahmen sowie der Abrechnung nach Durchfilhrung der Mainahme vor. Alle im Zusam-
menhang mit den Kosten stehenden Unterlagen werden vom Auftragnehmer dem Auftragge-
ber so rechtzeitig Uibergeben, dass dieser seinen Zahlungspflichten nachkommen kann, ohne
in Verzug zu geraten.

Die vorstehenden Regelungen in § 18.3.1 bis § 18.3.3 gelten auch fiir Falle, in denen im Zu-
sammenhang mit der Durchfiihrung der BaumaBnahmen durch den Auftragnehmer eine Lei-
tung im Zuge der Anderung, Verlegung oder Entfernung aus dem Bereich innerhalb des Ver-
tragsgegenstandes in einen Bereich auferhalb des Vertragsgegenstandes positioniert wird
und umgekehrt,

Rechtsdurchsetzung durch den Auftragnehmer

Der Auftragnehmer ist berechtigt und verpflichtet, alle ihm durch eine Vertragsverletzung oder
im Vorfeld einer Vertragsverletzung oder einer unerlaubten Handlung seitens des Leitungs-
tragers entstandenen Schéden direkt gegeniiber dem Leitungstrager geltend zu machen.

Der Auftraggeber tritt dem Auftragnehmer auf dessen Anforderung seine Anspriiche auf
Schadensersatz, Beseitigung und Unterlassung gegen den jeweiligen Leitungstrager in Bezug
auf den Vertragsgegenstand ab, wenn der Auftragnehmer nachweist, dass ihm durch eine
Pflichtverletzung des Leitungstragers ein Schaden entstanden ist oder — im Falle einer Unter-
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18.5

18.5.1

18.5.2

18.5.3

18.5.4

18.6

18.6.1

lassung — einzutreten droht. Vertragliche Priméranspriiche verbleiben beim Auftraggeber. Der
Auftragnehmer ist verpflichtet, alle auergerichtlichen und gerichtlichen Auseinandersetzun-
gen mit dem Leitungstréger auf seine Kosten zu flihren, soweit ihm die Wahrnehmung der
Rechte und Pflichten, die der Auftraggeber gegentiber den Leitungstrégern hat, iibertragen
ist, oder soweit es sich um die Durchsetzung von dem Auftragnehmer originir zustehenden
Anspriichen handelt.

Mitwirkungshandlungen des Auftraggebers, Widerspruchsrechte des Auftragnehmers

Der Auftraggeber stellt dem Auftragnehmer die vorhandenen Unterlagen und Informationen
zeitnah zur Verfiigung, soweit sie flr die ordnungsgeméfe Erfiillung der Verpflichtungen des
Auftragnehmers aus diesem Projektvertrag erfarderlich sind.

Der Auftraggeber informiert den Auftragnehmer unverziglich, wenn er von einer geplanten
Verlegung, Entfernung, Anderung oder Errichtung einer Leitung Dritter nachtréglich Kenntnis
erlangt, und beteiligt den Auftragnehmer an der Abstimmung mit dem Leitungstriger, soweit
es sich um das Gffentlich-rechtliche Verhéltnis zwischen dem Auftraggeber und dem Leitungs-
tréger handelt.

§ 18.5.1 gilt entsprechend bei der geplanten Anderung einer bestehenden Leitung Dritter oder
einer geplanten UnterhaltungsmaBnahme an einer Leitung Dritter, wenn diese sich auf den
Vertragsgegenstand oder dessen Nutzung, Bau, Erhaltung oder Betrieb auswirken kénnen.

Sind filr die Errichtung, Verlegung, Anderung, Entfernung oder UnterhaltungsmaBnahme ver-
kehrsbeeintréchtigende Mafnahmen erforderlich, kann der Auftragnehmer der Durchfiihrung
der verkehrsbeeintrachtigenden MaRnahme wihrend eines zu bestimmenden Zeitraums aus
wichtigem Grund widersprechen. Gleiches gilt fiir den Fall der Notwendigkeit der Anderung
des Bauablaufs im Rahmen der nach diesem Projektvertrag zu erbringenden Bauleistungen.

Anspruch auf Ersatz unvorhergesehener Mehrkosten; Verfahrensfragen im Zusammenhang mit
Mehrkosten, Anpassung Rahmenterminplan

Entstehen dem Auftragnehmer im Zusammenhang

(a) mit bestehenden Leitungen Dritter, die ihm weder aus den Vergabeunterlagen noch aus
sanstigen Quellen bis zur Vorlage des BAFO bekannt waren oder sein mussten, oder
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(b) mit der nachtraglichen Verlegung neuer Leitungen Dritter, mit der er weder aufgrund der
Vergabeunterlagen noch aufgrund sonstiger Quellen bis zur Vorlage des BAFO rech-
nen musste, oder

(c) mit der nachtraglichen Veranderung oder Entfernung bestehender Leitungen Dritter, die
der Auftragnehmer nicht zu vertreten hat und mit der er weder aufgrund der Vergabeun-
terlagen noch aufgrund sonstiger Quellen bis zur Vorlage des BAFO rechnen musste,

Mehrkosten, sa sind diese vom Auftraggeber als unvorhersehbare Mehrkosten zu erstatten.

Flhren ein oder mehrere Ereignisse nach § 18.6.1 Satz 1 bis zur letzten Ubergabe gem.
§ 30.1 zu unvermeidbaren Terminverschisbungen im Sinne von § 29.3, kann der Auftragneh-
mer eine Anpassung des Rahmenterminplans nach MaRgabe von § 29.3 sowie die Erstattung
unvorhersehbarer Mehrkosten nach MaRgabe von § 48 verlangen. Ein Anspruch auf Erstat-
tung von Bauverzégerungskosten (einschlieRlich Finanzierungsmehrkosten) besteht nur dann,
wenn die durch ein oder mehrere Ereignisse im Sinne von § 18.6.1 Satz 1 verursachten Bau-
verzdgerungen nach den Voraussetzungen des § 29.3 zu einer Anpassung des Rahmenter-
minplans und des darin enthaltenen Fertigstellungstermins fiir den Bau nach § 29.2.1 von
mindestens fiinfzehn (15) Werktagen fiihren. Fir die Berechnung dieser Frist werden Verzo-
gerungen von weniger als zwei (2) Werktagen und finanziellen Auswirkungen von weniger als
EUR 200.000 (in Worten: zweihunderttausend Euro) nicht berlicksichtigt. Sofern die durch ein
oder mehrere Ereignisse im Sinne der vorstehenden Regelung verursachten Bauverzégerun-
gen unter den Voraussetzungen des § 29.3 zu einer Anpassung des Rahmenterminplans und
des darin enthaltenen Fertigstellungstermins fiir den Bau nach § 22.2.1 von mindestens fiinf-
zehn (15) Werktagen fiihren, erfolgt eine Erstattung der auf die dariiber hinausgehende Ver-
zégerung entfallenden Bauverzdgerungskosten (einschlieBlich Finanzierungsmehrkosten) nur
in Hohe des Betrags, um den diese Kosten im Einzelfall oder kumulativ infoige von Ereignis-
sen im Sinne von § 18.6.1 Satz 1 den Betrag von EUR 2.000.000 (in Worten: zwei Millionen
Euro) Gibersteigen.

Der Auftragnehmer priift in den Féllen des §§ 18.6.1(a) bis 18.6.1(c) unverziiglich, welche
Auswirkungen der Fund, die Verlegung, die Verdnderung oder die Entfernung der Leitungen
auf die Erfiillung der Pflichten aus diesem Projektvertrag haben, insbesondere indem er, so-
weit mdéglich, den Inhaber, Betreiber oder sonstigen Verantwortlichen und dessen Planungen
in Bezug auf die gefundenen Leitungen ermittelt. Der Auftraggeber leistet die erforderliche
Unterstiitzung. Der Auftragnehmer fasst die Ergebnisse der vorgenannten Priifungen und
Feststellungen zusammen. Zugleich dokumentiert der Auftragnehmer die Feststellungen und
Schlussfolgerungen in geeigneter Weise, z. B. durch Protokollierung, Fotografien, Angabe
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von Zeugen und sonstige Manahmen. Der Auftraggeber kann die Fundstelten oder den Ort,
an dem die Leitungsmafinahmen stattfinden oder stattfinden sollen, besichtigen und sonhstige
Untersuchungen vornehmen oder Feststellungen treffen. Hierbei leistet der Auftragnehmer
dem Auftraggeber die erforderliche Unterstiitzung. Innerhalb von 30 Kalendertagen, nachdem
der Auftragnehmer von der Existenz bestehender unbekannter Leitungen (§ 18.6.1(a)) oder
von der Planung der nachtréglichen Verlegung neuer Leitungen (§ 18.6.1(b)) oder der Pla-
nung der nachtréglichen Verdnderung oder Entfernung von Leitungen (§ 18.6.1(c)) Kenntnis
erlangt hat, erstellt und Ubersendet der Auftragnehmer an den Auftraggeber einen schriftli-
chen Bericht Uber alle zu diesem Zeitpunkt bei Anwendung der Sorgfalt eines gewissenhaften
und erfahrenen Fachplaners und Werkunternehmers erkennbaren Auswirkungen, die dieser
Umstand auf den weiteren Bauablauf hat. Der Bericht hat insbesondere eine detalllierte Kal-
kulation der dadurch entstehenden und vom Auftragnehmer unvorhersehbaren Mehrkosten
und unvermeidbarer Terminverschiebungen zu enthalten. Der Bericht muss die erstattungsfa-
higen Baumehrkosten nachvollziehbar ausweisen, fir den Umfang der Erstattung gilt
§ 18.6.1. Soweit die Auswirkungen, unvorhersehbaren Mehrkosten und unvermeidbaren Ter-
minverschiebungen bei Anwendung des Sorgfaltsmalstabs dieses § 18.6.2 erst nach Ablauf
der 30 Tage generell oder abschliefend ausgewiesen werden kénnen, hat der Auftragnehmer
in monatlichem Abstand den Bericht mit nachvollziehbarer Begriindung fortzuschreiben und
schlieflich einen abschlieRenden Bericht vorzulegen.

§19 Betriebs- und verkehrstechnische Einrichtungen des Auftraggebers

19.1 Der Auftragnehmer hat betriebs- und verkehrstechnische Einrichtungen des Auftraggebers zu
dulden und auf deren Betrieb und Erhaltung Riicksicht zu nehmen.

19.2 Der Auftragnehmer &ndert, entfernt, verlegt oder errichtet betriebs- und verkehrstechnische Ein-
richtungen des Auftraggebers nach MaBgabe der Vergabeunterlagen. Der Auftragnehmer trégt
alle dafiir anfallenden Kosten.

19.3 Der Auftragnehmer hat dem Auftraggeber die Kosten fiir die Beseitigung der Schéden, die der
Auftragnehmer oder ein von ihm beauftragter Dritter an den betriebs- und verkehrstechnischen
Einrichtungen des Auftraggebers verursacht, und alle mit der Schadensbeseitigung zusammen-
héngenden Kosten zu erstatten. Fiir den Fall eines Mitverschuldens des Auftraggebers bei der
Entstehung eines derartigen Schadens findet § 254 BGB Anwendung.
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Der Auftraggeber ist berechtigt, jederzeit neue betriebs- und verkehrstechnische Einrichtungen
2u errichten.

Entstehen dem Auftragnehmer im Zusammenhang mit der Errichtung neuer betriebs- und ver-
kehrstechnischer Einrichtungen des Auftraggebers Mehrkosten, so sind diese vom Auftraggeber
als unvorhersehbare Mehrkosten geméaR § 48 zu erstatten. Unvermeidbare Terminverschiebun-
gen aufgrund der Errichtung neuer betriebs- und verkehrstechnischer Einrichtungen des Auftrag-
gebers berechtigen zudem den Auftragnehmer zu einer Anpassung des Rahmenterminplans
nach MaRgabe des § 29.3.

Sondernutzungen und sonstige Nutzungen

Nachfolgende Regelungen gelten fiir Sondernutzungen, die keine Leitungen Dritter sind, sowie
sonstige Nutzungen sowohl auf der Vertragsstrecke als auch im Hinblick auf vor- und nachgela-
gerte Streckenabschnitte, wenn die Sondernutzungen oder sonstigen Nutzungen Auswirkungen
auf die Vertragsstrecke haben kénnen.

GroRraum- und Schwertransporte hat der Auftragnehmer zu dulden und auf sie Riicksicht zu
nehmen. Der Auftraggeber tritt alle Forderungen auf Erstattung von Kosten, die im Zusammen-
hang mit einer Beschadigung des Vertragsgegenstandes durch Grofraum- und Schwertranspor-
te sowie deren Durchfiihrung stehen, an den Auftragnehmer ab. Ist eine Abtretung nicht maoglich,
ist der Auftragnehmer befugt, die Anspriiche im Namen des Auftraggebers geltend zu machen
und die Einnahmen einzubehalten; hierzu stellt der Auftraggeber dem Auftragnehmer die erfor-
derlichen Bescheinigungen aus. Sofern die Abtretung oder die Geltendmachung im Namen des
Auftraggebers in einem konkreten Fall aufgrund des éffentlich-rechtlichen Charakters der Forde-
rungen nur nach Erlass eines Bescheides der zustindigen Behérde moglich ist, wird der Auf-
traggeber im Rahmen seiner Zustandigkeit und im Rahmen des gesetzlich Zuldssigen einen ent-
sprechenden Kostenbescheid erlassen. Der Auftragnehmer erstellt auf eigene Kosten die dafiir
notwendigen Unterlagen, stellt diese dem Auftraggeber in ausreichender Anzahl zur Verfligung
und stelit den Auftraggeber von allen hierdurch entstehenden Kosten frei. Weitergehende An-
sprliche gegen den Auftraggeber bestehen vorbehaltlich nachstehendem § 20.3 nicht, insbeson-
dere besteht kein weitergehender Anspruch auf Ersatz unvorhersehbarer Mehrkosten als in
§ 20.3 bestimmt.

Ist nach den Vorschriften des StraRenverkehrsrechts eine Erlaubnis fiir UbermaRige Stralenbe-
nutzungen oder eine Ausnahmegenehmigung erforderlich, ist der Auftragnehmer verpflichtet,
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20.4

§ 21

211

21.2

21.3

dem Auftraggeber bei Bedarf die erforderlichen technischen Informationen und Angaben zur Ver-
fligung zu stellen. Die Kosten und Aufwendungen fiir die dem Auftraggeber zur Verfligung ge-
stellten Informationen und Angaben sind durch den Auftragnehmer zu tragen. Der Auftragnehmer
ist verpflichtet, die in der nach den Vorschriften des StraRenverkehrsrechts erteilten Erlaubnis fiir
libermaBige StraRenbenutzungen oder in der Ausnahmegenehmigung getroffenen Festlegungen
umzusetzen, soweit er davon betroffen ist, und die fiir die Durchfiihrung ggf. erforderlicher Maf-
nahmen zur Anpassung der Vertragsstrecke fir den Sondertransport/Schwerlastverkehr vorzu-
nehmen, soweit ihm hierfiir vom Antragsteller die erforderlichen Kosten erstattet werden.

Die vorstehenden Regelungen gelten sinngem3R fiir die Benutzung der Vertragsstrecke durch
Organisationen mit Sonderrechten (§ 35 StVO). Der Auftraggeber hat auf die Erfiillung der ihm
danach obliegenden Pflichten im Rahmen der Beteiligung an den jeweiligen Erlaubnisverfahren
oder Vertragsverhandiungen hinzuwirken, soweit der Auftraggeber oder die Strafenbaubehérde
beteiligt wird.

Verkehrszeichen und Verkehrseinrichtungen

Die Kosten fiir MaBnahmen im Zusammenhang mit Verkehrszeichen und Verkehrseinrichtungen
nach der StraRenverkehrs-Ordnung (StVO) einschlieflich etwaiger Lichtsignalanlagen sowie
Aufstellvorrichtungen und Fundamente sowie die Kosten der fiir die Kontrollen durch das BAG
erforderlichen Beschilderung nach MaRgabe dieses Vertrags tragt der Auftragnehmer, soweit
diese Kosten nicht von Dritten getragen werden. Satz 1 gilt auch fiir MaRnahmen im Zusammen-
hang mit verkehrsbehdrdlichen Anordnungen und deren Anderung. Unberfihrt bleiben die Vorga-
ben der Vergabeunterlagen betreffend die Ausstattung des Vertragsgegenstandes im Hinblick
auf die Beschilderung.

Soweit Kosten nach § 21.1 von Dritten getragen werden (z. B. gemaR § 51 StVO), ist der Auf-
tragnehmer befugt, die Kosten im Namen des Auftraggebers gegeniiber dem Dritten geltend zu
machen und einzubehalten. Hierzu steflt der Auftraggeber dem Auftragnehmer die erforderlichen
Bescheinigungen aus.

Bei Wahrnehmung der Aufgaben nach § 21.2 diirfen Manahmen zu Lasten des Auftraggebers
oder der zustdndigen StraRenbaubehérde nur nach vorheriger Zustimmung des Auftraggebers
ergriffen werden, dies schliefit insbesondere die Abgabe von verpflichtenden Willenserklarungen
ein.
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§22

221

222

223

Im Falle der Errichtung von Verkehrszeichen und Verkehrseinrichtungen nach der StVO nach
Vertragsabschluss gilt § 8.2 entsprechend.

Kreuzungen, Verlegung/Anderung von StraRen, Wegen und Gewiissern in der Baulast Drit-
ter

Der Auftragnehmer hat als Teil seiner vertraglichen Leistungspflichten im Rahmen des Leistungs-
teils Bau alle KreuzungsmaRnahmen und Verlegungen/Anderungen von Straken, Wegen und
Gewassern in der Baulast Dritter auszufiihren, soweit diese nach diesem Projektvertrag nicht von
Dritten durchzufiihren sind. Der Auftragnehmer hat diese Malnahmen mit dem jeweiligen Bau-
lasttréger zeitlich abzustimmen und dabei auf dessen Belange insbesondere im Hinblick auf Ver-
kehr und Betrieb Ricksicht zu hehmen. Hierzu zahit auch der Abschluss von Baudurchfiihrungs-
vereinbarungen, die der Auftragnehmer mit dem Baulasttriger abschlieft. Die Koordinierungs-
pflicht obliegt dem Auftragnehmer auch dann, wenn Leistungen von Dritten erbracht werden.
MaBnahmen Dritter hat der Auftragnehmer zu dulden. Der Auftragnehmer hat im Ubrigen im
Rahmen des Abschlusses von Baudurchfiihrungsvereinbarungen zwischen den Kreuzungsbetei-
ligten nach den jeweils einschlagigen Vorschriften mitzuwirken, soweit er betroffen ist.

Der Auftragnehmer fiihrt MaBnahmen der Erhaltung und des Betriebs an Kreuzungen insoweit
aus, als dem Auftraggeber nach den jeweils anwendbaren Vorschriften, insbesondere des § 13
und § 13a FStrG, des § 14 des Eisenbahnkreuzungsgesetzes und der Ersten Eisenbahnkreu-
zungsverordnung (1. EKrV) sowie der Bundesfernstra3enkreuzungsverordnung, die Unterhaltung
als Trager der Stralenbaulast fiir die Vertragsstrecke obliegt. Dabei finden bei Kreuzungen der
Vertragsstrecke mit Bundesfernstraften § 13 FStrG und die Bundesfernstraienkreuzungsverord-
nung mit der Magabe Anwendung, dass letztere als kreuzende StraRen gelten. Die §§ 18.1,
18.2.1, 18.2.3, 18.2.4, 18.2.5 und 18.5 finden entsprechende Anwendung. Der Auftragnehmer
hat die Kosten zu tragen, die dem Auftraggeber als Tréger der StraRenbaulast in diesem Zu-
sammenhang entstiinden, wenn er die Malinahmen selbst oder wenn der andere Kreuzungsbe-
teiligte die MaBnahmen auf Kosten des Tragers der StralRenbaulast durchfithren wiirde.

Der Auftragnehmer stellt dem Auftraggeber auf dessen Anforderung alle Informationen und Un-~
terlagen zur Verflgung, die fir die Abrechnung mit anderen Baulasttrdgern oder sonstigen Drit-
ten oder fUr die Zuwendungsmalnahmen erforderlich sind, um insbesondere die Kostenmasse
einer Kreuzungsmalinahme sowie die Kosten fiir Abldsungen und Mehrunterhaltung der Verle-
gung/Anderung zu ermitteln. Die gesetzlichen und vertraglichen Regelungen iiber die Tragung
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der Kosten fiir Bau und Unterhaltung zwischen dem Auftraggeber und den anderen Kreuzungs-
beteiligten finden im Verhaltnis zum Auftragnehmer keine Anwendung.

Wird wahrend des Vertragszeitraums eine Kreuzungsmafnahme des Auftraggebers oder Dritter
oder eine Verlegung oder Anderung von Straen, Wegen und Gewassern in der Baulast Dritter
durchgefiihrt, die fiir den Auftragnehmer bis zur Vorlage des Angebotes des erfolgreichen Bieters
weder bekannt war noch hatte bekannt sein missen, sind ihm die durch die Kreuzungsmafnah-
me oder die Verlegung aoder Anderung von StraRen, Wegen und Gewéssern in der Baulast Drit-
ter verursachten Kosten fiir Bau, Erhaltung und Betrieb als unvorhersehbare Mehrkosten zu er-
setzen. Darliber hinaus hat der Auftragnehmer bei unvermeidbaren Terminverschiebungen einen
Anspruch auf Anpassung des Rahmenterminplans nach MaRlgabe des § 29.3.

Der Auftragnehmer hat ferner Anspruch auf Anpassung des Rahmenterminplans nach Maflgabe
des § 29.3 und auf Erstattung unvorhersehbarer Mehrkosten nach MaRgabe des § 48, wenn es
bei der Realisierung der ICE-Kreuzung als Strafieniiberfiihrung mit dem BW 2049, bestehend
aus dem Teilbauwerk 1 und dem Teilbauwerk 2, aus nicht vom Auftragnehmer zu beeinflussen-
den Griinden zu einer unvermeidbaren Terminverschiebung kommt. Ein nicht vom Auftragneh-
mer zu beeinflussender Grund liegt nur dann vor, wenn die DB Netz AG die zwischen ihr und
dem Auftraggeber fiir 2018 verbindlich vereinbarte Einrichtung von Sperrpausen auf der ICE
Strecke nicht ermdglicht oder sie die zwischen ihr und dem Auftraggeber fiir 2019 festgelegten
Zeitfenster gemaf Kapitel 10 Ziffer 4.1.1 fiir eine mogliche Einrichtung von Sperrpausen einseitig
derartig andert, dass keine Sperrpausen in den fiir 2019 festgelegten Zeitfenstern eingerichtet
werden kdnnen. Sofern die durch ein Ereignis im Sinne der vorstehenden Regelung verursach-
ten Bauverz6gerungen unter den Voraussetzungen des § 29.3 zu einer Anpassung des Rahmen-
terminplans und des darin enthaltenen Fertigstellungstermins fliir den Bau nach §29.2.1 von
mindestens zwanzig (20) Werktagen fiihren, und zugleich Bauverzdgerungskosten (einschlieft-
lich Finanzierungsmehrkosten) von mindestens EUR 3.000.000 (in Worten: drei Millionen Euro)
verursachen, erfolgt eine Erstattung der auf die dariiber hinausgehende Verzégerung entfallen-
den Bauverzigerungskosten {einschlieRlich Finanzierungsmehrkosten) nur in Hohe des Betrags,
um den diese Kosten im Einzelfall oder kumulativ den Betrag von EUR 3.000.000 (in Worten: drei
Millionen Euro) Uibersteigen.

Innerhalb von 30 Kalendertagen, nachdem der Auftragnehmer von der KreuzungsmafRnahme
oder von der Verlegung oder Anderung von StraRen, Wegen und Gewéssern in der Baulast Drit-
ter Kenntnis erlangt hat, erstellt und libersendet der Auftragnehmer an den Auftraggeber einen
schriftlichen Bericht Uber alle Auswirkungen, die die geplante KreuzungsmafRnahme oder die ge-
plante Verlegung oder Anderung von StraRen, Wegen und Gewissern in der Baulast Dritter auf
die Umsetzung des Vertragszwecks hat, soweit dies bei Anwendung der Sorgfalt eines gewis-
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senhaften und erfahrenen Fachplaners und Werkunternehmers zu diesem Zeitpunkt méglich ist.
Der Bericht hat insbesondere eine detaillierte Kalkulation aller dadurch entstehenden und unvor-
hersehbaren Mehrkosten und unvermeidbarer Terminverschiebungen zu enthalten. Der Bericht
muss getrennt Mehrkosten fir den Bau, die Erhaltung und den Betrieb ausweisen. Soweit die
Auswirkungen, unvorhersehbaren Mehrkosten und unvermeidbaren Terminverschiebungen bei
Anwendung des Sorgfaltsmafistabs dieses § 22.5 erst nach Ablauf der 30 Kalendertage generell
oder abschlieiend ausgewiesen werden kdnnen, hat der Auftragnehmer in monatlichem Abstand
den Bericht mit nachvollziehbarer Begriindung fortzuschreiben und schliefilich einen abschlie-
Renden Bericht vorzulegen.

226 Vorteile, die dem Auftragnehmer durch die KreuzungsmaRnahme oder die Verlegung oder Ande-
rung von Stralen, Wegen und Gewé&ssern in der Baulast Dritter erwachsen, insbesondere die
Ersparnisse des Auftragnehmers bei Erhaltung und Betrieb, sind anzurechnen und, soweit sie
die Mehrkosten (ibersteigen, von ihm auszugleichen. Die Abwicklung der unvorhersehbaren
Mehrkosten erfolgt nach § 48.

§23 Mauteinrichtungen

23.1 Der Auftraggeber und das Land Niedersachsen haben mit dem Betreiber —

_W— U RS B o Ll eschiossen, der den Vergabeunterlagen
beigefligt ist.

23.2 Im Hinblick auf die Umsetzung des Vertrages nach § 23.1 in der jeweils geltenden Fassung und
einer etwaigen Nachfolgeregelung gelten die §§ 18.1, 18.2.1, 18.2.3, 18.2.4, 18.2.5 und 18.5
entsprechend. Der Auftragnehmer hat wahrend der Vertragslaufzeit diejenigen Kosten zu tragen,
die dem Auftraggeber unter dem Vertrag nach § 23.1 entstehen wiirden, wenn er die Vertrags-
abwicklung selbst iiberndhme. Der Auftragnehmer bereitet alle Unteriagen zur Abrechnung mit
dem Betreiber vor, die Abrechnung selbst erfolgt durch den Auftraggeber. Der Auftraggeber wird
erhaltene Erstattungen und sonstige Zahlungen des Betreibers nach Abzug aller Kosten an den
Auftragnehmer weiterleiten.

23.3 ist eine Mauteinrichtung nicht mehr erforderlich und kommt der Betreiber des Mautsystems sei-
ner Verpflichtung zur Beseitigung der Mauteinrichtung nicht nach, so kann der Auftraggeber den
Auftragnehmer zur Durchfilhrung dieser Arbeiten einschlieftlich der Beseitigung etwaiger Schi-
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234

§24

241

242

243

244

§25

25.1

25.2

den an dem Vertragsgegenstand auffordern; der Auftraggeber erstattet in diesem Fall dem Auf-
tragnehmer die Kosten. Fiir die Abwicklung dieser Kosten gilt § 48.

Im Hinblick auf die Bauwerkspriifung und Bauwerksiiberwachung der Mautkontrollbriicken hat
der Auftragnehmer lediglich die laufende Besichtigung im Rahmen der Streckenkontrolle vorzu-
nehmen und dem Auftraggeber hiervon zu berichten, wihrend die sonstigen MafRnahmen der
Bauwerkspriifung und Bauwerksiliberwachung nach DIN 1076 sowie die Unterhaltung, Scha-
densbeseitigung und Erneuerung der Schutzsysteme an den Mautkontrollbriicken durch Dritte
erfolgen.

Verkehrssicherungspflicht

Die Erfullung der Verkehrssicherungspflicht in Bezug auf den Vertragsgegenstand wird dem Auf-
tragnehmer zur Ausiibung wihrend des Vertragszeitraums (ibertragen.

Soweit dem Auftragnehmer nicht die Erfiillung der Betriebspflichten nach § 37 obliegt, trégt der
Auftragnehmer die Verkehrssicherungspflicht nur fiir die Baustellen und sonstigen Arbeitsstellen
des Auftragnehmers oder seiner Nachunternehmer oder Erflillungsgehilfen,

Der Auftragnehmer nimmt selbststéndig sémtliche Aufgaben wahr und fiihrt selbststindig sémtli-
che MaRBnahmen durch, die zur Erfillung der Pflichten nach § 24.1 und § 24.2 erforderich sind.

Die dem Auftragnehmer unmittelbar obliegenden Verkehrssicherungspflichten bleiben unberiihrt,

Haftung und Freistellung

Der Auftragnehmer ist dem Auftraggeber zum Ersatz der dem Auftraggeber entstehenden Scha-
den verpflichtet, die darauf beruhen, dass der Auftragnehmer die von ihm (ibernommenen Ver-
tragspflichten nicht, nicht vollsténdig oder nicht ordnungsgemaf erfiillt hat, es sei denn, der Auf-
tragnehmer hat die Nicht-, nicht volistédndige oder nicht ordnungsgemaRe Erfiillung nicht zu ver-
treten. Das Verhalten seiner Mitarbeiter und das Verhalten etwaiger Nachunternehmer sowie de-
ren Mitarbeiter muss sich der Auftragnehmer wie eigenes Verhalten zurechnen lassen.

Der Auftragnehmer stellt den Auftraggeber von sémtlichen zivil- und/oder dffentlich-rechtlichen
Anspriichen und den Folgen einer Inanspruchnahme Dritter frei, die aufgrund der Nichtbefolgung
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25.3

254

256.5

§ 26

26.1

26.2

2863

der vom Auftragnehmer lbernommenen Pflichten geltend gemacht werden. Dies gilt auch fiir
Anspriiche infolge einer Verletzung der Verkehrssicherungspflicht.

Trifft den Auftraggeber ein Mitverschulden an der Entstehung des Schadens, so reduziert sich
die Verpfiichtung des Auftragnehmers aus § 25.1 und die Freistellungspflicht aus § 25.2 entspre-
chend dem anteiligen Verschulden des Auftraggebers.

Der Auftraggeber ist dem Auftragnehmer zum Ersatz der dem Auftragnehmer entstehenden
Schéden verpflichtet, die vom Auftraggeber zu vertreten sind, soweit sie auf Vorsatz oder grober
Fahrigssigkeit beruhen. Soweit ein Verantwortlicher fir (i) Einrichtungen zur Erhebung von Maut
und zur Kontrolle der Einhaltung der Mautpflicht gemaR § 1 Abs. 4 Nr. 3a FStrG oder (ii) Neben-
betriebe gem3B § 1 Abs. 4 Nr. 5 FStrG einen Schaden des Auftragnehmers verursacht, tritt der
Auftraggeber dem Auftragnehmer die ihm aufgrund der dem Auftragnehmer entstandenen Schéa-
den zustehenden Anspriiche gegen den Verantwortlichen ab; ein Zahiungsanspruch gegen den
Auftraggeber besteht in diesen Fallen nicht.

Trifft den Auftragnehmer ein Mitverschulden an der Entstehung des Schadens, so reduziert sich
die Verpflichtung des Auftraggebers aus § 25.4 entsprechend dem anteiligen Verschulden des
Auftragnehmers.

Uberwachungs-, Kontroll- und Anweisungsrechte des Auftraggebers

Der Auftraggeber kann jederzeit die Erfillung der Verpflichtungen des Auftragnehmers nach die-
sem Projektvertrag berpriifen und ist berechtigt, den Auftragnehmer zur Wahrnehmung der ihm
nach diesem Projekivertrag obliegenden Aufgaben und zur Durchfiihrung hierfiir erforderlicher
MaRnahmen anzuweisen. Das Anweisungsrecht des Auftraggebers besteht insbesondere fiir
den Fall, dass der Auftragnehmer den auf ihn gemaR § 24 Uibertragenen Verkehrssicherungs-
pflichten nicht ordnungsgem&R oder nicht in der gebotenen Frist nachkommt.

Der Auftragnehmer hat dem Auftraggeber sowie den von ihm beauftragten Dritten jederzeit un-
eingeschrénkten Zugang zum Vertragsgegenstand und allen betriebstechnischen Einrichtungen
sowie Einsicht in alle relevanten Unterlagen zu gewahren und ihn hierbei zu unterstiitzen.

Der Auftragnehmer verpflichtet sich, den Anweisungen des Auftraggebers sowie der von ihm be-
auftragten Dritten unverziiglich Folge zu leisten.
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§27

271

27.2

Héhere Gewalt, Drittgewalt

Wird der Vertragsgegenstand wahrend des Vertragszeitraumes ganz oder teilweise infolge hohe-
rer Gewalt oder aufgrund Drittgewalt beschadigt, zerstort oder in sonstiger Weise in seiner un-
eingeschrankten Nutzbarkeit beeintrachtigt, ist der Auftragnehmer auf eigene Kosten zur Wie-
derherstellung des vertraglich geschuldeten Zustands verpflichtet (einschlieBlich der durch das
Ereignis verursachten Kosten fiir den Einsatz von Sicherheitsbehérden, Rettungskraften und fiir
verkehrsbehdrdliche Ma3nahmen), sofern die Kosten fur die Wiederherstellung von einer Versi-
cherung, zu deren Abschluss der Auftragnehmer gemaR § 568 verpflichtet ist, gedeckt sind oder
gedeckt wéaren, hatte der Auftragnehmer die Versicherung abgeschlossen und alie Pflichten un-
ter dem Versicherungsvertrag erfiillt. Ein im Versicherungsvertrag vereinbarter Selbstbehalt des
Auftragnehmers ist von diesem zu tragen.

Fiir den Fall, dass ein Erdfall ausschlieBlich aufgrund geologischer Gegebenheiten und nicht in-
folge eines (mit-)ursdchlichen Verhaltens des Auftragnehmers entstehen sollte, wird dies wie ein
Fall hdherer Gewalt behandelt.

im Fall von Drittgewalt hat der Auftragnehmer ebenfalls den vertraglich geschuldeten Zustand auf
eigene Kosten wiederherzustellen (einschlieBlich der durch Drittgewalt verursachten Kosten fiir
den Einsatz von Sicherheitsbehdrden, Rettiungskréften und flir verkehrsbehérdliche MaBnah-
men), wenn und soweit der entstandene Schaden von dem Verursacher erstattet wird oder von
einer Versicherung gedeckt ist. Zu diesem Zweck verpflichtet sich der Auftraggeber, etwaige An-
spriiche gegen Dritte aufgrund durch Drittgewalt verursachter Schaden an den Auftragnehmer
abzutreten. Ist eine Abtretung nicht maglich, ist der Auftragnehmer befugt, die Anspriiche im
Namen des Auftraggebers geltend zu machen und die Einnahmen einzubehalten; hierzu stellt
der Auftraggeber dem Auftragnehmer die erforderlichen Bescheinigungen aus. Sofern die Abtre-
tung oder die Geltendmachung im Namen des Auftraggebers in einem konkreten Fall aufgrund
des offentlich-rechtlichen Charakters der Forderungen nur nach Erlass eines Kostenbescheides
der zustandigen Behérde moglich ist, wird der Auftréggeber im Rahmen seiner Zustandigkeit und
im Rahmen des gesetzlich Zuldssigen einen entsprechenden Bescheid erlassen. Der Auftrag-
nehmer erstellt auf eigene Kosten die dafiir notwendigen Unterlagen, stellt diese dem Auftragge-
ber in ausreichender Anzahl zur Verfiigung und stellt den Auftraggeber von alien hierdurch ent-
stehenden Kosten frei. Der Auftragnehmer stellt den Auftraggeber von allen Kosten frei, die die-
ser aufgrund eines an ihn gerichteten Kostenbescheides aufgrund einer durch Behdrden durch-
gefilhrten Zustandswiederherstellung zu tragen hat, wenn und soweit er die Kosten von dem
Verursacher oder dessen Versicherung erstattet bekommt. Der Auftragnehmer ist verpflichtet, al-
le ihm zur Verfligung stehenden Rechtsmittel und Zwangsvallstreckungsmittel zur Durchsetzung
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etwaiger Anspriiche gegen Dritte auf eigene Kosten auszuschépfen und dies dem Auftraggeber
auf Verlangen in nachpriifbarer Form nachzuweisen, es sei denn,

27.21 der Auftraggeber verzichtet auf die Geltendmachung dieses Rechts; der Auftraggeber wird auf die
Geltendmachung verzichten, wenn der Aufiragnehmer ihm zufriedenstellend nachweist, dass ein-
zelne Rechtsmittel oder Zwangsvollstreckungsmittel aus wirtschaftlichen Grinden nicht sinnvoll

sind, oder

2722 der Schaden betrégt weniger als EUR 150.000,- (in Worten: einhundertfiinfzigtausend Euro),
oder

2723 der Schaden betrégt mindestens EUR 150.000,- (in Worten: einhundertfiinfzigtausend Euro),

aber nicht mehr als EUR 2.000.000,- (in Worten: zwei Millionen Euro) und der Hochsthetrag
nach § 27.3 (EUR 6.000.000,- (in Worten: sechs Millionen Euro}} ist noch nicht erreicht.

27.3 In dem Umfang, in dem eine Wiederherstellungspflicht nach den §§ 27.1 oder 27.2 nicht besteht,
ist der Auftragnehmer nur bis zu einem Betrag von EUR 2.000.000,- {in Worten: zwei Millionen
Euro) je Schadensereignis zur Wiederherstellung verpflichtet. Im Fall der nachtraglichen Unversi-
cherbarkeit geman § 56.5 besteht die Wiederherstellungspflicht des Auftragnehmers abweichend
von Satz 1 nur bis zu demjenigen Betrag, der vor dem Eintritt der Unversicherbarkeit nach dem
Versicherungsvertrag zuletzt als Selbstbehalt vereinbart war. Die Wiederherstellungspflicht des
Auftragnehmers fiir Schadensereignisse, die im Einzelfall nach einvernehmlicher Meinung der
Partelen angemessene Wiederherstellungskosten von mindestens EUR 160.000,- (in Worten:
einhundertfiinfzigtausend Euro) verursachen, ist beschrénkt auf einen Héchstbetrag von insge-
samt EUR 6.000.000,- (in Worten: sechs Millionen Euro). Der Auftragnehmer ist verpflichtet, dem
Auftraggeber unverziiglich nach dem Eintritt des jeweiligen Ereignisses die Angemessenheit der
Wiederherstellungskosten nachzuweisen. Die in den Satzen 1 und 3 genannten Betrége sind
jahrlich mit Wirkung zum 01. Januar des entsprechenden Jahres gemdf den Anderungen des
Preisindex gegeniiber dem Preisindex zum Beginn des Vertragszeitraums anzupassen. In glei-
chem Mafe anzupassen sind die vom Auftragnehmer zu diesem Zeitpunkt bereits {ibernomme-
nen und im Rahmen des Gesamthdchstbetrags anzurechnenden, den Schwellenwert {iberstei-
genden Wiederherstellungskosten mit der Maltgabe, dass als Basis der Preisindex zum Zeit-
punkt der Leistungserbringung anzuwenden ist.

27.4 Fiir den Fall der Wiederherstellung durch den Auftraggeber oder durch einen von ihm beauftrag-
ten Dritten gelten die folgenden Regelungen. In dem Umfang, in dem eine Wiederherstellungs-
pflicht nach den §§ 27.1, 27.2, 27.3 nicht besteht, kann der Auftraggeber vom Aufiragnehmer die
Wiederherstellung des vertraglich geschuldeten Zustands gegen Ubernahme der Wiederherstel-
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lungskosten, die die Hochstbetrige nach § 27.3 berschreiten, verlangen. Die Kostenabrech-
nung erfolgt gemR § 48. Wenn der Auftraggeber in den Fallen des vorstehenden Satzes 2 nicht
vom Auftragnehmer die Wiederherstellung verlangt und diese auch nicht selbst oder durch Dritte
vornimmt, so hat er entweder nach § 47.1 den Umfang der vertraglichen Leistungspflichten an-
zupassen, wobei durch die Vertragsanpassung ersparte Aufwendungen des Auftragnehmers
nach zum Zeitpunkt der Vertragsanpassung prognostiziertem Anfall zu beriicksichtigen sind, o-
der, falls die weitere Vertragsfortsetzung, auch unter Ber{icksichtigung der Mdglichkeit einer Ver-
tragsanpassung, unzumutbar ist, den Projektvertrag nach § 52.10 mit den Rechtsfolgen nach
§ 55.1.1 zu kiindigen. Zu einer Kiindigung ist der Auftraggeber erst dann berechtigt, wenn die
vom Auftraggeber fiir die Wiederherstellung des Vertragsgegenstandes ermittelten Kosten den
Betrag von EUR 30.000.000 (in Worten: dreiRig Millionen Euro) libersteigen.

275 Falls der Auftragnehmer nach diesem § 27 zur Wiederherstellung verpflichtet ist, ist weder der
Auftragnehmer noch der Auftraggeber zur Kiindigung dieses Vertrages berechtigt.

27.6 In dem Umfang, in dem keine Einigung zwischen den Parteien erzielt werden kann, sind die vo-
raussichtlichen Wiederherstellungskosten durch einen von den Vertragsparteien einvernehmlich
zu benennenden, &ffentlich bestellten und vereidigten Bausachverstdndigen zu ermitteln.

27.6.1 Der Bausachverstandige ist auf Verlangen einer der beiden Parteien unverziiglich zu benen-
nen. Ist eine einvernehmliche Benennung des Bausachverstandigen nicht méglich, erfolgt die
Benennung auf Wunsch von auch nur einer Vertragspartei durch den Vorsitzenden des
Schlichtungsausschusses. Die Kosten der Ermittlung durch den Bausachversténdigen tragen
die Vertragsparteien je zur Halfte.

276.2 Die Ermittlung des Bausachverstandigen ist die Grundlage fiir die Entscheidung, ob im Sinne
der vorgenannten Regelung eine Wiederherstellungspflicht des Auftragnehmers besteht.

276.3 Soweit eine der Parteien mit der Festsetzung des Bausachversténdigen nicht einverstanden
ist, kann sie ein ordentliches Verfahren einleiten, ein Schiichtungsverfahren findet nicht statt.

277 in Féllen hdherer Gewalt oder Drittgewalt hat der Auftragnehmer bei unvermeidbaren Terminver-
schiebungen einen Anspruch auf Anpassung des Rahmenterminplans nach MafRlgabe des § 29.
Der Auftragnehmer wird dem Auftraggeber innerhalb von 30 Kalendertagen, nachdem ihm ein
Fall der htheren Gewalt oder der Drittgewalt erkennbar war, sowie im Abstand von jeweils vier
Wochen bis zum Ende des Ereignisses einen detaillierten schriftlichen Bericht Uber alle von dem
Auftragnehmer erwarteten Auswirkungen des Vorfalls auf seine Leistungserbringung lbersen-
den, soweit dies bei Anwendung der Sorgfalt eines gewissenhaften und erfahrenen Fachplaners
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und Werkunternehmers zu diesem Zeitpunkt méglich ist. Soweit die Auswirkungen, unvorherseh-
baren Mehrkosten und unvermeidbaren Terminverschiebungen bei Anwendung des Sorgfalts-
mafistabes dieses § 27.7 erst nach Ablauf der 30 Kalendertage generell oder abschlieRend aus-
gewiesen werden kdnnen, hat der Auftragnehmer in monatlichem Abstand den Bericht mit nach~
vollziehbarer Begriindung fortzuschreiben und schliefiich einen abschlieRenden Bericht vorzule-
gen.

Fir den Fall der Wiederherstellung durch den Auftraggeber oder durch einen von inm beauftrag-
ten Dritten gelten die folgenden Regelungen. Wird die Wiederherstellung mangelhaft durchge-
fuhrt und entstehen dem Auftragnehmer hierdurch Mehrkosten, werden diese durch den Auftrag-
geber als unvorhersehbare Mehrkosten erstattet, soweit die Voraussetzungen gem. § 48 hierfiir
erfllit sind. Ein Anspruch auf Erstattung von Bauverzégerungskosten besteht dabei nur, wenn
die durch mangelhafte Wiederherstellung verursachten Verzégerungen nach den Voraussetzun-
gen des § 29.3 bis zur letzten Ubergabe gem. § 30.1 zu einer Anpassung des Rahmenterminplan
und des darin enthalienen Fertigstellungstermins fiir den Bau nach § 29.2.1 von mindestens
zehn {10) Werktagen fihren. Fir die Berechnung dieser Frist werden nur Vorgdnge ber{icksich-
tigt, die im Einzelfall zu Bauverzdgerungen von mehr als zwei (2) Werktagen fiihren und zugleich
Bauverzoégerungskosten {einschlieflich Finanzierungsmehrkosten) von mindestens EUR 200.000
(in Worten: zweihunderttausend Euro) verursachen. Sofern die durch eine oder mehrere mangel-
hafte Wiederherstellungen verursachten Bauverzégerungen nach den Voraussetzungen des
§29.3 zu einer Anpassung des Rahmenterminplans und des darin enthaltenen Fertigstellungs-
termin fir den Bau nach § 29.2.1 von mindestens zehn (10) Werktagen fiihren, erfolgt eine Er-
stattung der auf die dariiber hinaus gehende Verzigerung entfallenden Bauverzégerungskosten
(einschlieRlich Finanzierungsmehrkosten) nur in der Hohe, um die sie im Einzelfall oder kumula-
tiv einen Betrag von EUR 2.000.000 (in Worten: zwei Millionen Euro) libersteigen.

Im Hinblick auf den hier geregelten Mehrkostenerstattungsanspruch und die sonstigen Pflichten
in diesem Zusammenhang gilt § 39.5 entsprechend. Vorteile, die dem Auftragnehmer durch den
Wiederaufbau erwachsen, insbesondere die Ersparnisse des Auftragnehmers bei Erhaltung und
Betrieb, sind anzurechnen und, soweit sie die Mehrkosten Uibersteigen, auf Basis der zum Zeit-
punkt des Eintritts des die Wiederherstellungspfiicht auslésenden Ereignisses geltenden Erhal-
tungsplanung nach prognostiziertem Anfall von ihm auszugleichen.

Der Mehrkostenerstattungsanspruch ist ausgeschlossen, wenn die Wiederherstellung durch den
Auftraggeber oder durch den von ihm beauftragten Dritten im Rahmen einer Ersatzvornahme
nach § 49 erfolgt.
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§28

28.1

28.2

28.3

284

285

Bau

Der Auftragnehmer verpflichtet sich zum Bau des Vertragsgegenstands nach MaRgabe dieses
Vertrages, insbesondere nach Kapitel 10 der Vergabeunterlagen, der zum Bestandteil dieses
Projektvertrags gemachten Zusétzlichen Technischen Vertragsbedingungen, der vollziehbaren
Planfeststellungsbeschliisse, Planergénzungsbeschliisse und Planénderungsheschliisse sowie
aller sonstigen, auch zukiinftigen Genehmigungen und Gestattungen. Der Auftragnehmer er-
bringt alle Leistungen, die zur betriebsfertigen Herstellung des Vertragsgegenstandes gehéren,
und zwar auch dann, wenn sie in diesem Projektvertrag nicht ausdriicklich erwéhnt sein sollten.
Zu erbringen sind deshalb auch alle digjenigen Leistungen, die zwar nicht ausdriicklich in den
Vergabeunterlagen erfasst sind, aber erforderlich sind, um eine betriebsfertige Gesamtleistung
zu erbringen. Soweit Leistungen nicht ausdriicklich im Projektvertrag aufgefiihrt sind, sind sie so
zu erbringen, dass sie sich fir die gewdhnliche Verwendung eignen und eine Beschaffenheit
aufweisen, die bei Werken der gleichen Art Gblich ist und die der Auftraggeber nach Art und Um-
fang der Leistung erwarten kann. Der Auftragnehmer ist ferner verpflichtet, den gesamten Bauab-
lauf der Ausbauarbeiten an der Vertragsstrecke in eigener Verantwortung zu planen und umzu-
setzen.

Der Auftragnehmer stelit die ortliche Bauleitung. Der verantwortliche Bauleiter und sein Vertreter
sowie deren Erreichbarkeit sind dem Auftraggeber vor Baubeginn schriftlich anzuzeigen. Eventu-
elle Anderungen sind unverziiglich schriftlich mitzuteilen.

Zur Sicherstellung einer fachgerechten Umsetzung der landschaftspflegerischen MaRnahmen
und zur Gewahrleistung des fachgerechten Schutzes der Umwelt stellt der Auftragnehmer eine in
Umwelt- und Naturschutzsachen qualifizierte Umweltbaubegleitung. § 28.1 Satze 2 und 3 gelten
entsprechend.

Der Auftragnehmer ist verpflichtet, sémtliche Maltnahmen, die dem Auftraggeber gemaR der
Verordnung iiber Sicherheit und Gesundheitsschutz auf Baustellen (BaustellV), den Richtlinien
fiir Arbeitsschutz auf Baustellen (RAB) sowie nach den Bestimmungen der A7-ASR A5.2 (Kapitel
15) obliegen, in eigener Verantwortung zu treffen.

Es wird klargestellt, dass wenn der Auftragnehmer die Bauleistungen nicht in der geschuldeten
Qualitét oder nicht in der geschuldeten Ausfiihrungsweise erbringt, der Auftraggeber bereits vor
der Ubergabe nach § 30.1 oder der Abnahme nach § 31.1 sein Recht geltend machen kann, eine
ordnungsgemate Leistungsausfiihrung zu verlangen, er im Falle der Zuwiderhandlung unter den
Voraussetzungen des § 49 Ersatzvornahmen vornehmen und sonstige ihm nach den gesetzi-
chen Vorschriften zustehende Rechte geltend machen kann.
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§29 Termine

29.1 Der Auftragnehmer verpflichtet sich, den Vertragsgegenstand innerhalb der festgelegten Fristen
und Termine gem&ft dem Rahmenterminplan herzustellen. Hierbei sind die Ablauffristen der
Planfeststellungsbeschiiisse, Planergénzungsbeschliisse und Plandnderungsbeschlilsse zu be-

achten.
29.2 Folgende Fristen aus dem Rahmenterminplan sind Vertragsfristen:
29.2.1 Fertigstellungstermin fir den Bau der Vertragsstrecke (ohne die landschaftspflegerischen

MaRnahmen) ist der 30. November 2020.

2022 Fertigstellungstermin fiir folgende Ubergabeabschnitte (ohne die zugehérigen landschafts-
pflegerischen MalRnahmen):

1. Ubergabeabschnitt BW 2036A:
Fertigsteliung des Ingenieurbauwerks 2036A, Wildiberguerung BAB-km 249+750:

Das dafiir vom erfolgreichen Bieter in seinem Angebotsschreiben {Anlage 8) ange-
gebene Datum.

2, Ubergabeabschnitt BAB-km 224+200 bis BAB-km 226+800 einschlieflich:

a) Fertigstellung des sechsstreifigen Ausbaus der A 7 von BAB-km 224+200 bis BAB-
km 226+800.

b) Fertigstellung der Bauwerke 2082, 2081, 2080, 2079d und 2079.

c) Fertigsteflung und Umverlegung der B 248 im Bereich des BW 2079d vom
km 0+000 bis km 0+830 (Harzhorn).

d) Fertigstellung und Umverlegung der B 248 im Bereich der Rastanlage Schwalen-
berg West von km 0+140 bis km 2+000.

Das vom erfolgreichen Bieter in seinem Angebotsschreiben (Anlage 8) fiir die je-
weilige Fertigstellung der zuvor genannten Leistungen angegebene Datum.

3. Ubergabeabschnitt PFA 4 nérdlicher Teil (BAB-km 233+850 bis BAB-km 242+000)
Fertigstellung des sechsstreifigen Ausbaus der A 7 von BAB-km 233+850 bis BAB-
km 242+000

Das dafiir vom erfolgreichen Bieter in seinem Angebotsschreiben (Anlage 8) ange-
gebene Datum.
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2923

29.24

29.3

29.31

20.3.2

294

Die Termine nach § 29.2.1 und § 29.2.2 sind jeweils gewahrt, wenn die jeweilige Ubergabe
geman § 30.1 fristgerecht erfolgt ist.

Der Termin fir die Fertigstellung der landschaftspflegerischen MaRnahmen ist der 30. No-
vember 2021; die Regelungen der Planfeststellungs-, Planergénzungs- oder Planénderungs-
beschliisse zum Zeitpunkt der Fertigstellung solcher MaRnahmen bleiben unberiihrt.

Der Fertigstellungstermin nach § 29.2.4 ist gewahrt, wenn die hierfiir vorgesehenen Uberga-
beinspektionen fiir die landschaftspflegerischen Malnahmen nach § 30.1 fristgerecht erfolgt
sind.

Eine Anpassung des Rahmenterminplans und der darin enthaltenen Fertigstellungstermine nach
§ 29.2 findet nur in den in diesem Vertrag ausdriicklich genannten Fallen und in nachfolgendem
Umfang statt. Die Anpassung erfolgt nur, wenn Terminverschiebungen

auch bei flexibler Anpassung des Bauablaufs, mithin unter Einsatz vorhandener Kapazititen,
und

bei Einsatz solcher zusatzlichen Kapazitdten oder MaRnahmen, die der Auftraggeber vom
Auftragnehmer nach den Bestimmungen dieses Projektvertrags gegen Erstattung unvorher-
sehbarer Mehrkosten verlangt (einschlieRlich Beschleunigungsanordnungen des Auftragge-
bers)

unvermeidbar sind. Liegen diese Varaussetzungen vor, hat die Anpassung des Rahmentermin-
plans mit der MalRgabe zu erfolgen, dass die Fertigstellungstermine nach § 29.2 nur angepasst
werden, wenn die Verzdgerungen nicht durch anderweitige Anpassungen des Rahmentermin-
plans ausgeglichen werden kénnen. Zur Priifung dieser Voraussetzungen wird die Terminpla-
nung und Angaben des Auftragnehmers zu kapazitiven Grundlagen gemaR Kapitel 9 Ziffer 2.3
der Vergabeunterlagen herangezogen. Besteht demnach ein Anspruch auf Anpassung von Fer-
tigstellungsterminen nach § 29.2, so erfolgt eine Anpassung maximal um diejenigen Zeitrdume,
die in den gemaR den jeweiligen Regelungen dieses Vertrages zu erstellenden Berichten ein-
schlieRlich ihrer vorgesehenen Fortschreibungen ausgewiesen sind. Eine Anpassung des Rah-
menterminplans wird erst wirksam, wenn der Auftraggeber und der Auftragnehmer einen geén-
derten Rahmenterminplan, gegebenenfalls unter Abanderung van Vertragsfristen nach § 29.2
geman vorstehenden Regelungen, als verbindlich vereinbaren.

Kénnen die Parteien keine Einigung erzielen,
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29.4.1

204.2

205

§ 30

30.1

30.2

ob tatséchlich der Sachverhalt vorliegt, der in dem nach den jeweiligen Regelungen dieses
Vertrages geforderten Bericht des Auftragnehmers als Grund fir das Verlangen auf Anpas-
sung des Rahmenterminplans dargestellt ist, und/oder

in welchem Umfang eine Anpassung des Rahmenterminplans nach § 29.3 erforderlich ist,

werden diese Feststellungen durch einen gemeinsam festzulegenden Bausachversténdigen ge-
troffen. Kénnen sich der Auftraggeber und der Auftragnehmer nicht auf einen Sachverstédndigen
einigen, wird dieser vom Vorsitzenden des Schilichtungsausschusses bestimmi. Die Feststellun-
gen des Bausachverstandigen sind fir die Parteien bindend, bis sie in einem ordentlichen Ver-
fahren aufgehoben werden, ein Schlichtungsverfahren findet betreffend die Feststellungen des
Bausachversténdigen nicht statt. Die Kosten des Sachverstindigen tragen die Parteien je zur
Halifte.

Kommt es aus anderen Grinden nicht zu einer Einigung Uiber eine Anpassung des Rahmenter-
minplans, insbesondere bei Streitigkeiten Gber die Frage, ob die vertraglichen Voraussetzungen
fir eine Anpassung des Rahmenterminplans vorliegen, ist das Schlichtungsverfahren gemai
§ 57 durchzufiihren.,

Fertigstellung, Ubergabeinspektion, Ubergabe

Nach vertragsgerechter Fertigstellung der Bauleistungen gemaR § 28.1 finden Ubergabeinspek-
tionen und fdrmliche Ubergaben nach MaRgabe der nachfolgenden Bestimmungen statt. Uber-
gabeinspektionen und Ubergaben finden zunéchst zu den in § 29.2.2 genannten drei Zwischen-
fertigstellungsterminen statt. Nach Fertigstellung der gesamten Bauleistung im Rahmen des
Baus der Ausbaustrecke mit Ausnahme der landschaftspflegerischen Mainahmen, die geman
§ 29.2 nachgéngig fertigzustellen sind und nach ihrer Fertigstellung gesondert zu Ubergeben
sind, findet die letzte Ubergabe statt. Fiir Teile des Vertragsgegenstands, die vom Auftragnehmer
herzustellen, nicht jedoch zu betreiben und zu erhaiten sind, gilt § 31.

Der Auftragnehmer informiert den Auftraggeber frithestmdéglich Uber die Zeitpunkte, an denen
gemaR seiner Bauablaufplanung die Fertigstellung der Ubergabeabschnitte sowie die letzte
Ubergabe stattfinden soll. Im Rahmen einer Konkretisierung zeigt der Auftragnehmer dem Auf-
traggeber tagesgenau die geplante Fertigstellung der Ubergabeabschnitte mit einer Frist von 30
Werktagen vorab an. Nach tatséchlicher Fertigstellung der Ubergabeabschnitte teilt der Auftrag-
nehmer dies dem Auftraggeber unverziiglich mit. Der Auftragnehmer verpflichtet sich unbescha-
det der vorgenannten Regelungen, den Auftraggeber zum frilhestmdéglichen Zeitpunkt tiber den
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30.3

304

erwarteten Zeitpunkt der Fertigstellung aller einzelnen Bauabschnitte in Kenntnis zu setzen. Der
Auftragnehmer wird dem Auftraggeber ferner die fiir die Terminkoordinierung und die Planung
der feierlichen Verkehrsfreigabe erforderlichen Informationen {ibermitteln und ihn bei der Termin-
koordinierung und der Planung der feierichen Verkehrsfreigabe nach besten Kréften unterstiit-
zen.

Die Ubergaben sollen jeweils innerhalb von 18 Werktagen nach der jeweiligen schriftlichen Mittei-
lung des Auftragnehmers Uber die tatséchliche Fertigstellung abgeschlossen sein. Der Auftrag-
geber beginnt unverziiglich nach der Mitteilung des Auftragnehmers {iber die geplante Fertigstel-
lung nach § 30.2 Satz 2 mit den ihm obliegenden vorbereitenden Handlungen fiir die Uberga-
beinspektionen. Er fiihrt die erforderlichen Ubergabeinspektionen so rechtzeitig durch, dass die
Ergebnisse zur férmlichen Ubergabe vorliegen. Die Ergebnisse der Griffigkeitsmessungen, deren
Durchfiihrung in den Ubergabeprotokollen varbehalten bleibt, werden nach Vorliegen nachge-
reicht. An den Ubergabeinspektionen nehmen neben dem Auftraggeber und dem Auftragnehmer
auch der Baubevoliméchtigte und die am Bau beteiligten Firmen sowie gegebenenfalls beteiligte
weitere Baulasttrager teil. Die Ubergabeinspektionen dienen dem technischen Nachweis des Er-
reichens der gemaR den Vergabeunterlagen vereinbarten Zustandsmerkmale. Die Ubergabein-
spektionen erfolgen nach MaRgabe der Vergabeunterlagen und der ZTV Funktion StB A 7. Die
Kosten der Ubergabeinspektionen trégt der Auftraggeber, ausgenommen die eigenen Kosten
des Auftragnehmers oder seiner Erfiillungsgehilfen, die dieser selbst tragt.

Ergibt eine Ubergabeinspektion, dass die vereinbarten Zustandsmerkmale nicht erreicht wurden,
kann der Auftraggeber die Ubergabe verweigern, es sei denn, die Abweichung von den geman
den Vergabeunterlagen vereinbarten Zustandsmerkmalen ist unwesentlich. Sicherheitsrelevante
Abweichungen sind in jedem Fall wesentlich. Bei den in Zusammenhang mit den landschafts-
pflegerischen MaRnahmen erforderlichen Pflanzungen sind die vereinbarten Zustandsmerkmale
dann erreicht, wenn die erstmalige Ansaat und die Pflanzungen entsprechend den Vergabeunter-
lagen erfolgt sind. Soweit bei einer Ubergabe oder der letzten Ubergabe festgestelit wird, dass
die vereinbarten Zustandsmerkmale nicht erreicht werden, hat der Auftragnehmer innerhalb der
vom Auftraggeber gesetzten Fristen die erforderlichen MaRnahmen zu ergreifen, um den verein-
barten Zustand zu erreichen. Sodann hat der Auftragnehmer dem Auftraggeber erneut schriftlich
Mitteilung Uber die Fertigstellung zu machen. Die Ubergabeinspektion ist zu wiederholen. Sie ist
auf die bemangelten Teile zu beschrinken, soweit dies méglich und sachlich gerechffertigt ist.
Der Auftragnehmer trégt alle Kosten dieser erneuten Ubergabeinspektion, einschlieRlich der Kos-
ten des Auftraggebers.
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30.5

30.6

30.7

30.8

Ergibt eine Ubergabeinspektion, dass die vereinbarte Beschaffenheit des Vertragsgegenstandes
oder der jeweiligen Teilleistung erreicht ist, erkléren die Vertragsparteien durch Unterzeichnung
eines Ubergabeprotokolls die formliche Ubergabe. Dabei kann die Ubergabe unter dem Vorbe-
halt nachlaufend vorliegender Ergebnisse zur messtechnischen Zustandserfassung gemaR ZTV
Funktion StB A 7, insbesondere betreffend die Griffigkeitswerte erfolgen, entsprechende Vorbe-
halte sind im Protokoll zu vermerken. Soweit erforderlich, wird eine Liste der noch von dem Auf-
tragnehmer zu erbringenden Bauleistungen erstellt.

Die Rechtsfolgen der Ubergaben bestimmen sich ausschlieRlich nach diesem Vertrag. Es wird
klargestellt, dass sie aufgrund der umfassenden Streckenverantwortlichkeit des Auftragnehmers
Uber die gesamte Vertragslaufzeit weder eine Abnahme (im Sinne von § 640 BGB) der Leistung
noch von Teilen derselben darstellen. Entsprechend kann es wihrend der Vertragslaufzeit nicht
zu einer Verjéhrung von Méangelanspriichen des Auftraggebers kommen und der Auftragnehmer
ist wéhrend der gesamten Vertragslaufzeit zur Einhaltung der geschuldeten Zustdnde und zur
Beseitigung vertragswidriger Zustinde nach MaRgabe dieses Vertrags einschliefilich seiner An-
lagen verpfiichtet. Die Ubergaben werden weder durch eine frithere Benutzung, Inbetriebnahme,
Verkehrsfreigabe oder behérdliche Abnahme noch durch die Mitteilung des Auftragnehmers iiber
die Fertigstellung ersetzt.

Weigert sich eine der Vertragsparteien, an einer Ubergabeinspektion mitzuwirken, und kann die
betreffende Ubergabe daher nicht erfolgen oder verweigert eine der Vertragsparteien die Unter-
zeichnung des Ubergabeprotokolls, so ist innerhalb einer Frist von drei Monaten das Schlich-
tungsverfahren gemaR § 57 durchzufiihren. Die sich weigernde Vertragspartei hat ihre Weige-
rung gegeniiber dem Schlichtungsausschuss schriftlich zu begriilnden. Dessen ungeachtet bleibt
der Auftragnehmer bis zur Unterzeichnung des Ubergabeprotokolls fir die Fertigstellung und die
Erreichung der vereinbarten Leistungsmerkmale nachweispflichtig. Der Schlichtungsausschuss
ist berechtigt, die erforderliche Mitwirkungshandlung einer Vertragspartei im Rahmen der betref-
fenden Ubergabeinspektion zu ersetzen, sofern dies nach Erdrterung der Weigerungsgriinde
mehrheitlich beschlossen wird. Dies gilt nicht, soweit es sich bei der erforderlichen Handlung um
eine hoheitliche MaRnahme handelt, die vom Auftraggeber zu erbringen ist.

Der Auftragnehmer ist verpflichtet, innerhalb von vier Wochen nach Abschluss der jeweiligen
Ubergabe eines Ingenieurbauwerks oder eines anderen Bauwerks im Sinne der DIN 1076 eine
Ausfertigung aller Bestandsunterlagen und -pléne fiir den tibergebenen Teil des Vertragsgegen-
standes an den Auftraggeber zu libergeben. Fiir die anderen Teile des Veriragsgegenstandes
sind Ausfertigungen aller Bestandsunteriagen und -pléne fiir den jeweiligen Gibergebenen Teil
des Vertragsgegenstandes innerhalb von 4 Monaten nach der jeweiligen Ubergabe an den Auf-
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§ 31

31.1

31.2

31.3

traggeber zu Ubergeben. Katasteramtliche Unterlagen sind fiir den jeweiligen (bergebenen Teil
des Vertragsgegenstandes unverziiglich nach der jeweiligen katasteramtlichen Schlussvermes-
sung und Erstellung der entsprechenden katasteramtfichen Unterlagen an den Auftraggeber zu
{ibergeben.

Abnahme der nach Fertigstellung abzunehmenden Bauleistungen

Soweit dem Auftragnehmer im Hinblick auf einzelne Teile des Vertragsgegenstandes nicht die
Erhaltung obliegt, unter anderem im Hinblick auf

(a) die betriebs- und verkehrstechnischen Einrichtungen im Sinne des § 6.6,

(b) Leitungen oder StraBen, Wege und Gewisser, soweit sie nicht in der Baulast des Auf-
traggebers stehen,

(¢) das Teilstiick der Bundesstralle B445 an der Anschlussstelle Echte, oder
(d) die von Riick- und Neubau betroffenen Teilstiicke der BundesstraRen B248 und B64

werden diese Teile gem&R nachfolgenden Vorschriften nach ihrer Fertigstellung abgenommen
(Abnahme im Sinne des § 640 BGB). Uberfiihrte Verkehrswege werden nach Fertigstellung des
uUberfiihrten Verkehrsweges gesondert abgenommen. Das Uberfihrungsbauwerk selbst wird
hierdurch nicht (ibergeben.

Soweit dem Auftragnehmer hinsichtlich betriebstechnischer Einrichtungen nicht die Erhaltung ob-
liegt, ist dieser verpflichtet, Wartungsvertrage fiir diese betriebstechnischen Einrichtungen abzu-
schlieBen und dem Auftraggeber bei der Abnahmepriifung vorzutegen. Die Wartungsvertrage
sollen so vereinbart werden, dass sie frilhestens mit Ablauf der jeweiligen, gegebenenfalls infol-
ge einer Mangelbeseitigung verlangerten Verjdhrungsfrist flir Mangelhaftung auslaufen.

Der Auftragnehmer zeigt dem Auftraggeber die Fertigstellung der mit der jeweiligen Abnahme
verbundenen Bauleistung mit einer Frist von 15 Werktagen an.

Der Auftraggeber fiihrt nach Anzeige der Fertigstellung durch den Auftragnehmer die erforderli-
chen Abnahmepriifungen samt, soweit vorgesehen, Begehungen durch. An den Abnahmeprii-
fungen nehmen neben dem Auftraggeber und dem Auftragnehmer auch der Baubevollméchtigte
und die am Bau beteiligten Firmen sowie gegebenenfalls beteiligte weitere Baulasttrager teil. Die
Abnahmepriifungen dienen dem technischen Nachweis des Erreichens der gemaR den Verga-
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31.4

31.5

31.6

31.7

beunterlagen vereinbarten Abnahmekriterien. Die Abnahme der betriebs- und verkehrstechni-
schen Leistungen erfolgt gem&R der Leistungsbeschreibung Bau. Die Abnahme von kreuzenden
Straften, Wegen und Gewassern, soweit sie nicht in der Baulast des Aufiraggebers stehen, er-
folgt nach MaRgabe der Vergabeunterlagen und den dort benannten Zusétzlichen Technischen
Vertragsbedingungen. Die Kosten der Abnahmepriifungen trégt der Auftraggeber, ausgenommen
die eigenen Kosten des Auftragnehmers oder seiner Erflllungsgehilfen, die dieser selbst tragt.

Ergibt eine Abnahme, dass die vereinbarten Abnahmekriterien nicht erreicht wurden, kann der
Auftraggeber die Abnahme verweigern, es sei denn, die Abweichung von den gemaB den
Vergabeunterlagen vereinbarten Abnahmekriterien ist unwesentlich. Sicherheitsrelevante Abwei-
chungen sind in jedem Fall wesentlich. Der Auftragnehmer hat die erforderlichen MaRnahmen zu
ergreifen, um das vereinbarte Abnahmekriterium zu erreichen. Sodann hat der Auftragnehmer
dem Auftraggeber erneut schriftlich Mitteilung Gber die Fertigstellung zu machen. Die Abnahme
ist zu wiederholen. Sie ist auf die bemangelten Teile zu beschrénken, soweit dies moglich und
sachlich gerechtfertigt ist. Der Auftragnehmer tragt alle Kosten dieser erneuten Abnahme, ein-
schlieBlich der Kosten des Auftraggebers.

Ergibt die Abnahme, dass die vereinbarten Abnahmekriterien erreicht wurden, erkléren die Ver-
tragsparteien durch Unterzeichnung eines Abnahmeprotokolls die formliche Abnahme. Soweit er-
forderlich, wird eine Liste der noch von dem Auftragnehmer zu erbringenden Bauleistungen er-
stellt.

Die Abnahme nach § 31.1 wird weder durch eine frihere Benutzung, Inbetriebnahme oder bau-
aufsichtliche oder sonstige behérdliche Abnahme noch durch die Mitteilung des Auftragnehmers
iiber die Fertigstellung ersetzt. Eine fiktive Abnahme ist ausgeschlossen. Der Auftragnehmer
{ibernimmt im Hinblick auf diese einzelnen Leistungen die volle Haftung fir Mangel.

Die Verjahrungsfrist fir Mangelanspriiche betragt bezogen auf Leistungen nach § 31.1(a) und
§ 31.1(d) finf Jahre ab Abnahme, ausgenommen Markierungsarbeiten, fiir diese gilt die ZTV-M.
Fir dndliche Wege gilt die ZTV-LW. Der Auftragnehmer ist verpflichtet, sechs Monate vor Ablauf
der jeweiligen Verjdhrungsfrist der abgenommenen Teile an einer gemeinsamen Zustandsfest-
stellung mitzuwirken. Uber das Ergebnis der Zustandsfeststellung fertigen die Parteien ein Proto-
koll. Der Auftragnehmer ist verpflichtet, alle wahrend der Verjahrungsfrist hervortretenden Man-
gel, die auf vertragswidrige Leistungen zuriickzufiihren sind, auf seine Kosten zu beseitigen,
wenn es der Auftraggeber vor Ablauf der Frist schriftlich verlangt. Der Anspruch auf Beseitigung
der gerligten Mangel verjéhrt in zwei Jahren gerechnet vom Zugang des schriftlichen Mangelbe-
seitigungsverlangens an, nicht jedoch vor Ende der Regelfrist nach Satz 1 oder einer an ihrer
Stelle vereinbarten Frist. Nach Abnahme einer Mangelbeseitigungsleistung beginnt fir diese
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Leistung eine Verjéhrungsfrist von zwei Jahren neu, die jedoch nicht vor Ablauf der Regelfrist
nach Satz 1 oder einer an ihrer Stelle vereinbarten Frist endet.

§32 Baugrundrisiko

321 Der Auftragnehmer trégt das Baugrundrisiko im Zusammenhang mit der Erfiillung seiner Leis-
tungspflichten unter diesem Projektvertrag, es sei denn, das Risiko ist gem&f den nachfolgenden
Absitzen dem Auftraggeber zugewiesen.

Das Baugrundrisiko erstreckt sich auf sémtliche fiir die Vertragserfilllung relevanten Umsténde im
Zusammenhang mit Boden und Grundwasser, insbesondere die Risiken im Zusammenhang mit
Griindung, Altlasten, Denkmalfunden und Kampfmittelfunden. Das Baugrundrisiko umfasst auch
die sich eventuell ergebenden Verzégerungen und damit verbundene weitere Risiken. Der Auf-
traggeber hat den ausgewahlten Bewerbern vor Vertragsabschluss mit den Vergabeunterlagen
Untersuchungen und sonstige Unterlagen zum Baugrund zur Verfligung gestellt. Im Rahmen des
Vergabeverfahrens hatten die Bieter die Mdglichkeit, den Baugrund eigensténdig zu priifen und
2u begutachten,

322 Der Auftraggeber hat den gesamten Vertragsgegenstand, soweit dort Baumafnahmen oder
landschaftspflegerische MaRnahmen gemaR § 28 (mit Ausnahme bloRer Anpflanzungsarbeiten)
durchgefiihrt werden, auf das Vorhandensein von Kampfmitteln iiberpriifen lassen. Die Ergeb-
nisse sind den Vergabeunterlagen (Kapitel 15, Abschnitt 5.3) beigefiigt.

32.3 Der Auftraggeber steht fiir die mit den Vergabeunterlagen zur Verfiigung gestellten Baugrundun-
tersuchungen nur insoweit ein, als darin die Bohrprofile und die Bodenkennwerte am Ort der
Probenentnahme zum Zeitpunkt der Probenentnahme festgestellt wurden. Insbesondere steht
der Auftraggeber nicht fiir die Schlussfolgerungen und Empfehlungen der Gutachter, z. B. zur
Griindung, ein. Der Auftraggeber steht fir Risiken aus Funden von Kampfmitteln, Altlasten und
Denkmaéler nach MaRgabe der nachfolgenden Absatze nur insoweit ein, als Anzeichen, dass sol-
che vorliegen oder vorliegen kénnten, fiir den Auftragnehmer aufgrund der Vergabeunterlagen
oder sonstiger Umsténde zum Zeitpunkt der Abgabe des BAFO nicht bekannt waren oder nach
dem Mafstab eines gewissenhaften und erfahrenen Fachplaners und Werkunternehmers be-
kannt sein mussten. Die Parteien sind dariiber einig, dass dem Auftragnehmer auch die Verun-
reinigungen des Teils des Vertragsgegenstandes, der nicht neu- oder auszubauen ist, insbeson-
dere des Bodens, des Bewuchses und des Grundwassers, bekannt sind, die durch den bisheri-
gen Verkehr und den bisherigen Betrieb von Verkehrswegen im Bereich des Vertragsgegen-
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stands und der angrenzenden Bereiche verursacht wurden und {iblich sind flir solche Verkehrs-
wege, insbesondere bei Verkehrswegen solchen Alters und solcher Verkehrsbelastung unter Be-
riicksichtigung der vorhandenen Boden- und Grundwasserverhiltnisse. Zu den iiblichen Verun-
reinigungen gehdren nicht Verunreinigungen aufgrund von Tanklastunfillen oder Ahnlicher
Schadensereignisse.

324 Werden bei der Umsetzung des Vertragszwecks

3241 Bodenverhéitnisse angetroffen, die von den in den Berichten zur Baugrunduntersuchungen
dokumentierten Bohrprofilen oder Bodenkennwerten, fir die der Auftraggeber gemaf § 32.3
einsteht, abweichen, oder

3242 Kampfmittel gefunden, deren Fund in Widerspruch zu den Testaten iiber die Kampfmittelfrei-
heit steht, oder

3243 Altlasten oder Denkméler gefunden, die dem Auftragnehmer aufgrund der ihm zur Verfiigung
gestellten Unterlagen oder sonstiger Umstinde bis zur Vorlage des BAFO nicht bekannt wa-
ren oder bekannt sein mussten, oder zeigen sich Anzeichen, dass solche Altlasten oder
Denkméler vorliegen oder vorliegen kénnen,

informiert der Auftragnehmer unverziiglich den Auftraggeber unter Angabe der relevanten Punk-
te, insbesondere iiber Art und Ort der Feststellungen. Zugleich dokumentiert der Auftragnehmer
die Feststellungen und Schiussfolgerungen in geeigneter Weise, z. B. durch Protokollierung, Pro-
benahme, Fotografien, Angabe von Zeugen und sonstige MaRnahmen. Die Informations- und
Dokumentationspflichten des Auftragnehmers bestehen in gleichem Umfang, wenn Altlasten,
Denkméler oder Kampfmittel gefunden werden, fiir die der Auftraggeber nicht geman §32.3 ein-
zustehen hat. Der Auftraggeber kann selbst oder durch Dritte die Fundstellen besichtigen und
sonstige Untersuchungen vornehmen oder Feststellungen treffen. Hierbei leistet der Auftragneh-
mer dem Auftraggeber die erforderliche Unterstiitzung. Die Untersuchungen und sonstigen Mal-
nahmen des Auftraggebers auf der Baustelle diirfen die Arbeiten des Auftragnehmers nicht mehr
als sachlich geboten behindern.

325 Innerhalb von 30 Kalendertagen, nachdem der Auftragnehmer von Abweichungen der Bodenbe-
schaffenheit oder Funden im Sinne des § 32.4 Kenntnis erlangt, erstellt und iibersendet der Auf-
tragnehmer an den Auftraggeber einen schriftlichen Bericht {iber alle zu diesem Zeitpunkt bei
Anwendung der Sorgfalt eines gewissenhaften und erfahrenen Fachplaners und Werkunterneh-
mers erkennbaren Auswirkungen, die die Abweichung oder der Fund auf den weiteren Bauablauf
haben. Der Bericht hat insbesondere eine detaillierte Kalkulation der dadurch entstehenden und
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32.6

327

32.8

vom Auftragnehmer unvorhersehbaren Mehrkosten und unvermeidbarer Terminverschiebungen
zu enthalten. Der Bericht muss die erstattungsféhigen Baumehrkosten und die nach § 32.7 er-
stattungsféhigen Bauverzdgerungskosten {(einschlieflich Finanzierungsmehrkosten) nachvoll-
ziehbar ausweisen. Soweit die Auswirkungen, unvorhersehbaren Mehrkosten und unvermeidba-~
ren Terminverschiebungen bei Anwendung des Sorgfaltsmafistabs dieses § 32.5 erst nach Ab-
lauf der 30 Kalendertage generell oder abschlieBend ausgewiesen werden kdnnen, hat der Auf-
tragnehmer in monatlichem Abstand den Bericht mit nachvollziehbarer Begriindung fortzuschrei-
ben und schlielich einen abschlietenden Bericht vorzulegen.

Die Informations- und Berichtspflichten in § 32.4 und § 32.5 gelten auch, soweit die zugrunde
liegenden Tatsachen und deren Wirkung dem Auftraggeber offenkundig bekannt werden oder
werden mussten.

Sind die Feststellungen zu den Bohrprofilen und Bodenkennwerten, fiir die der Auftraggeber ge-
méR § 32.3 einsteht, nicht zutreffend ermittelt und war dies fiir den Auftragnehmer nicht vorher-
sehbar, oder werden bei der Umsetzung des Vertragszwecks Altlasten oder Denkméler oder
Kampfmittel gefunden, fiir die der Auftraggeber gemaR § 32.3 einzustehen hat, erhalt der Auf-
tragnehmer die dadurch verursachten notwendigen und angemessenen Kosten als unvorherseh-
bare Mehrkosten nach MaRgabe des § 48 gesondert vergiitet. Ein Anspruch im Hinblick auf Bau-
verzdgerungskosten (einschiiellich Fi'nanzierungsmehrkosten), die durch die Abweichungen der
Baugrundverhélinisse entstehen und nicht durch eine flexible Auszahlung von Abschlagszahlun-
gen gemafn § 45.3 vermieden werden kénnen, besteht nur, wenn die dadurch verursachte Ver-
zbgerung nach den Voraussetzungen des § 29.3 zu einer Anpassung des Rahmenterminplans
und zu einer Anpassung des darin enthaltenen Fertigstellungstermins fiir den Bau nach § 29.2.1
von mindestens flinfundzwanzig (25) Werktagen fuhrt. In diesem Fall kann der Auftragnehmer
eine Entschédigung fiir die auf die flinfundzwanzig (25) Werktage Ubersteigenden Bauverzige-
rungskosten (einschlieBlich Finanzierungsmehrkosten) in der Hohe verlangen, in der die Bauver-
zGgerungskosten (einschlieBlich Finanzierungsmehrkosten) den Betrag von EUR 5.000.000 (in
Worten: funf Millionen Euro) Uibersteigen.

Bei unvermeidbaren Terminverschiebungen infolge der Verwirklichung des Baugrundrisikos im
Sinne dieses § 32 hat der Auftragnehmer auch Anspruch auf eine Anpassung des Rahmenter-
minplans. Der Anspruch ist zunéchst auf die im Bericht nach § 32.5 genannten terminlichen
Auswirkungen beschrankt. Weist der Auftragnehmer eine weiter gehende unvermeidbare Ter-
minverschiebung nach, so besteht ein Anspruch auf eine entsprechende Anpassung des Rah-
menterminplans. Die Anpassung des Rahmenterminplans erfolgt nach MaRgabe des § 29.3.

W 2.




NLStBV Seite 65 von 132

Verfiigharkeitsmodell A 7
Kapitel 8 — Projektvertrag

§33

331

33.2

33.3

33.4

§ 34

§35

351

Vertragsstrafe Bau

Gerit der Auftragnehmer mit der Ubergabe bezogen auf den als Vertragsfrist vereinbarten Fer-
tigstellungstermin nach § 29.2.1 in Verzug, schuldet der Auftragnehmer dem Auftraggeber je Ka-
lendertag des Verzugs eine Vertragsstrafe in Hohe von EUR 42.000,- (in Worten: zweiundvier-
zigtausend Euro).

Die Gesamtvertragsstrafe betragt jedoch maximal EUR 10.000.000,— (in Worten: zehn Millionen
Euro). Die Nichteinhaltung der Zwischenfertigstellungstermine ist nicht vertragsstrafenbewehrt.

Die Vertragsstrafe wird auf einen Verzugsschaden angerechnet. Der Anspruch des Auftragge-
bers auf Ersatz eines die Vertragsstrafe (ibersteigenden Schadens bleibt unberdihrt.

Voraussetzung fiir die Geltendmachung des Anspruchs auf Zahlung der Vertragsstrafe ist nicht,
dass der Auftraggeber sich diese bei der Ubergabe oder der letzten Ubergabe vorbehalt, sofern
er eine Vertragsstrafe sodann spatestens innerhalb eines Zeitraums von zwei Monaten nach der
letzten Ubergabe geltend macht.

Die Vertragsstrafe gilt, soweit sich Vertragsfristen verschieben oder erst noch zu vereinbaren
sind, fiir die vereinbarten oder neuen Fristen.

Vorzeitige Fertigstellung der Vertragsstrecke

Erfolgen die Fertigstellung der Bauleistungen gemaR § 28.1 und die Ubergabe der Vertragsstre-
cke gemal § 30 vor dem in § 29.2.1 genannten Termin, so erhalt der Auftragnehmer fiir jeden
vollen Kalendertag der vorzeitigen Fertigstellung eine Zahlung in Héhe von EUR 5.125,00 (in
Worten: fiinftausend einhundertundfinfundzwanzig Eurg), maximal jedoch eine Zahlung von
EUR 922.500,00 (in Worten: neunhundertzweiundzwanzigtausend und fiinfhundert Euro). Die
Zahlung erfolgt binnen 30 Kalendertagen nach der letzten Ubergabe.

Bauaufsicht, Widmung, Inbetriebnahme und Verkehrsfreigabe

Der Auftraggeber verpflichtet sich, die bauaufsichtliche Abnahme und die Ubergaben zu verbin-
den oder in unmittelbarem zeitlichen Zusammenhang durchzufilhren. Diese Regelung gilt ent-
sprechend, wenn wihrend des Vertragszeitraums weitere bauaufsichtliche Abnahmen erforder-
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35.2

36.3

35.4

§36

36.1

36.1.1

36.1.2

36.1.3

Der Auftraggeber verpflichtet sich, die notwendige fernstraRenrechtliche Widmung der fertig ge-
stellten Abschnitte der Vertragsstrecke rechtzeitig herbeizufiihren, soweit dies erforderlich und
unter Wahrung der Anforderungen von § 4 Satz 1 FStrG zuldssig ist.

Der Auftraggeber verpflichtet sich, die Inbetriebnahme und Verkehrsfreigabe der Vertragsstrecke
spatestens am Tage nach der erfolgreichen bauaufsichtlichen Abnahme vorzunehmen. Dies gilt
nicht flir die feierliche Verkehrsfreigabe, deren terminliche Koordinierung und zeitlicher Ablauf
von dem Auftraggeber in Abstimmung mit dem Auftragnehmer gemaR den Vorgaben des § 30.2
festgelegt wird. |

Uber den Tag der Inbetriebnahme und Verkehrsfreigabe der Ausbaustrecke wird ein vom Auf-
traggeber und vom Auftragnehmer zu unterzeichnendes Protokoll erstelit. Beide Vertragsparteien
sind verpflichtet, an der Erstellung des Protokolls mitzuwirken. Verweigert eine Vertragspartei
grundlos die Mitwirkung, gilt das Verfahren gemaf § 30.7 entsprechend.

Vertragserfiillungsbiirgschaft Bau

Spétestens zwei Wochen vor Beginn des Vertragszeitraums hat der Auftragnehmer dem Auf-
traggeber zur Sicherung der Leistungen des Auftragnehmers gegeniiber dem Aufiraggeber wah-
rend der Bauphase eine Vertragserfiillungsbiirgschaft gemaR Anlage 1 von einem

in den Européischen Gemeinschaften,

in einem Staat der Vertragsparteien des Abkommens (iber den Europaischen Wirtschaftsraum
oder

in einem Staat der Vertragsparteien des WTO-Abkommens Uber das 6ffentliche Beschaf-
fungswesen

zugelassenen Kreditinstitut oder Kredit- oder Kautionsversicherer mit einem Mindestrating von
BBB- (Standard & Poor’s) oder einem entsprechenden Rating einer anderen anerkannten Ra-
ting-Agentur iiber einen Betrag in Héhe von.% der Baukosten gemaR Ziffer 6 des Formblatts
UKE des Angebots des erfolgreichen Bieters auszuhandigen.

Leistet der Auftragnehmer die Vertragserfiillungsbiirgschaft nicht innerhalb der vertraglich verein-
barten Frist, so ist der Auftraggeber berechtigt, Zahlungen gemaR § 45 und § 46 einzubehalten,
bis der Sicherheitsbetrag erreicht ist. Entsprechendes gilt, wenn sich das Rating des Biirgen ver-
schlechtert und der Auftragnehmer nicht innerhalb einer Frist von dreiig (30) Kalendertagen ab
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Verschlechterung des Rating des Biirgen eine Ersatzbiirgschaft eines Biirgen mit dem erforderli-
chen Rating gestellt hat. In diesem zuletzt genannten Fall ist der Auftraggeber berechtigt, nach
Ablauf der DreiRig-Tage-Frist Zahlungen gemaR § 45 und § 46 ab dem néchsten Zahlungstermin
einzubehalten. Dessen ungeachtet kann der Auftragnehmer vom Auftraggeber die Herausgabe
der Birgschaft gegen Stellung einer gleichwertigen Biirgschaft eines anderen Biirgen verlangen.

36.2 Der Auftraggeber wird die Hohe der Vertragserfiillungsblirgschaft Bau um ein Drittel reduzieren,
wenn 50 % der Abschlagszahlungen gemaR § 45.1 an den Auftragnehmer ausgezahlt und bis zu
diesem Zeitpunkt alle Bauleistungen vertragsgemaB erbracht worden sind. Wenn die letzte
Ubergabe gemaR § 30.1 erfolgt ist, wird der Auftraggeber die Birgschaft auf 10 % des urspriing-
lichen Biirgschaftsbetrags reduzieren. Wenn die Verkehrsfreigabe vor diesem Termin stattfindet,
wird der Auftraggeber die Blrgschaft bereits zu diesem Zeitpunkt auf 10 % des urspriinglichen
Biirgschaftsbetrags reduzieren. Die Vertragserfiillungsbiirgschaft ist binnen eines Monats nach
Fertigstellung der landschaftspflegerischen MaRnahmen zuriickzugeben, wenn nicht der Auf-
traggeber zu diesem Zeitpunkt Anspriiche geltend gemacht hat und diese noch nicht erfiillt sind.

§37 Betriebspflicht
371 Der Auftragnehmer verpflichtet sich, wahrend des Betriebszeitraums

37141 den Vertragsgegenstand nach MaRlgabe dieses Vertrages, insbesondere den Vergabeunter-
lagen (Leistungsbeschreibung Betrieb) und den jeweils giiltigen Fassungen aller einschligi-
gen sonstigen technischen Regelwerke und Rechtsvorschriften und gem&R den allgemein
anerkannten Regeln der Technik zu betreiben. § 40.2 bleibt unberiihrt;

371.2 alles Erforderliche zu tun, um die Sicherheit und Leichtigkeit des Verkehrs auf der Vertrags-
strecke jederzeit zu gewahrleisten, und

37.1.3 alle MaBnahmen des Betriebs so zu planen und durchzufiihren, dass sie Verfiigbarkeitsein-
schrankungen des Vertragsgegenstandes nur in erforderlichem Umfang verursachen.

37.2 Den Tag des Ubergangs der Betriebspflicht bestiitigt der Auftragnehmer schriftlich gegeniiber
dem Auftraggeber. Der Betrieb der Vertragsstrecke ist wahrend des Betriebszeitraums
24 Stunden taglich an jedem Kalendertag zu gewahrleisten.

37.3 Der Auftragnehmer ist nicht berechtigt, eigenméachtig die Vertragsstrecke ganz oder teilweise fiir

W 4

den 6ffentlichen Verkehr zu sperren.




NLStBV ' Seite 68 von 132

Verfiigbarkeitsmodell A 7
Kapitel 8 — Projektvertrag

374 Ist der Betrieb oder die Nutzung der Vertragsstrecke aus tatséchlichen Griinden erheblich er-
schwert oder unméglich, so hat der Auftragnehmer unverziiglich den Auftraggeber zu unterrich-
ten und die Griinde fiir die Stérung anzugeben. Das Gleiche gilt fiir den Fall, dass die Sicherheit
der Verkehrsteilnehmer nicht gewahrleistet werden kann.

375 In den Féllen des § 37.4 priift der Auftraggeber oder die von diesem bestimmte Stelle die Griinde
und ergreift bei nicht unverziiglich zu beseitigenden und die Sicherheit der Verkehrsteilnehmer
beeintréchtigenden Stérungen des Betriebs oder des Verkehrsflusses geeignete MaRnahmen,
2. B. Geschwindigkeits- oder Gewichtsbeschrankungen, erforderlichenfalls die teilweise oder
vollsténdige Sperrung des betroffenen Abschnitts der Vertragsstrecke. Die Pflichten des Auftrag-
nehmers zur Folgenbeseitigung und zur Kostentragung bleiben unberiihrt.

37.6 Bei Gefahr im Verzug, z. B. bei Verkehrsunfallen, ist die zustandige Polizeidienststelle unverziig-
lich zu unterrichten. Der Polizei sind die notwendigen Informationen zur Beurteilung der Gefah-
renlage fiir die Sicherheit des Straenverkehrs mitzuteilen. Die Nothilferechte des Auftragneh-
mers bleiben unberiihrt.

37.7 Der Auftragnehmer ist zur Zusammenarbeit mit den Sicherheitsbehtrden und den 'zur Gefahren-
abwehr oder im Rettungsdienst tatigen Organisationen (z. B. Polizei, Katastrophenschutz, THW,
Feuerwehr, Rettungsdienstorganisationen) verpflichtet. Diese umfasst insbesondere die Mitwir-
kung an der Erstellung und Fortschreibung von Alarm- und Einsatzplinen, an Ubungen und die
Zusammenarbeit bei Einsétzen zur Gefahrenabwehr auf der Vertragsstrecke. Den Weisungen
der Sicherheitsbehgrden ist Folge zu leisten.

37.8 Werden die erforderlichen MaRnahmen nach § 37.5 nicht oder nicht rechtzeitig vom Auftraggeber
veranlasst, obwohi der Auftragnehmer seine Pflichten aus § 37.4 und § 37.6 erfilit hat und ent-
steht daraus ein Schaden, der auf die gemeldeten Sicherheitsmangel zuriickzufiihren ist, so fin-
det die Regelung des § 25, insbesondere § 25.3 und § 25.4 Satz 1 Anwendung.

37.9 Der Auftragnehmer verpflichtet sich, die erforderlichen Streckenkontrollen durchzufiihren, um den
Zustand der Vertragsstrecke im Hinblick auf die Anforderungen nach diesem Projektvertrag zu
Uberpriifen. Bei besonderen Ereignissen, die Einfluss auf die Verkehrssicherheit im Bereich der
Vertragsstrecke haben kdnnen, z. B. ein Unfall oder auRergewdhnliche Witterungsbedingungen,
sind unverziiglich zusétzliche Streckenkontrollen durchzufiihren.
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Betriebsbestimmungen

Der Auftragnehmer legt dem Auftraggeber spétestens einen (1) Monat vor Beginn des Betriebs-
zeitraums gemaR § 9.2 ein Detailkonzept fiir den Betrieb der Vertragsstrecke einschlieBlich einer
Darstellung der Abwicklung der Ubernahme des Betriebsdienstes, der erforderlichen Wartungs-
und Kontroliplane sowie fiir die Gewahrleistung des fachgerechten Schutzes der Umwelt vor.
Das Detailkonzept ist aus dem mit dem Angebot des erfolgreichen Bieters vorgelegten Betriebs-
konzept zu entwickeln. Abweichungen von diesem Betriebskonzept sind nur mit Zustimmung des
Auftraggebers zuldssig. Bestandteil des Detailkonzepts missen insbesondere eine Betriebsab-
laufplanung, die geplante Betriebs- und Mitarbeiterorganisation, die Verkehrsiiberwachung, die
Einsatzpléne fiir die Streckenkontrolle und den Winterdienst, eine Darsteliung der Vereinbarun-
gen und Abstimmungen mit der Polizei und Feuerwehr hinsichtlich Einsatzplanen bei Unféllen
sowie die Abwicklung der Ubergabe des Betriebsdienstes sein.

Die fiir die Durchfiihrung des Betriebes verantwortlichen Personen, einschlieRlich der Fachkraft
flir Umweltschutz, miissen die fiir ihren Tatigkeitsbereich erforderliche Qualifikation und Fach-
kunde besitzen. Diese ist auf Anforderung des Auftraggebers nachzuweisen.

Lehnt der Auftraggeber das Detailkonzept ab, ist dem Aufiragnehmer unter Angabe der fiir die
Ablehnung maRgeblichen Griinde eine angemessene Frist zur Nachbesserung zu setzen. Nach
erfolgloser Nachbesserung ist der Auftraggeber berechtigt, einseitig ein vorléufiges Detailkonzept
fir den Betrieb auf Kosten des Auftragnehmers aufzustellen. Der Auftragnehmer ist verpflichtet,
das vorldufige Detailkonzept umzusetzen. Bei Meinungsverschiedenheiten kann jede Partei das
Schlichtungsverfahren nach § 57 einleiten.

Das Detailkonzept ist regelmallig unter Berlicksichtigung der gemachten Erfahbrungen und des
technischen Fortschritts oder auf Verlangen des Auftraggebers fortzuschreiben und erforderli-
chenfalls anzupassen. Anderungen sind rechtzeitig, mindestens einen Monat vor deren Anwen-
dung dem Auftraggeber anzuzeigen. § 38.3 gilt entsprechend.

Befugnisse der StraRenverkehrshehdrden und der Polizei bleiben hiervon unberihrt. Der Auf-
tragnehmer ist verpflichtet, deren Anordnungen Folge zu leisten. Dies gilt auch fir kiinftige An-
ordnungen der Stralenbaubehtrde gemaR § 45 StVO, es gilt § 21.1.
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§39

39.1

39.2

39.3

39.4

Erhaltungspflicht

Der Auftragnehmer verpflichtet sich, den Vertragsgegenstand fiir die Dauer des Vertragszeit-
raums nach MaBgabe dieses Vertrages, insbesondere den Vergabeunterlagen (Leistungsbe-
schreibung Erhaltung) sowie den einschldgigen Rechtsvorschriften in den jeweils gliltigen Fas-
sungen und gemaR den jeweils geltenden allgemein anerkannten Regeln der Technik zu erhal-
ten. § 40.2 bleibt unberiihrt. Der Auftragnehmer wird bezliglich der durchzuflihrenden Erhal-
tungsmafinahmen jeweils ein Detailtkonzept fUr die Erhaltungsmafinahmen aus dem mit dem An-
gebot des erfolgreichen Bieters vorgelegten Erhaltungskonzept entwickeln und dem Auftragge-
ber, sofern es sich um geplante Erhaltungsmafnahmen handelt, wenigstens drei Monate vor Be-
ginn der geplanten ErhaltungsmaRnahme zur Abstimmung vorlegen.

Ergénzend zu den Vorgaben der Vergabeunterlagen, insbesondere der ZTV Funktion StB A7
gelten, soweit fiir die Erfiillung der Erhaltungspflicht seitens des Auftragnehmers nach diesem
Abschnitt des Vertrages Bauleistungen zu erbringen sind, die Regelungen zur Bauphase ent-
sprechend, wobei Ubergabeinspektionen nur vorzusehen sind, wenn die Leistungsbeschreibung
Erhaltung dies vorsieht. Alle Erhaltungsmalnahmen hat der Auftragnehmer so zu planen und
durchzufiihren, dass sie Verfligbarkeitseinschrénkungen des Vertragsgegenstandes nur in erfor-
derlichem Umfang verursachen. Der Auftragnehmer wird dem Auftraggeber in angemessener
Frist, spatestens jedoch zwei Monate vor Beginn einer jeden baulichen Erhaltungsmanahme ei-
nen detaillierten Terminplan, der auf dem Terminplan Erhaltung basiert und den konkreten Zeit-
plan fiir die Durchflihrung der jeweiligen baulichen ErhaltungsmaRinahme darstellt, sowie eine
kurze Erléuterung zu der Erhaltungsmafnahme vorlegen,

Der Auftragnehmer verpflichtet sich, wihrend des Vertragszeitraums nach MaRgabe der Kapitel
11 (Leistungsbeschreibung Erhaltung) und 12 (Leistungsbeschreibung Betrieb) der Vergabeun-
terlagen die Standsicherheit, Gebrauchstauglichkeit, Dauerhaftigkeit und Verkehrssicherheit so-
wie die Funktionsanforderungen und die Betriebssicherheit der Vertragsstrecke einschlielich der
Ingenieurbauwerke regelmaBig zu Uberpriifen. Der Auftraggeber erhilt unaufgefordert die Prif-
berichte. Bauwerksdaten und Bauwerksbuch sind vom Auftragnehmer fortzuschreiben.

Der Auftragnehmer ist verpflichtet, unverzliglich nach Feststellung der in den Vergabeunterlagen
vorgegebenen ZustandsgréBen von Zustandsmerkmalen, Zustandswerten und Zustandsnoten
sowie Schadensmerkmalen die nach den Vergabeunterlagen erforderlichen MaRnahmen zu er-
greifen. Die einzuhaltenden Abstimmungen mit dem Auftraggeber und die fiir die Leistungsaus-
fihrung maRgeblichen Fristen und die nach Durchfiihrung der Erhaltungsmainahmen geschul-
deten Qualitéten ergeben sich insbesondere aus den ZTV Funktion StB A 7. Kommt der Auftrag-
nehmer seinen Pflichten nicht, nicht rechtzeitig oder nur mangelhaft nach, kann der Auftraggeber
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39.5

39.5.1

39.5.2

39.5.3

39.5.4

die ihm nach diesem Vertrag, insbesondere gemal § 46.3 und § 49 sowie die ihm nach gesetzli-
chen Vorschriften, insbesondere des Werkvertragsrechts, zustehenden Rechte geltend machen.
Sind durch den Auftragnehmer Sicherungsmafinahmen bei verkehrssicherheitsgeféhrdenden
oder umweltgeféhrdenden Zustanden oder Schaden erforderlich, so hat der Auftragnehmer diese
unverziglich einzurichten und bis zur Durchfiihrung der Erhaltungsmaflinahmen aufrecht zu er-
halten. Dabei beantragt der Auftragnehmer zur unmittelbaren Sicherung des Verkehrs unverziig-
lich die erforderlichen vorlibergehenden verkehrsregelnden Mafinahmen bei der zustandigen
Behorde. Erhaltungszustinde, die Geschwindigkeitsbegrenzungen von unter 80 km/h erforder-
lich machen, sind zu vermeiden. In jedem Fall sind unverziiglich bauliche Maltnahmen zu ergrei-
fen, sobald eine derartige Geschwindigkeitsbegrenzung von der zusténdigen Behdrde angekiin-
digt oder angeordnet wurde.

Fir Teile des Vertragsgegenstandes, fur die die formliche Abnahme gegeniiber anderen Auf-
tragnehmern noch nicht erteilt wurde und/oder die Verjahrungsfrist fir Méngelbeseitigungen
durch andere Auftragnehmer des Auftraggebers noch nicht abgelaufen ist, gilt:

Der Auftragnehmer hat die Restleistungs- und die Mangelbeseitigungsmanahmen und die
Briickenhauptpriifungen durch den Auftraggeber zu dulden; seine Erhaltungs- und Betriebs-
pflicht fiir die betreffenden Teile des Vertragsgegenstandes bleibt unberiihrt.

Der Auitraggeber informiert den Auftragnehmer iiber die anstehenden férmlichen Abnahmen,
die Ergebnisse der Abnahme, die Ergebnisse der Schlussbegehungen und der Brlicken-
hauptprifungen zum Zeitpunkt des Ablaufs der jeweiligen Verjéhrungsfrist sowie liber alle
Feststellungen und Vereinbarungen, die er gegeniiber dem jeweiligen dritten Auftragnehmer
vornimmt. Der Auftraggeber wird dem Auftragnehmer ferner eine Liste der Teile des Ver-
tragsgegenstandes, fiir die die Verjahrungsfrist fiir Mangelbeseitigungen durch andere Auf-
tragnehmer noch nicht abgelaufen ist, und eine entsprechende Fristenliste bezliglich der Ver-
jahrungsfristen libergeben. Die ihm zustehenden Méngelrechte gegen Dritte wird der Auftrag-
geber nach pflichtgemaflem Ermessen geltend machen. Soweit dies rechtlich zuldssig ist und
er dies fir sachgerecht hélt, ist der Auftraggeber im Rahmen seines Ermessens auch bereit,
im Einzelfall ihm zustehende Méangelrechte gegen Dritte an den Auftragnehmer abzutreten.

Der Auftragnehmer informiert den Auftraggeber unverzliglich, wenn er Mangel feststelit, die
unter Umsténden vom oben genannten Auftragnehmer im Rahmen der Vertragserfiillungs-
oder Mangelbeseitigungspflicht zu beseitigen sind.

Mehrkosten des Auftragnehmers, die ihm infolge der Ausfilhrung von Restleistungen oder der
Beseitigung von Méngeln an den oben genannten Teilen des Vertragsgegenstands entste-
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hen, sind ihm als unvorhersehbare Mehrkosten zu erstatten. Die diesbezliiglichen Kosten und
eventuell notwendigen zeitlichen Verschiebungen sind dem Auftraggeber in einem schriftli-
chen Bericht bis spéatestens 30 Kalendertage nach Abschluss der Mangelbeseitigungsarbeiten
an dem betroffenen Bauwerk mitzuteilen, soweit die Bezifferung bei Anwendung gréRtmagli-
cher Sorgfalt moglich ist. Soweit die Bezifferung erst nach Ablauf der 30 Kalendertage gene-
rell oder abschliefend mdglich ist, hat der Auftragnehmer dies nachvollziehbar zu begriinden
und die abschlieRende Bezifferung unverziiglich nachzuholen. Die Abwickiung der unvorher-
sehbaren Mehrkosten erfolgt nach § 48.

Darlber hinaus hat der Aufiragnehmer bei unvermeidbaren Terminverschiebungen einen An-
spruch auf Anpassung des Rahmenterminplans nach Maflgabe des § 29.3.

Nachtrigliche Anderung von technischen oder rechtlichen Normen

Der Auftragnehmer informiert den Auftraggeber vorab (Ober etwaige unvorhersehbare Mehrkos-
ten, die ausschlieBlich darauf beruhen, dass

nach der Abgabe des BAFO des erfolgreichen Bieters die auf den Betrieb oder die Erhaltung
nach § 37.1.1 oder § 39.1 anzuwendenden Rechtsvorschriften oder Regeln und Regelwerke
neu geschaffen oder gesndert werden und

diese Anderung dem Auftragnehmer bis zur Abgabe des BAFO des erfolgreichen Bieters
nicht bekannt war und auch nicht bekannt sein musste und mit dieser Anderung auch nicht
gerechnet werden musste. Mit der Anderung oder Schaffung einer anerkannten Regel der
Technik muss spatestens dann gerechnet werden, wenn ein Entwurf oder eine Vornorm der
betreffenden Norm fiir Fachkreise veréffentlicht wurde.

Der Auftragnehmer hat dem Auftraggeber unverziiglich detailliert die dadurch entstehenden und
vom Auftragnehmer erwarteten unvorhersehbaren, notwendigen und angemessenen Mehrkosten
darzulegen. Die damit verbundenen Einsparungen oder sonstigen Vorteile sind zu berlicksichti-
gen, in einem schriftlichen Bericht darzulegen und zu begriinden, soweit dies unter Anwendung
gréftmdglicher Sorgfalt zu diesem Zeitpunkt méglich ist. Soweit eine Anderung des Bauablaufes
notwendig wird, hat der Auftragnehmer in dem Bericht insbesondere eine detaillierte Kalkulation
der dadurch entstehenden und unvorhersehbaren Mehrkosten und unvermeidbarer Terminver-
schiebungen aufzufiihren. Der Bericht muss jeweils gesondert Mehrkosten fir die Erhaltung, den
Betrieb, Baumehrkosten sowie Terminverschiebungen ausweisen. Soweit eine generelie oder
abschlieRende Bezifferung zum Zeitpunkt des Berichts bei Anwendung des Sorgfaltsmafistabs
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dieses § 40.1 nicht méglich ist, hat dies der Auftragnehmer nachvollziehbar zu begriinden und die
Bezifferung unverziiglich nachzuholen.





















































































































































































