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PROJEKTVERTRAG
Verfligbarkeitsmodell A7

zwischen
.der Bundesrepublik Deutschland
- Bundesstraenverwaltung —
diese vertreten durch

die Freie und Hansestadt Hamburg und
das Land Schleswig-Holstein

diese vertreten durch
die DEGES Deutsche Einheit FernstraBenplanungs- und -bau GmbH

nachfolgend ,Auftraggeber”

und

der Via Solutions Nord GmbH & Co. KG
vertreten durch die
BAB A7 Neumiinster-Hamburg Autobahnverwaltungsgeselischaft mbH

nachfolgend ,Auftragnehmer”
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Vertragsgr:indlagen

Verstragsbestandteile, Geltungsreihenfolge

Der Projektvertrag hat die nachfolgenden Vertragsbestandteile, wobei Reihenfolge gleich
Rangfolge fur die Auslegung und Anwendung ist.

die Vereinbarungen dieses Vertragstextes einschliefilich der dazugehbrigen Anlagen, soweit
nachfolgend nicht gesondert erwahnt,

das Auftragsschreiben;

das Angebot des erfoigreichen Bieters, soweit es nicht im Widerspruch zu Vorgaben der
Vertragsbestandteile nach §§ 1.1.4.bis 1 .1.6 steht;

Protokolle Uber die Verhandlungen des Angebotsinhalts, wobei im Falle etwaiger
Widerspriiche das zuletzt erstelite Protokoll vorgeht; die Protokelle sind dem Projektvertrag
als Anlage 6 beigefigt;

die vertraglich relevanten VGU BAFO, insbesondere die Leistungsbeschreibungen sowie die
dazugehdrenden Anhange und Erganzenden Unterlagen einschlieBlich der Zus#tziichen
Technischen Vertragsbedingungen und der darin in Bezug genommenen technischen
Regelwerke in dem in den VGU BAFO naher angegebenen Umfang, soweit sie in diesem
Paragrafen nicht anderweitig genannt sind. Unter den Zusatzlichen Technischen
Vertragsbedingungen  kommt aufgrund  des  funktionalen Charakiers - der
Leistungsbeschreibung, wie sie in den VGU BAFO niedergelegt ist, den in §2.3.67 bis
§ 2.3.71 genannten ZTVen Funidion ein Vorrang zu,

fiir Planungsleistungen wahrend der Bauphase die Allgemeinen Veriragsbedingungen fiir
Leistungen der Ingenieure und Landschaftsarchitekten im StraBen- und Brickenbau (AVB-
ING), Ausgabe 2006 Fassung 2009 mit zugehdrigen technischen Vertragsbedingungen (TVB)
gemal dem Handbuch itr die Vergabe und Ausflhrung von freiberufiichen Leistungen aer
Ingenieure und Landschaftsarchitekten im Strafen- und Briickenbau {HVA F-StB), Ausgabe
9/2006 Fassung Mai 2010. Fur die Folgezeit gelten die in diesem § 1.1.6 genannten
Bedingungen in ihrer jeweils geltenden Fassung.

Alle in den VGU BAFO angegebenen Zusétzlichen Technischen Vertragsbedingungen und darin
in Bezug genommenen technischen Regelwerke sind
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far BaumaBnahmen gemaR § 2.3.10 in der in den VGU BAFQ angegebenen Fassung, soweit
keine Fassung angegeben ist, in der Fassung zum Zeitpunkt des Vertragsschiusses; -

far MaBnahmen der Erhialtung und des Betriebs und jeglicher Sicherung von Arbeltsstelien
wahrend des gesamten Vertragszeitraums in der jeweils zum Zeitpunkt der MaBnahme
geltenden Fassung, es sei denn, der Auftraggeber stimmt einer Anwendung nach §40.2.1
nicht zu,

anzuwenden.

Die Vergabe- und Vertragsordnung fir Bauleistungen (VOB) Teil B findet auf diesen
Projekivertrag aufgrund der besonderen Projektcharakteristika keine Anwendung. Die Vergabe-
und Vertragsordnung fur Bawleistungen (VOB) Tell C findet nur insoweit Anwendung, als sie in
den jeweils geltenden technischen Regelwsrken in Bezug genommen wird..

Bei Widerspriichen zwischen textiicher Beschreibung und zeichnerischer Darstellung: innerhalb
einer Kategorle nach §§ 1.1.1 bis 1.1.8 giit aufgrand allgemeiner Auslegungsmethoden zunéchst
das von den Vertragsparteien gemeinsam Gewollte. In verbleibenden Zweifelsfallen gehen
zeichnerische Darstellungen in den VGU BAFO dort, wo sie einen héheren Detaiflierungsgrad als
die entsprechenden textlichen Beschreibungen aufweisen, den textlichen Ausfithrungen vor, im
Ubrigen gelten fur den gesamten Vertragsgegenstand (Bau, Erhaltung, Betrieb, Finanzierung)
vorrangig die textlichen Beschreibungen,

Interpretation und Begriffsdefinitionen

Soweit in diesem Veertrag nicht ausdriicklich etwas anderes bestimmt ist, handelt es sich bei
Betréigen, die im Zusammenhang mit Leistungspflichten des Auftragnehmers genannt sind, um
Netto-Betrage, d.h. ausschlieBlich der gesetzlichen Umsatzsteuer.

Bei der Auslegung des Vertrags sind die im Rahmen der Fragerunden in der Angebotsphase des
Vergabeveifahrens von der Vergabestelle gegebenen Antworten zu beriicksichtigen.

Es gelten fur diesen Vertrag die folgenden Definitionen, soweit nicht im Einzelfall ausdriicklich
Abweichendes geregell ist:

~Abnahmainspektion®; Priifung zur Feststéllung des Zustands und der Funktionsféhigkeit des
Vertragsgegenstands im Hinblick auf die Einhaltung der Anfordémngen nach § 43.1.

) @
/!

Freie und Hansestadt Hamburg
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,Abweichungen vom Leistungssoll'.  Abweichungen  vom lLeistungssoll  gemal
Quaslitétskatalog.

LAltlasten*; Bodenverunreinigungen, die Altlasten im Sinne des § 2 Abs. 5 des Gesefzes zum
Schutz vor schadlichen Bodenveréndérungen und zur Sanierung von Altlasten (Bundes-
Bodenschutzgesetz) oder schadliche Bodenveranderungen im Sinne des § 2 Abs. 3 des
Bundes-Bodenschutzgesetzes in der jeweils geltenden Fassung sind.

,Abschlagszahlungen®: die Mittel, die der Auftraggeber dem Auftragnehmer gemahl § 45 zur
Verfligung stelit.

,Angebot des erfoigreichen Bieters*: das BAFO des Auftragnehmers vom 15.04.2014.

Angebotsschreiben® Angebotsschreiben des erfolgreichen Bieters, das diesem Verirag als
Anlage 8 beigeflgt ist.

,Arbeitsstellen”: Stellen, bei denen Verkehrsfischen vortibergehend fiir Arbeiten abgesperrt
werden. Dabei umfasst eine Arbeitssielle rsumlich den Bereich zwischen Beginn und Ende
einer Einengung oder Fahrstreifenredukiion oder einer Verschwenkung der Fahrbahn (erste
bis letzte Bake oder von fahrbarer Absperriafel bis zur letzten Bake). Arbeitsstelien kdnnen
orisfest oder baweglich sein.

JArbeitsstelien kirzerer Dauer”: Arbeitsstellen, bei denen die Arbeiten (inkl. Einrichtung und
Beseiligung der Verkehrsfihrung) innerhalb von 24 Stunden erledigt werden.

JArbeitsstellen l&ngerer Dauer*: Arbeitssteilen, die (inkl. Einrichtung und Beseitigung der
Verkehrsfihrung) (ber mehr als 24 Stunden durchgehend und ortsfest aufrechierhalten
werden.

,Bau“:  samiliche Um- und Ausbsumafinahmen, die der Herstellung  des
Vertragsgegenstandes gemai diesem Vertrag, inshesondere gemaR den VGL BAFQ dienen,
einschlieRlich der damit im Zusammenhang stehenden erforderlichen MaRnahmen. Hierzu
zshlen auch die landschaftspfiegerischen Maflnahmen, die gem&® den VGU BAFO zu
erbringen sind.

_Bauabschnitt’; jeder Bauabschnitt, den der Auftragnehmer im Terminpian Bau mit einem
Termin fur eine Teilibergabe versehen hat und der aus mindestens vier Kilometern
herzustellender Richtungsfahrbahn der Veriragsstrecke besteht.

;-
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2.3.12 .Bedarfsumleitungen*: die' als Bedarfsumleitungen fir den Autobahnverkehr ausgewiesenen
Strecken,
2.3.13 «Betrieb* und ,Erhaltung"; alle MaRnahmen, die der Erhaltung der Substanz und der Funktion

des Vertragsgegenstandes sowie der Bereitstellung der Vertragsstrecke firr den offentlichen
StraBenverkehr dienen,

(a) .Betrieb": alle in Kapitel 13 der VGU BAFO aufgefuhrien Méﬁnahmen, die zur sicheren
und ordnungsgeméaBen Nutzung des Vertragsgegenstands etforderlich sind.

(b) .Erhaltung’: alle MaRnahmen, die der Erhaltung der Substanz und der Funktion des
Vertragsgegenstandes sowie der Bereitstellung der Vertragsstrecke fiir den Sffentlichen
Straenverkehr dienen und nicht Bestandtell des Betriebs sind, insbesondere

() alle Mafnahmen zur Beseitigung der Abnutzungserscheinungen oder der
Schéden (Instandsetzung) sowie zur Emeuerung des Vertragsgegenstands, die
nicht Bestandteil des Betriebes sind, sowie

(i} alle MaBnahmen der Pflege und Unterhaltung der in den VGU BAFO
ausgewiesenen Ausgleichs- und Ersatzflachen, soweit die MaBnahmen nichi
Bestandteil des Betriebs sind., -

23.14 .Betriebstechnische Einrichtungen®: technische Einrichtungen, die dem Betrieb und der
Verwaltlung der Autobahn dienen, insbesondere Streckenfernmeldaeinrichtungen,
Notrufséulen, dynamische Anzeigen freier Lkw-Pariplétze an bewirtschafteten Rastanlagen
sowle insbesondere fur den Larmschutztunnel Schnelsen Tunnelliiftung, Tunnelbeleuchtung
(Lampen, Kabel, Notbeleuchtung), Betriebsgeb&udetechnik (USV-Anlage, EDV-Technik),
Tunnelsicherheitstechnik  (Notrufstationen, Brandmeldeanlagen,  Feuerldschanlagen,
Hydranten, Léschwasserleitung, VideoGberwachung, Lautsprecher, Funk) einschlieBlich der
Leftungen und Versorgungseinrichtungen zum Betrieb dieser Einrichtungen.

2.3.15 .Boden": Boden im Sinne des § 2 Abs. 1 des Gesetzes zum Schutz vor schadlichen
Bodenveranderungen und zur Sanierung von Allasten (Bundes-Bodenschutzgesetz) in der
jeweils geltenden Fassung.

2.3.18 Denkmal*: Denkmal im Sinne des § 2 des Denkmalschutzgesetzes der Freien und
Hansestadt Hamburg und/oder Kulturdenkmal oder-Denkmalbereich im Sinne des § 1 des
Gesetzes zum Schutz der Kulturdenkmale {Denkmalschutzgesetz - DSchG) des Landes
Schleswig-Holstein in der jeweils geltenden Fassung.
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,Dritigewalt; durch Dritte verursachie Ereignisse, die die Substanz oder Funktion des
Vertragsgegenstands  zerstoren, schadigen oder in sonstiger Weise beeintrachtigen,
einschlieftlich Unfallschaden, Vandalismus (z.B. durch Sprayer), Terrorakte oder Blockaden,
Ausgenommen hiervon sind Beeintrachtigungen, die als Sondernutzungen erlaubt oder
genehmigt sind.

,durchgehende Strecke®: bezeichnet die Hauptfahrstreifen und die jeweiligen zugehdrigen
Uberholfahrstreifen des Vertragsgegenstandes.

,Eigenkapital”: die gemaR § 44 dieses Vertrages zu leistende Finanzierung in Form von
Kapitalantellen, gezeichnetem Kapital, Gesellschafterdariehen oder Darlehen verbundener
Unternehmen zuzhglich der Kapital- und Gewinnriicklagen, etwaiger Gewinn- und
Verlustvoririge sowie der Jahrestberschiisse und Jahresfehlbetréige, sowie von Dritten dem
Auftragnehmer zur Verflgung gestelites Kapital, das den gesicherten und ungesicherten
Anspriichen sonstiger Gléubiger und den Anspriichen des Auftraggebers nach diesem
Verlrag nachrangig ist. Unter Eigenkapital fallen auch Zwischen- vnd Brlickenfinanzierungen
der vorgenannten Formen des Eigenkapitals. Ein instrument zur Verbesserung der
Kreditwiirdigkeit f4llt nicht unter die Definition Eigenkapital”.

,Eigenkapitalrendite”; fur

{a) die Berechnung der Einmalzahlung nach §44.6.4: die durchschnittliche jghriche
Eigenkapitairendite gemaf dem Finanzmodell, das geman § 2.3.54 aktualisiert wurde;
und

(b) die Barwertberechnung im Rahmen des § 55.1.3(d). die durchschnittliche j&hrliche
Eigenkapitairendite gemaB dem Finanzmodell, das gemal §55.1.3(c) aktualisiert
wurde.

,eintretendes Unternehmen®: ein durch den gemeinsamen Vertreter im Sinne des § 2.1 des
Direkivertrags benanntes Unternehmen, das auf Verlangen des gemeinsamen Verireters und
in dem daflr vorgesehenen Verfahren in alle Rechte und Pflichten aus diesem Vertrag nach
dem gemal § 59 dieses Vertrages abzuschlieRenden Direktvertrag eintreten soll oder eintritt.

Lendgitige Ubergabe’ die Teilubergabe des letzten Abschnitts geman § 31.1.

,erfolgreicher Bieter”: derjenige Bieter und diejenige Bietergemeinschaft, auf dessen/deren
Angebot im Rahmen des Vergabeverfahrens der Zuschlag erteilt wurde.

J
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-Erflllungsfristen/Erfillungstermine in den VGU BAFO defi nierte Fristen und Termine,
innerhalb welcher der Aufiragnehmer seine Leistungsverpflichtungen gemﬁl& dem Vertrag und
den Leistungsbeschreibungen zu erfiillen hat.

-Ersatzvornahme*: die Vomahme der dem Auftragnehmer nach diesem Verirag obliegenden
Handlungen durch den Auftraggeber oder durch von ihm beauftragte Dritte auf Kosten des
Auftragnehmers.

SFahrstreifenreduzierung®; jede Reduzierung der Anzahl von fir den &ffentlichen Verkehr
nutzbaren Fahrstreifen. Die Nutzung ~ des Seitenstreifens im Rahmen der
arbeitsstellenbedingten Verkehrsfihrung fUhrt nicht zu einer Fahrstreifenreduzierung im Sinne
dieser Definition, soweit die Anzahl der Fahrstreifen nicht reduziert wurde,

«Finanzmodell*: das Finanzmodell des Angebots des erfolgreichen Bieters (Sponsors’ Case)
unter Beriicksichtigung der nach den VGU BAFO zulassigen Anpassungen zum Zeitpunkt des
Abschlusses . der Finanzierungsvertrage nach §44 (Financial Close). Nach einer jeden
durchgefGhrten Refinanzierung, dle zu einem Refinanzierungsgewinn fihrt (einschlieRlich
einkalkulierter Refinanzierungsgewinne), wird diese fortan im Finanzmodell beriicksichtigt.

JForderungskaufer': jeder Kaufer, der dem Auftragnehmer im Rahmen einer Forfaitierung die
Forderungen oder Teilforderungen des Auftragnehmers gegen den Auftraggeber auf Zahlung
der Abschlagszahlungen, des Entgelts nach § 48 sowie Im Zusammenhang hiemit stehende
Nebenanspriiche sowie Erstattungsanspriiche im Falle der Beendigung dieses
Projektvertrags abgekauft hat und dem der Auftragnehmer die entsprechenden Anspriiche
abgetreten hat. :

.Fremdkapital’. die iber die Zurverfiigungsteflung von Eigenkapital sowie die vom
Auftraggeber nach diesem Verhag zu leistenden Zahlungen hinausgehenden Finanzmittel zur
Finanzierung des Vertragszweckes. Hierzu z&hl auch der Kaufpreis bei einer Forfaitierung.
Ein Instrument zur Verbesserung der Kreditwirdigkelt fAllt nicht unter dle Definition
Fremdkapital”.

.Fremdkapitalgeber’: die finanzierenden Kreditinstitute, Forderungskaufer, Anleihegiaubiger,
ehwaige weitere Finanzierungsvehikel oder institutionelle Investoren, die das Fremdkapital zur
Verfagung stellen.

JFSIrG*. das Bundesfemstrafengesetz (FStrG) in der Fassung der Bekanntmachung vom
28.Juni 2007 (BGBI. | S. 1208), zuletzt ge&ndert durch Art. 7 des Gesetzes zur Verbesserung
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der Offentlichkeitsbetelligung  und Vereinheitlichung  von Planfeststellungsverfahren
(PiVereinhG) vom 31. 5. 2013 (BGBI. 1 S. 1388) in der jeweils geltenden Fassung.

2.3.32 ,Genehmigungen und Gestattungen”: samtliche fir den Bau, die Erhaltung und den Betrizh
des  Verragsgegenstands  erforderlichen sffentlich-rechtlichen  Genehmigungen,
Anardnungen, Erlaubnisse, Zulassungen, Zustimmungen, Anzeigen und Notifizierungen
(gleichgtiltig, ob diese in Form sinseitiger Bescheide erteilt ader in Form Yffentlich-rechtlicher
Vertrage geregelt werden) sowie alle sonstigen, auch privatrechtiichen, Bewilligungen und
Gestattungen.

2.3.33 ,Geschwindigkeitsreduzierung”: jede gegenliber der bei vertragsgerechtem Streckenzustand
zuldssigen Hachsigeschwindigkeit reduzierte Geschwindigkeit auf mindestens einem
Fahrstreifen, auf einer Rampe, auf einem Verzdgerungs- oder Beschleunigungsstreifen und
auf einer Rastanlage.

2.3.34 _Grundwasser: Grundwasser im Sinne vor § 1 Abs. 1 Nr. 2 des Gesetzes zur Ordnung des
Wasserhaushalts (WHG) in der jeweils geltenden Fassung.

2.3.35 JHahere Gewalt™ Naturkatastrophen, insbesondere durch Erdbeben, Uberschwemmungen
und Unwetter, sowie Krieg oder atomare Unféile.

2.3.38 JInstrument zur Verbesserung der Kreditwardigkeit*: das Project Bond Credit Enhancement
der Européischen Investitionsbank.

2.3.37 Kampfmitte!". gewahrsamslos gewordene, zur Kriegsfiihrung bestimmite Gegenstande und
Teile davon, vor allem aus der Zeit des Ersten und Zweiten Weltkrieges, die Spreng-, Zind-,
Brand-, Nebel-, Reiz-, Rauch-, Leucht- oder Kampfstoffe enthalten oder aus solchen
bestehen, auch wenn sie beschadigt oder unbrauchbar geworden sind. Zu den Kampimitiein
gehtren insbesondere Bomben, Minen, Raketen, Panzerfauste, Ariillerie-, Gewehr- und
Handgranaten, militarische Patronenmunition sowis militéarische Spreng- und Zindmittel.

2.3.38 Kreuzungen*: Kreuzungen der Vertragsstrecke mit anderen &ffentiichen Verkehrswegen,
Kreuzungen mit Gewsssern und Einmindungen von Sffentlichen Straften.

2.3.39 Kreuzungsmafinahme": die Herstellung einer neuen Kreuzung oder die Anderung oder

Beseitigung einer bestehenden Kreuzung. Hierzu zahlen nicht Unterhaltungsmafinahmen,
2.B. eine Emeuerung mit den gleichen Abmessungen.

2.3.40 JKiindigungsstichtag”: der Zeitpunkt des Wirksamwerdens einer Kindigung dieses
Projektvertrags.

e o e e i s b e 4 3 % T I
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2.3.41 »-andschaftspflegerische MaRnahmen® die in den planfestgesteliten

Landschaftspflegerischen Begleitplanen (LBP) enthaltenen Ausgleichs-, Ersatz-, Gestaltungs-
» Schutz-, Minimierungs- und Vermeldungs- sowie Artenschutz~/CEF-MaRnahmen. Dabei
bedeuten trassennahe landschaftspflegerische MaRnahmen in der Landschaftspflegerischen
Ausfihrungsplanung  (LAP) fir den trassennahen Bereich die Mafinahmen zu
Gestaltungsmafinahmen {,G 1* bis ,G xx“), VermeidungsmaRnahmen (,V 1° bis ,V xx') sowie
ArtenschutzmaBnahmen (,Ar 1 bis ,Ar xx*). Die Manahmen sind in den ,Lageplinen der
léndschaﬁspﬂegerischen Mafnahmen* (LBP) und den sMaBnahmeplénen trassennah” {LAP)
sowie den jeweiligen MaRnahmablattem (LBP und LAP) dargestellt.

2.3.43 oLeistungs- und Verfigbarkeitsbericht': monatlicher Bericht des Auftragnehmers Gber die
Erflifung der ihm nach den VGU BAFO obliegenden Pflichten gemaR § 41.

2.3.44 .Leitungen™: Rohrleitungen, Kandle, Elekirizitstsleitungen, Telekommunikationslinien und
sonstige Leitungen, unabhéngig davon, ob sie Versorgungszwecken, sonstigen &ffentlichen
Zwed(gn, privatwirtscheftlichen oder sonstigen Zwecken dienen, innerhalb der Grenzen des
Vertragsgegenstandes.

2.3.45 «Leitungen Dritter": sémtliche Leitungen,

() die keine betriebs- und verkehrstechnischen Einrichtungen sind oder diesen
dienen und

(i)  nicht Bestandteil eines Nebenbetriebs im Sinne des § 15 FStrG sind oder einem
solchen Nebenbetrieb dienen und

(i nicht Bestandteil elner Mauteinrichtung sind oder einer solchen Einrichtung
dienen,

2.3.46 -oestehende Leitungen”: zum Zsitpunkt der letzten Aktualisierung des Angebots varhandene,
geplante oder im Bau befindliche Leitungen. Eine Leitung Ist geplant im Sinne dleser
Definition, wenn sie in den VGU BAFO textlich oder zeichnerisch dargestelit oder erwshnt ist.

;‘!
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Mauteinrichtung”: Einrichtung zur Erhebung von Maut und zur Kontrolle der Einhaltung der
Mautpflicht im Sinne des § 1 Abs. 4 Nr. 3a FStrG.

monatliches Entgelt". das in §46 naher bestimmte und dem Auftragnehmer vom
Auftraggeber geschuldete monatiiche Entgelt fur die vom Auftragnehmer nach diesem
Projektvertrag zu erbringenden Leistungen einschlieRlich der langfristigen Finanzierung.

JNachtbaustelle”: Arbeitsstelle klirzerer Dauer in der Zeit von 20:00 bis 6:00 Uhr.

‘Nachuntemehmer”: jeder Dritte, der unmittelbar oder mittelbar in die Erfullung der dem
Auftragnehmer aus dem Projektvertrag entstehenden Pfiichten einbezogen wird, unabhéngig
davon, ob der Auftraggeber seine Zustimmung zu der Beauftragung des Dritten erteilt hal
oder die Beauftragung dem Auftraggeber angezeigt wurde, jedoch mit Ausnahme solcher
Dritter, die vom Auftraggeber im Rahmen einer Ersatzvornahme beauftragt werden.

Preisindex: der kombinierte Kostenindex, der unter Berlicksichtigung von
Gewichtungsfaktoren wie ioigt zu ermitteln ist:

KK = .Ij'.‘ﬁ“_ﬁe_t‘i_l- . 1zemen) N | Energies +IB Tiomi

| Biumen,o | zementao {Energie0 TLohno
mit:

KK/ kombinierter Kostenindex im Kalenderjahr i, dabei ist i jeweils das
abgeschlossenen Kalenderjahr, fur das der Preisindex ermittelt wird, erstmals das
Kalenderjahr, das unmittelbar auf das Kalendetjahr, in dem der Beginn der
Vertragszeitraums liegt, folgt

| kostenart, Index (Jahresmittelwert) fir die Kostenart im Kalenderjahr | nach den
Angaben des Statistischen Bundesamtes

1 Kostenart, 0 Index (Jahresmittelwert) far die Kostenart im Kalenderjahr, in dem der
Beginn des Vertragszeitraums fiegt, nach den Angaben des Statistischen
Bundesamies

Der Kostenindex wird aus den Veréfientlichungen des Statistischen Bundesamtes
ermittelt. Aus der Fachserie 17, Reihe 2, ist aus dem Index der _Erzeugerpreise
gewerblicher Produkte (Inlandssatz) fur

Biturnen der Index von Bitumen aus Erdél,
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Zement der Index von Zement,
Kraftstoff/Energie der index von Energie
anzusetzen.

Far den Lohn gilt der Index der tariflichen Stundenverdienste fur das Baugewerbe in
Deutschiand.

Solite der vorgenannte Index oder einer der vorgenannten Indizes riicht mehr ermittelt
werden, so soll eine Uberleitung durch Umrechnung auf die Basis des néchsten
jeweils versffentlichten, dem weggefallenen Index vergleichbaren Index erfolgen.
Steht ein vergleichbarer Index nicht mehr zur Verfigung, so soll statt des nicht mehr
emmitielten Index der Lebenshaltungskostenindex herangezogen werden. Solite der
Lebenshaltungskostenindex nicht mehr emittelt werden, so soll eine Uberleitung
durch Umrechnung suf die Basis des ni#chsten jeweils versffentlichtan
Lebénshahungskqstenindex erfolgen. Lebenshaltungskostenindex ist der Index, der
die Entwicklung der Lebenshaltungskosten ' der gesamten Bundesrepubiik
Deutschland wiedergibt. Von mehreren zur Auswahl stehenden Indizes soll derjenige
genommen  werden, der von seiner . Berechnung dem derzeitigen
Lebenshaltungskostenindex so nahe wie méglich kommt. Entsprechendes gilt, falls
ein Index nur fur die Bundesrepublik Deutschland nicht mehr emittelt werden sollte,

Der Preigindex wird nack Vorlage der relevanten Veréffentlichungen fiir das jeweilige
Kalendetjahr i berechnet.

2.3.53

JRefinanzierung*: jede(r)
(@) Ablssung bestehender Fremdkapitalvertréige durch neue Vertrage,

() Anderung bestehender Fremdkapitalvertrage, die direkte Auswirkungen auf die Hohe
der Ausschifttungen hat, inshesondere Anderungen der Margen, der Darlehensbetrage
oder der Zahlungstermine, sowie

(c) Abschluss zusatzlicher Fremdkapitalvertrage.

VaZ

B
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Jrelovante  Person®:  jeder Gesellschafter des Auftragnehmers und - ggf.
Zwischengesellschaft{en) und mit diesen verbundene Unternehmen.

- StraRenabschnitt’: Abschnitt der Vertragsstrecke.
,Tagesbaustelle”: Arbeitsstelle kiirzerer Dauer wahrend der Zeit von 6:00 Uhr bis 20:00 Uhr.

. Terminplan Bau': ist der vom erfolgreichen Bister gemél Ziffer 2.8 des Kapitels 5 der VGU
BAFO eingereichte Terminplan Bau.

Ubergabeinspektion™ Prifung zur Feststellung des Zustands und der F unktionsfahigkeit des
zu iibergebenden Teils des Vertragsgegenstands zur technischen Nachweis im Hinblick auf
das Errelchen der vereinbarten Beschaffenheitsmerkmale.

unvorhersshbare pehrkosten®: alle Mehrkosten des Auftragnehmers, die sich aus bis zur
letrten Aktualisierung des Angebotes fur den erfolgreichen Bieter nicht vorhersehbaren
Umnsténden ergeben und die vom Auftraggeber nach den Regelungen dieses Vertrages zu
tragen sind. Die Mehrkosten umfassen auch Bauverzégerungskosten (einschlielich
Finanzierungsmehrkosten), es sei denn, sie sind nach § 19.5 ausgenommen oder in den
Fallen der §§ 18.6.1, 27.8, 30.6, 30.7 und 45.4.4 liegen die Voraussetzungen fur eine
Erstatiung von Bauverzégerungskosten nicht vor.
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~Verfigbarkeitseinschréankungen®: Einschrankungen des Fahrbahnguerschnitts (Anzahl .

und/oder Breite einzelner Fahrstreifen) und/oder Geschwindigkeitsreduzierungen. Es wird
klargestellt, dass Einschrankungen des Verkehrsflusses, die ausschlieBlich auf sine durch
das Verkehrsaufkommen bedingte Uberlastung des Regelquerschnitts zurackzufthren sind,
keine Verfugbarkeitseinschrankungen darstellen.  in  zeitlicher Hinsicht = umfassen
Verfugbarkeitseinschrankungen den Zeitraum zwischen Beginn und Ende der jeweiligen den
Verkehrsfluss einschréinkenden Mafinahme.

~verkehrsbeeintréchtigende  MaRnahmen™: samtliche MaRnahmen, die nachtellige
Auswirkungen auf die Sicherheit oder Leichtigkeit des Verkehrs auf der Vertragsstrecke, den
vor- und nachgelagerten Streckenabschnitten oder den Bedarfsumleitungen haben kénnen,
zum Beispiel StraRenbauarbeiten und sonstige Arbeiten im StraRenraum.

«Verkehrstechnische Einrichtungen®: elektronisch gesteuerte Anlagen zur Verkehrssteuerung,
-beeinflussung, = -datenerfassung, -statistk, insbesonders Woechselverkehrszeichen,
Fahrstreifensignale, Lichtzeichenanlagen (Anschlussstellen), Strafeninformationssysteme,
Dauerzéhistellen,”  Glattemeldeanlagen einschlielich der Leitungen und
Versorgungseintichtungen zum Betrieb dieser Einrichtungen, sowie insbesondere fiir den
Lamschutztunne!  Schnelsen  elektronisch  gesteuerte Anlagen nach RABT wie
Wechselverkehrszeichen, Lichtzeichenanlagen  (Tunnelportale), Dauerlichtzeichen,
Sperrschranken einschlieflich der Leitungen und Versorgungseinrichtungen zum Betrieb
dieser Einrichtungen.

vertragsjahr': ein jedes Vertragsjahr geméR Formblatt KG.

2Vor- und  nachgelagerte  Streckenabschnitte” die der Vertragsstrecke auf der .

Bundesautobahn A7 unmittelbar vor- und nachgelagerten Streckenabschnitte bis zur
néchsten Anschlussstelle (dabei handelt es sich fir die Zwecke der Vertragsstrecke fur den
Bau (§ 6.1.1(a)) um die AS Bordesholm und die AS Blumenthal auf der A215 im Norden und
die AS HH-Volkspark und die AS HH-Eidelstedt auf der A23 irh Sliden sowie fiir die Zwecke
der Vertragsstrecke fOr Erhaltung und Betrieb (§ 8.1.1(b)) um das AD Bordesholm im Norden
sowie die AS HH-Ste!iingen und die AS HH Eidelstedt auf der A23 im Siiden).

-Werktag": jeder Wochentag, der kein bundeseinheitlicher und kein Feiertag in Hamburg oder
Schleswig-Holstein ist, mit Ausnahme von Samstag und Sonntag.

»ZTV Funktion E-StB A7": die Zusétzlichen Technischen Vertragsbedingungen und Richtlinien
fir Funktionsbauverirége im Straflenbau Teil: Erdbauwerke - ZTV Funktion E-S1B A7 - gemat
Erg&nzende Unterlage 7.1.

/]
/ .
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JZTV Funktion Ew-StB A7" die Zustzlichen Technischen Vertragsbedingungen und
Richtlinien fir Funktionsbauvertrage im Stralenbau Teik Entwéisserungseinrichtungen - ZTV
Funktion Ew-StB A7 - gemalt Ergénzende Unterlage 7.1.

JZTV Mit-Funktion ~ StB AT7" die Zusatzlichen Technischen Vertragsbedingungen und
Richtlinien  fir  Funktionsbauvertrdge im-  Strallenbau Teil:  Messtechnischen
Zustandserfassung und -bewertung mit schnellfahrenden Messsystemen - ZTV Mt-Funktion -
SIB A7 - geméh Ergénzende Unterlage 7.1.

LZTV FunktiondNG A7": die Zusitzlichen Technischen Vertragsbedingungen und Richtlinien
fur Funktionsbauvertrage im Strafenbau Teil: Ingenieurbauwerke - ZTV Funktion ING A7 -
geman Erganzende Unterlage 7.1.

LZTV Funktion Ob-StB A7 die Zusstzlichen Technischen Veitragsbedingungen und
Richtlinien fir Funktionsbauvertrége im Strafenbau Teil: Stralenaberbau - ZTV Funktion Ob-
SiB A7 - gemal Ergénzende Unteriage 7.1.

<Zustandsbedingte Geschwindigkeitsreduzierungen® mittels Verkehrszeichen angeordnete
Geschwindigkeitsreduzierungen ~ auf  der Verkehrsfiache, die  anstelle  von
ErhaltungsmaBnahmen erfolgen.

Allgemeine Verpflichtungen des Auftragnehmers, Risikolibernahme

Der Auﬂragnehmer obernimmt alle von dem erfolgreichen Bieter eingegangenen Verpflichtungen
und verpfiichtet sich, diese an seiner Stelle als sigene Verpflichtungen und Zugicherungen nach
Mafigabe dieses Verirages zu erfillen. Devon ausgenommen sind solche etwaigen
Verpflichtungen, die der erfolgreiche Bieter ausdriicklich als eigene zu erfullen hat oder die von
Rechts wegen nur von ihm erfllit werden kénnen.

Der Auftragnehmer Ubernimmt alle sich aus dem Bau, der Erhaltung und dem Belrieb des
Vertragsgegenstands (einschlieBlich der erforderlichen Planungsleistungen) ergebenden Risiken,
soweit in den nachfoigenden Vorschriften nicht ausdriicklich eine andere Risikovertellung
vorgesehen ist.

Zum Leistungsumfang des Auftragnehmers gehdren samtliche Leistungen, die fur die
vollsténdige, funktuonsgerechte und betricbsbereite Ausfihrung alier vertraglichen Leistungen
erforderiich sind, auch wenn sie in den VGU BAFO nicht ausdriicklich genannt sind.
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3.4 Der Auftragnehmer koordiniert und kontrolliert alle sich aus diesem Projektvertrag ergebenden
Leistungen, einschiiefilich der Leistungen, - die im Zusammenhang mit der Erstellung der
beauftragten Leistung stehen, deren Planung und/odar Bauausfiihrung jedoch gemaR den VGU
BAFO von Dritten erbracht wird.

3.5 Der Auftragnehmer erméglicht dem Auftraggeber und von diesem beauftragten Dritten jederzeit
den Zugang zum Vertragsgegenstand, insbesondere hinsichtich der vom Auftraggeber zu
betreibenden und zu erhaltenden Anlagenteile, dié nach § 31.9 nach erfolgter Fédigste]?ung der
Bauleistungen und Abnahme vom Auttraggeber betrieben und erhalten werden. _

3.6 Der Auftragnehmer stellt sicher, dass alle anwendbaren gesetzlichen und sonstigen
anwendbaren Rechtsvorschriften befolgt werden, es sei denn, der Auftraggeber stimmt einer
Anwendung nach § 40.2.1 nicht zu.

37 Der Auftragnehmer hat alle ihm entstehenden Kosten im Zusammenhang mit der Erfullung
-dieses Projekivertrags selbst zi tragen, soweit ihm nicht nach diesem Projektverirag ein
Anspruch zusteht, Deliktische Anspriiche bleiben unberlihrt.

3.8 Der Aufiragnehmer verpflichtet sich, den Auftraggeber und die von diesem bestimmten Dritten
bei der Vornahme der dem Auftraggeber obliegenden Aufgaben und der Kontrolle der Erflillung
der verfraglichen Pfiichten durch den Auftragnehmer zu unterstitzen. Hierunter fallen auch
Baukontrollen sowie Kontrotlen im Rahmen der Ubergabe- oder Abnahmeinspektionen. Dabei ist
der Zugang zu Baustelien, BettiebSht?gfen und sonstigen Anlagen zu gewshren, sind die
erforderlichen - Informationen zu  erteilen  und Unterlagen  auszuhandigen und
Sicherungsmalnahmen zu ergreifen. Der Aufiragnehmer duldet Untersuchungen des
Vertragsgegenstiands durch den Auftraggeber zur Emittlung des kiinftigen Erhaltungsaufiwands
nach Ende der Vertragslaufzeit.

3.9 Der Auftraggeber beabsichtigt, die OPP-Beschaffungsvariante anhand der Auswertung unter
anderem der bislang durchgefohrten Projekte sowie des Verflgbarkeitsmodells A7 vertieft zu
untersuchen und hierzu ggf. auch Forschungsprojekte durchzuflihren, zum Beispiel, um
Effizienzgewinne prézise erfassen zu kénnen. Zudem soll das Verfugbarkeitsmodell A7 im
Hinblick auf besondere Bauverfahren wissenschaftiich begleitet werden. Der Auftragnehmer wird
dem Auftraggeber im Sinne einer partnerschaftlichen Zusammenarbeit unter Wahrung seiner
berechtigten Interessen im Hinblick auf Betriebs- und Geschaftsgeheimnisse die fir diese
Untersuchungen erforderlichen informationen zur Verfogung stellen. Diese umfassen auch
Kostenangaben, unter anderem zum Tunnel Schnelsen. Dabsi sind die Kosten flr den Tunnel
Schnelsen nach Fertigstellung in Anlehnung an die Vorgaben gemaR der Anweisung zur
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Kostenberechnung von StraBenbaumafinahmen sowie RAB-ING, Anhang 2, gegliedert
mitzuteilen. Sofern die Zurverfigungstellung der Informationen nicht im normalen Geschafisgang
méglich und hiermit ein erheblicher Mehraufwand des Auftragnehmers verbunden ist, wird der
Auftraggeber dem Auftragnehmer die nachgewiesenen angemessenen Auslagen ersetzen.

Woaiterhin ist der Auftragnehmer verpflichtet, den Auftraggeber wahrend der gesamten
Vertragsdauer in der Offentlichkeitsarbeit zu unterstitzen,

Hohgeitliche Befugnisse

Der Projektvertrag fihrt nicht dazu, dass hoheitliche Befugnisse oder Aufgaben auf den’
Auftragnehmer Gbertragen werden.

Die Bestimmungen dieses Projekiverirags lassen die hoheitlichen &ffentlich-rechtlichen
Befugnisse und Aufgaben sowohl des Aufiraggebers sls auch des Landes Schleswig-Holstein
sowie der Freien und Hansestadt Hamburg in ihren jeweiligen Zustandigkeitsbereichen
unberiihrt. Der Auftragnehmer kann sich gegenliber dem Auftraggeber nicht darauf berufen, dass
die Behsrden der vorgenannten Kérperschafien nicht zur Wahmehmung von Befugnissen und
Aufgaben berechtigt sind oder waren.

Aligemelne Verpflichtungen des Auftraggebers

Der Auftraggeber verpflichtet sich, den Auftragnehmier ab Beginn des Vertragszeitraums im
Rahmen der gesetzlichern Mglichkeiten bei der Erfillung des Vertragsziels zu unterstitzen,
insbesondere die Erteilung eventuell noch erforderlicher Genehmigungen und Gestattungen zu
frdem und den Auftragnehmer zu Informieren, wenn es 2zU verkehrsbeeintrachtigenden
MaRnahmen auf der Vertragsstrecke kommen solite.

Bis zum Beginn des Veriragszeitraums verpfiichtet sich der Auftraggeber, seine Verpflichtungen
im Hinblick auf seine Strafienbaulast der Vertragssirecke zu erfillen. Bis zum Beginn des
Betriebszeltraums verpfiichtet sich der Auftraggeber, seine Verpflichtungen im Hinblick auf den
Betrieb zu erfullen. Im Hinblick auf den 6- und 8-streifigen Ausbau und den damit verbundenen
Rickbau und Uberbau der Fahrbahnen wird der Aufiraggeber die Vertragsstrecke nicht mehr
instand setzen oder emeuern, sondem nur noch in dem Umfang Mafnahmen durchfihren (ggf.
durch straBenverkehrsrechtliche Anordnungen), dass ein verkehrssicherer Zustand gewéhrleistet
ist.
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Soweit im Bereich der Vertragsstrecke Dauerzéhistellen und andere betrjebstechhische
Einrichtungen (ausgenommen Notrufsaulen) vom Auftraggeber zu betreiben qndv zu erhalten
sind, wird dem Auftragnehmer die Nutzung der von dem Auftraggeber gewonnenen Daten fir
eigene Zwecke nach Mafgabe der einschlagigen datenschutzrechilichen Bestimmungen eraubt.
Die Nutzung der Daten ist nur in dem Rahmen zulassig, wie dies for die Erfallung der Aufgaben
und Pflichten des Auftragnehmers nach diesem Vertrag notwendig oder zweckméBig ist.
Insbesondere ist die Weitergabe der Daten an Dritte unzuldssig. Die Pflichten des
Auftragnehmers gemaB den VGU BAFO bieibt hiervon unberiihrt,

Ubertréigt der Auftraggeber Aufgaben, die nicht Gegenstand der Vertragspflichten des
Auftragnehmers sind, auf Dritte, stellt der Auftraggeber sicher, dass den Verpflichtungen des
Auftraggebers aus diesem Vertrag nachgekommen wird. Hierzu kann der 'Auﬁraggeber
bestimmen, dass der Dritte die Erfullung der Pflichten des Auftraggebers Ubemimmt. -

Vertragsgegenstand, Vertragsstrecke

Der Auftragnehmer schuldet die Erbringung von Leistungen flr die Leistungsbereiche Planung,
Bau, Erhaltung, Betrieb und anteliige Finanzierung, die dem Auftragnehmer nach Mafgabe der
Regelungen dieses Vertrags und der Bestimmungen der VGU BAFO zur Austbung tbertragen
werden, bezogen auf den Vertragsgegenstand. Der Vertragsgegenstand umfasst raumlich die
Vertragsstrecke und die Flachen fur die landschaftspflegerischen Mafnahmen.

Die Vertragsstrecke umfasst:

(@) fur den Bau die in den VGU BAFO, insbesondere in der Technischen
Leistungsbeschreibung einschlieRlich der Ergénzenden Unterlagen, textlich (Kap. 9, 10
und 11 der VGU BAFO) und zeichnerisch (Erganzende Unterlagen der VGU BAFO)
dargesteliten StraBenbeetanﬁteile nach § 6.2 in dem Streckenabschnltt der
Bundesautobahn A7 wvon Betr.km 844235 bis Betr.-km 149+330, flr die der
Auftregnehmer die Aufgabe Bau zur Ausfilhrung Tbemimmt, einschlieBlich des Baus
der kreuzenden StraBen und Wegs, einschlieRlich der Flachen zur voritbergehenden
Nutzung sowie einschlieBlich des von Befr.km 149+330 bis Betr-km 149+510
erforderiichen  Ubergangsprovisoriums und der daran sidlich anschlieBenden
Mittelstreifentberfahrt, und

{b) far die Erhaltung und den Betrieb die in den VGU BAFO, insbesondere in der
Technischen Leistungsbeschreibung ' und den Erganzenden Unterlagen, textlich
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(Kap. 12 und 13 der VGU BAFO) und zeichnerisch (Ergénzende Unterlagen der VGU
BAFO) dargeétellten StraRenbestandteile nach § 6.2 in dem Streckenabschnitt der
Bundesautobahn A7 von Betr.-km 84+235 bis zu Betr-km 148+330. Dies gilt mit der
Mafigabe, dass der Abschnitt zwischen Betr.-km 84+235 und Beir-km 90+460 auf
Richtungsfahrbehn Fiensburg sowie Betr.-km 60+805 auf Richtungsfahrbahn Hamburg
bis zu dessen Abnahme nach §31.9.1(b) Teil der Vertragsstrecke ist und der
Auftragnehmer flir diesen Abschnitt neben Erhaltungs- auch in den VGU BAFO néher
bestimmte Betriebsleistungen zu erbringen hat.

6.1.2 Die Flachen fiir die landschaftspfiegerischen Manahmen umfassen

(a) firr den Bau die trassennahen Bereiche der iandschaftspflegerischen Malknahmen
geméR Erganzender Unterlage 3.1;

(b) fur die Erhaltung die Flachen samtlicher GestaltungsmaBnahmen i.S.v. § 2.3.41, die in
dem in § 6.1.11(b) bezeichneten Streckenabschniit unmittelbar an die Bundesautobahin
A7 und deren Hestandielle anschiiefien. Fur die Erhaltung z&hlen nicht zum
Vertragsgegenstand  disjenigen  Fidchen fir Gestaltungsmalnahmen, die im
Zusammenhang mit dem Bau von kreuzenden StraBen, Wegen und Gewéssern und
sonstigen Anlagen Dritter zu ersteflen sind, fr die der Auftragnehmer nach den VGU
BAFO den Bau, nicht aber die Erhaltung und den Betrieb Ubernimmt.

6.2 Die Vertragsstrecke umfassi die folgenden Sirallenbestandtelle der unter § 6.1.1 bestimmten
Streckenabschnite der Bundesautobahn A7  einschlieBlich  der planfestgestellten
Strafienbestandteile: :

621 Strakenkdmer und Luftraum ber dem StralRenkdrper gemal § 1 Abs. 4 Nr. 1 und 2 FStrG,
ginschlieRlich der Ingenieurbauwerke, der unbewirtschafieten Rastantagen mit WC-Anlagen
sowie der unter § 7.1 genannten bewirlschafteten Rastanlagen, soweit sie nicht geman § 6.4
vom Veriragsgegenstand ausgeschiossen sind oder gem&n § 6.6 oder § 6.7 entfalien,

6.2.2 Zubehdr gemaB § 1 Abs. 4 Nr, 3 FStrG, soweit dieses in den VGU BAFO der Vertragsstrecke
zugeordnet wird, und

8.2.3 Nebenanlagen gema § 1 Abs. 4 Nr. 4 FStrG, sowelt diese in den VGU BAFO der
Vertragsstrecke zugeordnet werden.
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Die Abgrenzung der Vertragsstrecke in den Knotenpunkten richtet sich nach den Darstellungen
in den VGU BAFO, dem FStrG und-der Verordnung tiber Kreuzungsanlagen im Zuge von
Bundesfernstrafien (Bunéesferhstrat&enkfeuzungsverordnung).

Die StraRenbestandteile, die gemaR §7.1 Gegenstand der Konzessionsvertrage tber die
Nebenbetriebe nach § 15 FStrG sind, sind vom Vertragsgegenstand ausgeschlossen.

Vom Auftragnehmer hergestellte Teile des Vertragsgegenstandes; die nach den VGU BAFO
nicht vom _Auftragnehmer - erhalten und betrieben werden, sind ~nicht- 'mehr vom
Vertragsgegenstand umfasst, sobald und soweit sje vom Auftraggeber geman §31.9
abgenommen wurden. Es wird klargestelit, dass der Auftragnehmer unabhéngig vom
Ausscheiden der vaorgenannten Teile aus dem Veriragsgegenstand zur Beseitigung aller im'
Abnahmeprotokoll festgehaltenen sowie " aller wahrend der Dauer der Méngelhaftung nach
§31.8.7 festgestellten Méngel der Teile verpflichtet bleibt. Haben
Méngelbeseitigungsmafnahmen Verfﬁgbarkeitseinschrénkungen zur Folge, so werden diese
nach Mafigabe der Regelungen dieses Vertrages mit Abzugsbetragen belegt. Dabei treten an die
Stelle der Obergabe und Verkehrsfreigabe in § 46.2.1(h) Satz 1 die Abnahme nach §31.9.1 und,
soweit einschlagig, die Verkehrsfreigebe des den jeweiligen Teil des Vertragsgegenstandeas
umfassenden Bauabschnitts. Die Ifd, Nr. Al-1. bls Al-3. sowie BA-1. und BA-2. des
Qualitatskatalogs in Anlage 7 finden auch nach Abnahme fiir Pflichtverletzungen betreffend
MéngelbeseitigungsmaRinahmen des Auftragnehmers Anwendung und werden bei Kurzungen
des monatlichen Entgelts gemén den Regelungen dieses Vertrags berlicksichtigt. Unbertihrt von
der Abnahme blelben weliterhin die Leistungspflichten des Auftragnehmers nach § 32,

e
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Soweit nach Abschluss dieses Vertrags eine amtliche Vermessung erfolgt, sind ab Vorlage der
Ergebnisse die darin festgestelfien und dokumentierten Abgrenzungen maBgeblich.

Nebenbetriebe, bewirtschaftete Rastaniagen

An der Vertragsstrecke befinden sich bei Betr.-an ©4+000 die pewirtschaftete Rastanlage
Aslbeck, bei Betr.-km 102+800 die bewirtschafte Rasianlage Brokenlande und bei Betr-km
136+600 die bewirtschafte Rastaniage Hoimmoor West und Ost, jeweils mit Nebenbetiieben
(Vankstelle, Raststatis) gemét § 15 FStrG. Der Auftraggeber hat mit der Autobahn Tank & Rast
GmbH (ehemals Tank & Rast Akiiengesellschiaft) Konzessionsverirage Uber den Bau und Betrieb
dieser Nebenbetriebe abgeschlossen. Eine Ablichtung dieser Vertrége ist als Erganzende
Unterlage 8 den VGU BAFO beigefugt.

Der Auftragnehmer hbermimmt im MNamen des Auftraggebers fUr diesen die Erfullung der dem
Aufiraggeber als Stréf&enbauvema*tung gegeniber des Autobahn Tank & Rasi GmbH oder
deren Rechisnachfolgern obliegenden Pflichten nach § 7 (Anbindung des Nebenbetriebes), § &
{Leitungen) und § 9 (Folgephicht und Eolgekosten) der in § 7.1 genannten Konzessionsvertrage,
soweil sie Gegenstand der vom Auftragnehmer nach diesem Projektvertrag 2zu erbringenden
Leistungen sind. Dies schliefit die Lelstung von Ausgleichszahlungen nach § 7 Abs. 3 der
genannten Verttége ein.

Zeitlich kerrespondierende und nachtragliche Vorhaben

Der Auftraggeber und der Auftragnehmer stimmen ihre Planungen beim Bau neuer Rastanlagen,
Kreuzungen, Leitungen, Mauteinfichtungen oder vergleichbarer Anlagen mbglichst langfristig
miteinander ab. Sle nehmen bei der eigenen Planung Ricksicht auf die Planung der jewsils

anderen Vertragspariei.

=
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Soweit der Auftraggeber nach Abschluss dieses Verirages

den Bau und/oder Betrieb neuer Rastanlagen, Kreuzungen, Leitungen, Mauteinrichtungen
oder vergleichbarer Anlagen oder die Anderung oder Nutzungs&nderung bestehender
Rastanlagen, Kreuzungen, Leitungen, Mauteinrichtungen oder vergleichbarer Anlagen am
oder im Vertragsgegenstand fur erforderlich halt, oder

Sondemutzungen oder sonstige Nutzungen des Vertragsgegenstandes plant realisiert,
" erlaubt oder auf sonstige Weise zuldsst oder gestattet,

verpflichtet sich der Aufiragnehmer, alle MaRnahmen zu unterlassen, die zu einer Verzégerung
oder Verhinderung der Vorhaben fuhren kénnen. Der Auftragnehmer wird insbesondere keine
Rechtsbehelfe gegen die Vorhaben einlegen. Dem Auftragnehmer obliegt die Abstimmung und
Koordination mit dem Auftraggeber oder einem entsprechenden Dritten.

Die Pflichten des Auftragnehmers Im i’usammenhang mit dem Bau, der Erhaltung und dem
Betrieb des Vertragsgegenstandes nach diesem Vertrag bleiben unbertihit,

Die Méglichkeit des Auftragnehmers, sich im Hinblick auf die Errichtung neuer Rastanlagen um
eine Konzessionierung nach § 15 FStrG zu bewerben, bleibt unberiihrt,

Im Zusammenhang mit der Realisierung der BAB A20, die die Vertragsstrecke bei ca. Betr.-km
117+490 kreuzen wird, ist der Auftragnehmer. nach MaBgabe der in den VGU BAFO enthaltenen
Vorgeben zur Erbringung bestimmter Bauleistungen verpfiichtet. Im Obrigen ist er zur Duldung
der MaBnahmen Dritter im Zuge der Realisierung der A20 verpflichtet.

Vertragszeitraum, Betriebszeltraum
Der Vertragszeitraum beginnt am 01.09.2014 und endet mit Ablauf des 31.08,2044.

Der Betrisbszeitraum beginnt am 01.05.2015. Der Betriebszeitraum endet in jedem Fall mit
Ablauf des Vertragszeitraums.

Eine Veri&ngerung oder Verklirzung der Bauzeit hat keinen Einfluss auf den Vertrags- und
Betriebszeitraum.

¥

V.




Verfiigharkeitsmodell A7

Vergabeunterlagen BAFO, Tei |
Kapite! 8 - Projektvenirag

§10

2. Teil
§11

111

11.2

Freie und Hansestadt Hamburg
und Land Schleswig-Holstein
vertreten durch DEGES

Seite 26 von 126

Zustand das Vertragsgegenstandes

Der Auftraggeber Uberlésst dem Aufragnehmer den Veriragsgegenstand in dem Zustand, wie er
bei Beginn des Vertragszeitraums steht und liegt. Dem Auftragnehmer wurde im Rahmen des
Vergabeverfahrens Gelegenheit gegeben, den Zustand des Vertragsgegenstands festzustellen.
Die Verpflichtung des Auftraggebers nach § 5.2 bleibt hiervon unberihrt.

Regelungen fir Bau, Betrieh und Erhaltung
Grundstilcksnutzung

Der Auftraggeber verpflichtet sich, die Grundstiicke des Vertragsgegenstandes geméf den
Planfeststellungsbeschiissen  zur Vertragsstrecke  einschlieBlich der danach zur
voriibergehenden Nutzung und zum Grunderwerb vorgesehenen Grundstlicke und der zum
Vertragsgegenstand gehérigen Nutzungsrechte unentgelilich der Aufiragnehmer nach Mafigabe
der nachfolgenden Regelungen fur die Dauer des Vertragszeitraums und bei voribergehender
Nutzung, soweit dies in den VGU BAFO vorgesehen und erforderlich ist, fir diesen Zeitraum zut
Verfugung zu stellen. Die fur den Bau sines im Terminplan Bau vorgesehenen Bauabschnitts
erforderichen und in den Planfesisteliungsbeschliissen vorgesehenen Grundstlicke und
Nutzungsrechte stelit der Auftraggeber spatestens zu den im Terminplan Bau vorgesehenen
Zeitpunkten zur Verfligung.

Far die rechizeitige Zurverfligungstellung der Grundstiicke geniigt eine Bauerlaubnis oder eine
vorzeitige Besitzeinwsisung nach § 18f FStrG, gegen die ein Antrag auf Anordnung der
aufschiebenden Wirkung insbesondere aufgrund § 18f Abs. 6a FStrG nicht mehr zuléssig ist
Etwaige Entschadigungen, insbesondere nach § 18f Abs. 5 und Abs. & FSUG, hat der
Aufiraggeber zu tragen.

Der Auftragnehmer ibernimmt im Namen des Auftragaebers auf eigene Kosten die Erflllung der
Verpflichtungen und Obliegenheiten des Auftraggebers aus den den VGU BAFO beigefugten
Vertrigen des Auftraggebers mit Grundstiickseigentitmem oder sonstigen Nutzu ngsberechtigten,
soweit sie in den VGU BAFO nicht bereits als erfullt aufgefiihrt sind oder aus Rechtsgrinden
oder aus der Natur der Sache vom Auﬁraggebef zu erflllen sind. Voriibergehend genutzte
Grundstiicke sind nach ihrer Inanspruchnahme in ihrem jeweiligen urspriinglichen Zustand
wiederherzustellen.
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Kommt der Auftraggeber seinen Verpflichtungen aus § 11.1 nicht rechizeitig nach, so erfolgt eine
Anpassung des Terminplans Bau gemas § 29.3. Der Auftragnehmer kann die ihm durch die nicht
rechizeitige Zurverfogungstellung  der Grundstlicke oder Nutzungsrechte entstandenen
unvorhersehbaren Mehrkosten geman § 48 geltend machen.

Genehmigungan und Gestattungen

Soweit . nicht alle Genehmigungen = oder Gestattungen zum Vertragsschluss dieses
Projektvertrages vorliegen, hat der Auftragnehmer die noch fehlenden Genehmigungen und
Gestattungen fiir den Bau, die Erhaltung und den Betrieb auf eigene Kosten einzuholen, soweit
diese nicht vom Auftraggeber aus Rechtsgrlinden einzuholen sind. Dies gilt entsprechend, wenn
in den Planfeststellungsbeschilssen oder in sonstigen Genehmigungen und Gestattungen
festgelegt ist, dass fir bestimmie Umstande eine Freigabe, Abnahme o. 4. einzuholen oder eine
Abstimmung, Zustimmung oder Ahnliches vorzunehmen ist..

Der Auftragnehmer verpflichtet sich, alle von ihm einzuholenden Genehmigungen und
Gestattungen rechtzeitig zu beantragen und alle dafiir efforderlichen Unterlagen einzureichen.

Der Auftraggeber verpflichtet sich, alle von ihm  einzuholenden Genehmigungen und
Gestattungen nach schriftlichem Antrag durch den Auftragnehmer unverziiglich zu beantragen,
Der Auftragnehmer erstellt auf eigene Kosten die dafor notwendigen Unterlagen und stellt diese
dem Auftraggeber zusammen mit dem Antrag in ausreichender Anzahl zur Verfligung.

Stellt sich bei der Durchfiihrung der vom Auftraggeber durchzufiihrenden Verfahren heraus, dass
die von dem Auftragnehmer vorgelegten Unterlagen unzureichend sind oder werden aus
anderen’ Grilnden Nachforderungen gestellt, so wird der Aufragnehmer die entsprechenden
Unterlagen unverziiglich erarbeiten und dem Auftraggeber tbergeben. Soweit der Auftraggeber
bei der Durchflihrung eines entsprechenden Verfahrens fachliche und/oder juristische Beratung
oder Unterstlitzung benotigt, wird der A'uftragnehmer auf seine Kosten alles Erforderliche tun, um
dem Auftraggeber die erforderliche Beratungs- undfoder Unterstlitzungsleistung zur Verfigung
zu stellen und, soweit die Beratungs- und Unterstitzungsleistungen des Aufiragnehmers
unzureichend waren, die dem Auftraggeber im Rahmen der dadurch erforderiich werdenden
Beauftragung entsprechender Berater entstandenen Kosten zu erstatten. Der Aufiraggeber und
der Auftragnehmer werden sich einvemehmlich auf eine angemessene Begrenzung dieser
Kosten einigen. '

¢ -
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12.5 Der Aufiraggeber trigt das Risiko von seitlichen Verzogerungen und unvermeidbaren
Mehrkosten betreffend die Vollziehbarkeit der Planfeststellungsbeschilisse, die in Kapitel 9
{Leistungsbeschreibung Ausbau), Leistungsteil 9.1, Ziffer 3 der VGU BAFQ benannt sind.

12.6 Der Auftragnehmer hat alle Genehmigungen und Gestattungen zu beachten.

§13 Planungsleistungen

13.1 Der Auftragnehmer verpflichtet sich, alle fur den Bau, die Erhaltung und den Betrieb des
Vertragsgegenstandes nach diesem Vertrag erforderlichen Planungsleistungen zu erbringen.

13.2 Der Auftragnehmer verpfiichtet sich des Weiteren, alle wéhrend des Vertragszeitraums
erforderlichen Planungsleistungen &0 rechtzeitig zu erbringen, wie dies fur einen reibungslosen
und verkehrssicheren Bau und Befrieb und eine ordnungsgemate Erhaliung des
Vertragsgegenstandes nach MaRgabe dieses Vertrages erforderlich ist. Der Auftragnehmer
verpflichtet sich auferdem, in Obereinstimmung mit dem ARS 26/2010 fur alle wahrend des
Vertragszeitraurns erforderlichen verkehrsrelevanten Planungsieistungen in allen Auditphasen
sowie in der ersten Betriebsphase nach der Verkehrsfreigabe rechtzeitig ein Sicherheitsaudit
nach den Empfehlungen fir des Sicherheitsaudit von StraBen (ESAS) in der jeweils geltenden
Fassung durchfiihren zu lassen und das Ergebnis dem Auftraggeber zuzuleiten und umzusseizen.

13.3 Fir vom Aufiraggeber erbrachte oder nach diesem Vertrag zu erbringende Planungsleistungen
verpflichtet sich der Auftragnehmer, alle Plane zu prifen; die vom Auftragnehmer zu
erbringenden  Planungsleistungen erbringt der Aufiragnehmer eigenverantwortlich. Der
Auftragnehmer trégt in jedem Fall in volilem Umfang das Risiko von Planungsfehlern, ohne dass
ein Anspruch gegeniiber dem Aufiraggeber auf Vergltung von Mehrkosten besteht. Dies gilt
auch fur die vom Auftraggeber im Rahmen des Vergabeverfahrens vorgelegte Referenzplanung,
soweit der erfolgreiche Bieter sich diese zu eigen gemacht hat.

134 Die Uberlassung samilicher bereits ersteliter Studien, Planungsunterlagen, Katasterkarten und
Vermessungsplane etc., die dem Aufiragnehmer im Rahmen der VGU BAFO zur Verfligung
gestelit wurden, erfoigt allein in dem Umfang, wie dies unter Berlicksichtigung der geselzlichen
Bestimmungen, insbesondere des Datenschutzrechts und des Urheberrechts, zuldssig und
notwendig ist, und allein fir Zwecke des vorliegenden Projekivertrags. Das gewerbliche und
geistige Eigentum an diesen Unterlagen verbleibt beim Auftraggeber oder beim derzeitigen

Rechisinhaber.
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13.5 Soweit zur Weitergabe von Unterlagen der vorbezeichneten Art die Zustimmung Dritter
erforderlich ist oder soweit sich Untéﬂagen der vorbezeichneten Art nur im Besitz Dritter
befinden, wird sich der Auftraggeber bemihen, die Zustimmung zu erlangen und. die Unterlagen
zu erhalten.

§14 Leistungserbringung

14.1 Der Auftragnehmer muss die Leistungen nach diesem Vertrag durch die Unternehmen erbringen,
die der erfolgreiche Bieter im Vergabeverfahren hierfur benannt hat. Der Auftragnehmer darf von
der im Vergabeverfahren angegebenen Arbeitsteilung zwischen den benannten Unternehmen
nur mit vorheriger schriftlicher Zustimmung des Aufiraggebers abweichen.

14.2 Die Einbeziehung von Néchuntemehmem, die nicht. bereits im Vergabeverfahren benannt
wurden, bedarf der vorherigen schriftlichen Anzeige durch den Auftragnehmer unter Angabe des
von solchen Nachuntemehmern zu tbernehmenden Leistungstells. Der Auftraggeber kann vom
Auftragnehmer weitere Auskiinfte oder Nachweise Ober die nachiriglich einbezogenen
Nachunternehmer verlangen.

14.3 Bis 2ur endguitigen Ubergabe nach § 31.1 ist ein Wechsel in der Person des die Bauleistungen
erbringenden Unternehmens nur bej Vorliegen eines zwingenden Grundes 2uldssig. Ein
zwingender Grund liegt insbesondere vor, wenn betreffend das Unternehmen ein Antrag auf
Erdffnung des Insolvenzverfahrens gestellt wird oder wenn dem Untemehmen die
Leistungserbringung  objektiv unmaglich ‘wird. Der Auftraggeber darf im Obrigen seine
Zustlmmung zu der Abweichung von der im Vergabeverfahren angegebenen Arbeitsteilung
verweigem, wenn er aufgrund der geplanten - Abweichung im Hinblick auf  die
Leistungserbringung  begrindete Zweifel betreffend Fachkunde, Leistungsfahigkeit oder
Zuverisssigkeit hat oder wenn eine Erklérung, die denjemgen entspricht, die nach dem
Teilnahmewettbewerb oder den VGU BAFQ vorzulegen waren oder sind, nicht vorgelegt wird.
Einer Einbeziehung von Nachunternehmemn, die nicht bereits im Vergabevesfahren benannt
wurden, sowie dem weiteren Einsatz eines Nachunternehmers darf der Auftraggeber
widersprechen, wenn er begrimdete Zweifel an dessen Fachkunde, Leistungsfahigkeit oder
Zuverlassigkeit im Hinblick auf die von ihm auszufiihrenden Leistungen hat oder bei Nichtvorlage
“einer Erkigrung, dié denjenigen entspricht, die nach dem Teilnahmewettbewerb oder den VGU
BAFO von. den benannten Nachunternehmem vorzulegen waren oder sind. Das
Widerspruchsrecht des Auftraggebers betreffend den Nachunternehmer besteht bis zwei
Wochen nach Anzelge und vollstandiger Erteilung der innerhalb dieser Frist geforderten
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Auskiinfte und Nachweisa durch den Auftragnehmer. Soweit eine unimittelbare Beauftragung
wagen Gefahr im Verzug erforderlich ist, besteht lediglich eine Pflicht des Auftragnehmers zur
unverztglichen Anzeige, ohne dass der Auftraggeber der Beaufiragung widersprechen kann.
Ebenso besteht nur eine Pflicht zur Anzeige, ohne dass der Auftraggeber der Beaufiragung des
Nachunternehmers widersprechen kann, wenn der jewellige zu beauftragende Leistungsanteit
des beireffenden Nachunternehmers einen Wert von weniger als EUR 250.000 aufweist
(unabhangig davon, ob erin einem oder in mehreren Aufiragen beaufiragt wird). Unberiihrt bleibt
in diesen Fallen das Recht des Auftraggebers, einem weiteren Einsatz des Nachuntemehmers
nach Satz 4 zu widersprechen.

Der Auftragnehmer ist verpflichtet, bei der Nachuntemehmervergabe sicherzustellen, dass die
vom Auftraggeber in den VGU BAFO geforderten Qualitatsstandards eingehalten werden.

Der Auftragnehmer hat bei der Einholung von Angeboten fur Unteraufirdge nach
wettbewerblichen Gasichtspunkten zu verfahren und soll dabei auch Kleine und mittlere
Unternehmen angemessen beteiligen.

Nachuntemehmer des Auftragnehmers sind dessen Erfuliungsgehilfen.

Der Auftragnehmer verwendet ein Qualitatsmanagementsystem gemag den Anfordarungen in
den VGU BAFO.

Verkehrsbeeintrichtigends MaBnahmen

Der Auftraggeber und der Auftragnehmer stimmen ihre Planung der Durchfohrung und
Zulassung verkehrsbeeintréchtigender Malknahmen und der Zulassung von Sondermutzungen
auf der Vertragsstrecke und auf vor- und nachgelagerten Streckenabschnitten miglichst
langfristig miteinander ab. Sie nehmen bei den eigenen Planungen Rucksicht auf die Planung
der jeweils anderen Vertragspartel.

Verkehrsbeeintrachtigende MaBnahmen darf der Auftragnehmer nur im Rahmen der nach den
Kapiteln 9, 92 und 13 der VGU BAFO zulassigen Verkehrsflhrungen und nur insoweit
durchithren, als sie zur Erfullung seiner vertraglichen Leistungspflichten erforderlich sind,
unberiihrt bleiben die Regelungen zur Kirzung des monatlichen Entgelts aufgrund von
Verfugbarkeitseinschrankungen und dadurch bedingter vemingerter Verfigbarkeit der

Vertragsstrecke.
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Bedlrfen verkehrsbeeintrichtigende MaRnahmen des Auftragnehmers einer vorherigen
straRenverkehrsbehérdlichen Anordnung oder einer Genqhmigun oder sonstigen Gestattung,
wird der Auftragnehmer eine solche rechtzeitig vor Durchfihrung der MaBnahme bei der
zustandigen Behérde einholen. StraBenverkehrsbehardliche Anordnungen sind unter Wahrung
der Fristen flr den Ablauf zum Erwirken siner verkehrsbehérdlichen Anordnung nach Kapitel 9,
Leistungsteil 9.1, Ziffer 5.1.8, und Kapitel 12 (Leistungsheschreibung Erhaltung), Ziffer 1.5.3.4
der VGU BAFO, vor der geplanten Durchfithrung der Mafinahmen bei der zusténdigen Behérde
2u beantragen. Der Auftraggeber und die fur die Bedarfsumieitungen sowie die vor- und
nachgelagerten Streckenabschmtte zustandigen Stralenverkehrshehtrden sind schriftich zu
informieren und die MaRnahme mit diesen grundsétzlich  vorher ebzustimmen. Hierzu sind
insbesondere Angaben (ber Beginn, Art, Umfang und vorgussichliche Dauer der
Verfugbarkeitseinschrankung zu machen.

Verkehrsbeeintréchtigende MaBnahmen, die keine Mainahmen im Sinne des § 15.3 Satz 1 sind,
missen mindestens 24 Stunden vor der beabsichtigten Durchfithrung der MaBnahme dem
Auftraggeber angezeigt und mit diesem abgestimmt werden, Arbeiten, die verkehrsgefihrdende
Mangel beseitigen und der unmittelbaren Wiederherstellung der Sicherheit oder Leichtigkeit des
Verkehrs dienen, sind dem Aufiraggeber lediglich verher anzuzeigen. Bei Gefahr im Verzug ist
keine vorherige Anzeige erforderlich. Die MaBnahmen sind unverzglich nachtraglich
anzuzeigen. In Anzelgen nach diesem Absatz sind insbesondere Angaben Ober Beginn, Art,
Umfang und Dauer der Vel‘fugbarkeitseinschrénkung zu machen.

Der Auftraggeber hat dem Auftragnehmer alle geplanten verkehrsbeeintrichtigenden
Magnahmen durch die Strafienbaubehdrde oder sonstige Dritte auf der Vertragsstrecke und auf.
vor- und nachgelagerten Streckenabschnitten frihzeitig anzuzelgen und, soweit dem nicht
dringende &ffentliche Interessen entgegenstehen, mit dem Auftragnehmer abzustimmen.
Hinsichtlich Art und Umfang der Angaben und der Fristen gelten die §§ 15.3 und 15.4
sinngem#f. Satz 1 und Satz 2 gelten sinngemaR im Hinblick auf Mafinahmen an
Bedarfsumleitungen, die nicht in der Stralenbaulast des Auftraggebers stehen, soweit der
Auftraggeber Kenntnis ven diesen Mafinahmen erhalt. Der Auftraggeber wirkt im Rahmen ssiner
Befugnisse darauf hin, dass die Belange des Auftragnehmers vom Tréager der StraBenbaulast fur
die Bedarfsumleitungen undfoder der zustandigen Behtrde berlicksichtigt werden.

Der Auftraggeber kann der Durchfithrung verkehrsbeeintréchtigender MaRnahmen durch den
Auftragnehmer im Rahmen der Abstimmung gemaR § 15.3 und § 15.4 nur aus wichtigem Grund
widersprechen, insbesondere wenn gleichzeltly an einer Bedarfsumleftung oder an sinem
anderen Streckenabschnitt der Bundesautobahn A7 eine vorher vom Auﬂraggeber angekiindigte
MaBnahme durchgefihrt wird ‘und die parallele Durchfihrung der Mafnahmen zu einer
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urverhaitnismafigen Verkehrsbeeintrachtigung  fuhren  wiirde oder die Vorgshen und
ergénzenden Hinweise des Leitfadens zum Arbeitsstellenmanagement auf Bundesautobahnen
nicht eingehalten sind. Der Auftraggeber und der Auftragnehimer haben im Fall des Widerspruchs
des Aufiraggebers einen neuen Termin zur Durchfiihrung der MaRnahmen abzustimmen.
Dariiber hinaus hat der Auftragnehmer bei unvermeidbaren Terminverschiebungen einen
Anspruch auf Anpassung des Terminplans Bau nach MafRgabe des § 29.3.

16 Wahi von Verkehrsfithrungen und Ausfiihirungszeitriumen

un

-

8.1 Wah! der Verkehrsibhrung
Die Wahi der Verkehrsflihrung ist unter dem Gesichtspunkt der Vermeidung
«  von Unféllen,
«  von Gefahren far Arbeitskrafte durch den vorbeifiieRenden Verkehr,
s von Stay,

in Abhangigkeit von der Verkehrsstérke gemal den Vorgaben in den VGU BAFO, den Richilinien
for die Sicherung von Arbeitsstellen an  Straflen (RSA) und dem Leitfaden flr
Arbeitsstellenmanagement an Bundesautobahnen vorzunehmen.

16.2 Zulsssige und unzulassige Zeiten fir Arbeitsstelion

16.2.1 Die Durchfihrung von Arbeitsstellen richiet sich nach den Vorgaben in den VGU BAFO, der
Richtlinie for die Sicherung von Arbeitsstellen an Straen und dem Leitfaden fOr
Arbeitsstellenmanagement an Bundesautobahnen.
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Verantwortliche Ansprechpariner, Kontroll- und Notdienst, Verkehrskoordinator

Der Auftragnehmer hat dem Auftraggeber spatesiens 21 Kalendertage vor Beginn des
Vertragszeitraums verantwortliche Ansprechpartner unter Hinzufiigung der Dienstplane und der
Vertretungsregelung schriftlich mitzuteilen. Der Auftragnehmer stellt sicher, dass wahrend des
gesamier Vertragszeitraums 24 Stunden taglich an afien Kalendertager: mindestens elner der
mitgeteilien Ansprechpartner erreichber ist und dass die Liste der Ansprechpariner regelméatig
unter Hinzufigung der Diensiplane und der Vertrelungsregelungen aktualisleri wird. Jeder
Wechsel verantwortlicher Ansprechpartner ist unverziglich, maglichst im Vorhinein, schriftlich

anzuzeigen.

Der Aufiragnehmer hat alie auf der Vertragsstrecke wéhrend des Vertragszeitraums
eingerichieten Baustellen auch an arbeitsfreien Tagen oder bei ein- oder mehridgigen
Arbeitsunterbrechungen nach Mafgabe der ZTV SA zu kontiollieren.

Die Kontrollen insbesondere nach § 17.2, §37, §38 und §39 missen so organisiert und
eingerichtet sein, dass gefahrgeneigte Zusténde erkannt werden. Sie sind durch Fachkrafte
auszufiihren, die in der Lage sind, gefahrgeneigte 7usténde zu erkennen und zu beseitigen. Der
Auftragnehmer hat sicherzustellen, dass bei den Kontrolien erkannte gefahrgeneigte Zustande
unverziglich beseitigt werden.

Der Auftragnehimer richtet einen Bereitschaftsdienst ein, der 24 Stundsen t&glich an allen
Kalendertagen verfugbar ist. Dem Bereiischaftsdienst mussen sachkundige Fachkréafte
angehdren, die in der Lage sind, gefahrgeneigte Zusténde zu erkennen und zu beseitigen.

Der Auftragnehmer hat nach Veriragsabschiuss einen im Straften- und Ingenieurbau erfahrenen
Ingenieur als Verkehrskoordinator zu benennen. Néhere Bestimmungen hierzu sind in Kapitel 9
(Leistungsbeschrelbung Ausbau), Leistungstell 8.1, Ziffer 7.2 der VGU BAFO enthalten.

Der Aufiraggeber teilt dem Auftragnehmer spétestens 21 Kalendertage vor Beginn des
Vertragszeitraums ~ einen Ansprechpartner auf Seiten des Auftraggebers fur die
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Vertragsabwicklung mit. Der Auftraggeber ist jederzeit berechtigt, dem Auftragnehmer mit einer.
Frist von 14 Werktagen einen neuen Ansprachpartner zu benennen.

Léitungen Dritter
Duldungspfiicht fiir bestehende und neu hinzukommiende Leitungen

Der Auftragnehmer hat bestehende und neu hinzukommende Leitungen Dritter zu dulden und
auf deren Betrieb und Erhaltung Ricksicht zu nehmen. Dariber hinaus sind dem ‘Auftragnehmer
nach Kapitel 8 (Leistungsbeschreibung Ausbau) der VGU BAFO Aufgaben im Zusammenhang
mit der Sicherung, Verlegung und dem Rockbau von Ver- und éntsorgungsleitungen wéhrend
des Ausbaus und der Erweiterung der Vertragsstrecke Gbertragen, die er nach MaRgabe des
Kapitels @ (Leistungsbeschreibung Ausbau) der VGU BAFQ Zu erbringen hat.

Handlungspflichten.des Auftragnehmers im Zusammenhang mit Leitungen

Der Auftragnehmer ibemimmt gegenlber den Leitungstrigern die Wahmehmung aller
Rechte und Pilichten, die der Auftraggeber diesen gegenlber hat, mit Ausnahme von
Anderungen, Erganzungen und Aufhebungen sowie der Abrechnung der zwischen dem
Auftraggeber und den Leitungstrigem bestehenden Vertrdge sowie mit Ausnahme der
Anordnung von Ersatzvomahmen zwecks Durchfahrung von Arbeiten an den Leitungen
Dritter..

FUr die bestehenden Leitungen Dn'ﬂer. die dem Auftraggeber bekannt sind, gelten die in der
als Erganzende Unterlage 10 ,Leitungen® der VGU BAFO beigeflgten oder aufgezahlten
Gestattungsvertrage, Sondemutzungserlaubnisse, Zustimmungsbescheide, Genehmigungen
und sonstigen Vertrige und Verwaltungsakte und sonstige Unterlagen und‘Anlagen. Diese
sind dem Auftragnehmer bekannt. Soweit far Leftungen Dritter keine Vertrdge oder
Verwaltungsakte vorliegen, gelten die jewsils anwendbaren Vorschriften in oder aufgrund von
Gesetzen.

Bei Wahrehmung der Aufgaben nach § 18.2.1 dirfen MaRnahmen zu Lasten des
Auftraggebers oder der zusténdigen Strafienbaubehérde nur nach vorheriger Zustimmung
des Auftraggebers ergriffen’ werden, dies schiieft Insbesondere die Abgabe von
verpflichtenden Willenserklérungen ein. Der Auftragnehmer hat bei der Ausfbhrung der thm
Ubertragenen Aufgaben nach § 18.2.1 alle zumutbaren Anstrengungen zu unternehmen, dass
eine Verzégerung seiner Leistungen auch dann ausgeschlossen ist, wenn die
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Verantwortlichen fur Leitungen Dritter erforderliche Mitwirkungen verzdgern, unterlassen oder
venweigern. Soweit nicht nach Kapitel © {Leistungsbeschreibung Ausbau), Leistungsteil 9.1,
Ziffer 6 der VGU BAFO der Aufiragnehmer im Zuge des Ausbaus und der Enweiterung der
Vertragsstrecke Leitungsveriegungen und Leltungssicherungen ohne Terminanpassung und
Ersatz von Mehrkosten vorzunehmen hat, hat der Auftragnehmer bei unvermeidbaren
Terminverschiebungen aufgrund  unberechtigter  VerzGgerung, Unterlagsung  oder
Veiweigerung der Mitwirkung der Verantwortlichen fiir Leitungen Dritter einen Anspruch auf
Anpassung des Terminplans Bau hach Malkgabe des § 29.3.

Der Auftraghehmer stellt sicher, dass die bereits bestehenden Leitungen, soweit sie verandert
wurden oder werden, und neu hinzutretende Leitungen ordnungsgemaB  dokumentiert
werden, und Ubergibt die Dokumentation an den Auftraggeber. Sowelt die Dokumentation
nicht den vertraglichen oder gesetzlichen Anforderungen genOgt, muss der Auftragnehmer auf
Verlangen des Auftraggebers sicherstellen, dass die Dokumentation nachgebessert wird.

Der Auftragnehmer informieri den Aufiraggeber unverziiglich, wenn er von einer geplanien
Veriegung oder Ermichtung einer Leitung Dritter nachtraglich Kenntnis erlangt. Satz 1 gilt
entsprechend bei der geplanten Anderung einer besiehenden Leitung Dritter oder einer
geplanten Unterhaltungsmafinahme an einer Leitung Dritter, wenn diese sich auf den
Vertragsgegenstand oder dessen Nutzung, Bau, Erhaltung oder Betrieh auswirken kénnen.

Betreffend die Leitungssicherung und Leitungsverlegung im Rahmen des Aushaus und der
Erweiterung der Vertragsstrecke Ubernimmt der Auftragnehmer ab dem Zeitpunkt des
Vertragsschiusses die Koordination mit den Leitungstragern.

Anderung, Verlegung ader Entfernung von besiehendzn Leitungen

Bestehende Leitungen Dritier werden von den jeweiligen Leitungstragern geéndert, verlegt
oder entfemt.

Soweit die vorgenannten Arbeiten hicht von den Leitungstréagemn vbrgenommen werden,
sondem vom Auftraggeber durchzufihren sind, fuhrt der Auftragnehmer diese auf seine
Kosten aus. Die Regelungen des Kapitels @ (Leistungsbeschreibung Ausbau) der VGU BAFO
bleiben unberihrt.

Der Auftragnehmer nimmt die Prafung der Angebote der Leltungstrager fur die erfordedichen
MaRnahmen sowie der Abrechnung nach Durchfihrung der Watnahme vor. Alie im
Zusammenhang mit den Kosten stehenden Unteriagen werden vom Aufragnehmer dem
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